
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST č. 04
ZL zpracoval: Datum: 12.6.2017

Dle IGP (inženýrskogeologického průzkumu) z předané projektové dokumentace se 
mělo skalní podloží (R4) do jehož úrovně měly být dle PD navrtány piloty nacházet 
na kótě -8,000m. Ve skutečnosti je R4 nalezeno dle přiložených protokolů o cca 2 až 
1,5m hlouběji , což se promítlo do délky vrtaných pilot a z tohoto rozporu 
předpokladu a skutečnosti  vznikly vícepráce.

Podrobně viz příloha č. 2

Příloha č. 1 – rozpočet změny
Příloha č. 2 – výkaz výměr
Příloha č. 3 – zápisy geotechnika do SD
Příloha č. 4 – zápis statika

Počet listů příloh:  10   

Navrhovaná změna ceny díla:

 bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení 
díla:
                             12.dnů

Zpracoval:

______________________________
, vedoucí 

projektového týmu
za zhotovitele

Datum:   _____________________

Převzal:

____________________________________
za objednatele Ing. Jiří Pečínka

____________________________________
za TDS 

Datum:   _________________________
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