

[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/182/2025-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 		1-1

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx
xxx
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel
název:					KRAJINNÁ ZELEŇ s. r. o. 
adresa:					Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr
IČO:					08342202
DIČ:					CZ08342202
[bookmark: _Hlk193706312]statutární orgán:		Ing. Michael Svoboda, jednatel
telefon:					xxx
e-mail:					xxx 
bankovní spojení:			MONETA Money bank, a. s.
číslo účtu:				245899835/0600
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Michael Svoboda, jednatel	
- ve věcech technických:		Ing. Michael Svoboda, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)			
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/182/2025 ze dne 24. 2. 2025 na akci: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“ (dále jen „Smlouva“).
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava znění Přílohy č. 1 Smlouvy – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) – Park + Následná péče bez finančního dopadu či obsahové změny Smlouvy. S ohledem na zjištěnou faktickou chybu v Příloze č. 1 Smlouvy dochází k úpravě této přílohy v části Park, přičemž konečná cena jednotlivých částí rozpočtu, tj. Park i Následná péče, ani cena díla, uvedená v čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy, se nemění.
3. ZMĚNy 
3.1. Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 1, která je přílohou tohoto Dodatku a která se stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 1. 
4. závěrečná ustanovení dodatku
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).
4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvním stranami. 
4.4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 69. jednání, dne 04. 04. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/69/1984.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) – Park + Následná péče



Objednatel:					Zhotovitel:
V Kroměříži, dne:				V Králově Dvoře, dne: 
		
15.04. 2025					09.04. 2025				
…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Ing. Michael Svoboda jednatel, 
[image: ]

Město Kroměříž                                                   Krajinná zeleň s. r. o. 
Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže	3
	Položkový rozpočet realizace navržených technických a vegetačních prvků

	Vypracovala:       xxx, IČ: 02753057

	Datum:
	 6/2024
	
	
	
	
	

	Lokalita: 
	Vážany u Kroměříže
	
	
	
	
	

	Jednotlivé položky uvedeny dle:  Cenová soustava ÚRS, 2024
	
	
	
	
	

	Položky mimo uvedený zdroj jsou označeny R
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Zařízení staveniště, označení staveniště, mimostaveništní doprava, doprava zaměstnanců, režijní náklady a další související nespecifikované náklady (soubor-celek)

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM
	17 488,50 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	CENA REALIZACE DÍLA CELKEM (bez DPH):
	2 959 314,25 Kč

	CENA REALIZACE DÍLA CELKEM (s DPH 21%):
	3 580 770,24 Kč

	
VOLNOČASOVÝ PARK VE VÁŽANECH U KROMĚŘÍŽE



	Položkový rozpočet dokončovací a rozvojové péče o navržené vegetační prvky (SO 05) na 1 kalendářní rok

	Vypracovala:       xxx, IČ: 02753057

	Datum:
	 6/2024
	
	
	
	
	
	

	Lokalita: 
	Vážany u Kroměříže
	
	
	
	
	
	

	Jednotlivé položky uvedeny dle: Cenová soustava ÚRS, 2024
	
	
	
	
	
	

	Položky mimo uvedený zdroj jsou označeny R
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	níže uvedené položky a jejich rozsah odpovídají péči o vegetační prvky na 1 kalendářní rok – celková doba trvání dokončovací a rozvojové péče bude 3 roky od realizace

	
	není započtena případná výměna uhynulých rostlin – v případě, že bude vyžadována, je toto nutné řešit individuálně na základě dohody mezi stavebníkem a dodavatelem
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	

	mimostaveništní doprava, doprava zaměstnanců, režijní náklady a další související nespecifikované náklady (soubor-celek)

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM
	 
	10 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	CENA DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÉ PÉČE NA 1 KALENDÁŘNÍ ROK CELKEM (bez DPH):
	114 853,67 Kč

	CENA DOKONČOVACÍ A ROZVOJOVÉ PÉČE NA 1 KALENDÁŘNÍ ROK CELKEM (s DPH 21%):
	138 972,94 Kč
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