

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE SML/0169/24
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 240085
na zhotovení projektové dokumentace, zajištění závazného stanoviska o shodě a výkon inženýrské činnosti, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK
Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:						xx
a

Zhotovitel:					DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Sídlo:						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727		
IČ:						42767377		
DIČ:						CZ42767377		
Zastoupení:					Ing. Martin Vilč, předseda představenstva		
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxx	
Zodpovědný projektant mostních objektů:		xxxxxx 
Zodpovědný projektant VH stavebních objektů:	xxxxx 
Tel.:						xxxxxxx		
E-mail:						xxxxxxxx 		
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0169/24 („Smlouva“). Pojmy s velkými písmeny mají v tomto dodatku č. 3 stejný význam, jaký jim definuje Smlouva.
1.2 Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro řádné dokončení Díla je třeba provést změnu dle níže v čl. II. uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
1.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 v celkové výši 11 547 400,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 440 000,00 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 11 987 400,00 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny představuje 20,11 % z původní ceny Díla). 
1.4 [bookmark: _Hlk178934858]Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje rozsah Díla a v této souvislosti se mění také související ujednání (Cena). Důvodem je nutnost provedení dalších činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.

II. Změny Smlouvy
Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.1 [bookmark: _gjdgxs][bookmark: _Hlk178935043]V Článku II. – Zhotovení projektové dokumentace se do odstavce 2.1 doplňuje text, který zní:
Zhotovitel se zavazuje (jakou součást Díla) provést veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Jedná se o následující práce:
· rozšíření geodetického zaměření o oblasti, jejichž řešení vyplynulo z vodohospodářské studie a studie křižovatky Vršava (v rámci DUSP),
· v návaznosti na výsledky vodohospodářské studie a studie křižovatky Vršava je nezbytné pro správnost návrhu doplnění IG a HG průzkumu (v rámci Průzkumů),
· variantní posouzení hluku u objektu Fryštácká 49 (v rámci DUSP),
· hydraulické posouzení prodloužené přeložky Fryštáckého potoka a upravené polohy napojení sportovišť (v rámci DUSP).

2.2 Stávající znění Článku VI. – Cena za průzkumy, PD a odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky se stávající znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje novým zněním:
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v celkové výši 11 987 400 Kč bez DPH, tzn. 14 504 754,00 Kč vč. DPH (slovy čtrnáct milionů pět set čtyři tisíce sedm set padesát čtyři koruny české; dále jen „Cena“), a to v následujícím členění:

a) Cena za průzkumy (tj. za IGP, HGP a ostatní průzkumy a studie dle odst. 2.3, písmena f), g) a h) doměření a diagnostika dle přílohy č.5 dodatku č.1 a plnění dle čl. III. a shora; dále jen „Cena za průzkumy“):
Cena bez DPH							   	1 425 000,00 Kč
DPH 21 %						    			   299 250,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	 	1 724 250,00 Kč
(slovy jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých)

b) Cena za Studie
Cena bez DPH						    		   613 400,00 Kč
DPH 21 %						   	 		   128 814,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 							   742 214,00 Kč
(slovy sedm set čtyřicet dva tisíce dvě stě čtrnáct korun českých)

c) Cena DUSP (dále jen „Cena DUSP“):
Cena bez DPH						    		6 453 000,00 Kč
DPH 21 %						   	 		1 355 130,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 							7 808 130,00 Kč
(slovy sedm milionů osm set osm tisíc sto třicet korun českých)

d) Cena PDPS (dále jen „Cena PDPS“):
Cena bez DPH						    		3 086 000,00 Kč
DPH 21 %						   			   648 060,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	 	3 734 060,00 Kč
(slovy tři miliony sedm set třicet čtyři tisíc šedesát korun českých)

e) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):
Odměna bez DPH								410 000,00 Kč
DPH 21 %									  86 100,00 Kč
Odměna celkem vč. DPH					    	 	496 100,00 Kč
(slovy čtyři sta devadesát šest tisíc sto korun českých)
2.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení 
3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
3.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
3.4 Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

16.04.2025							21.04.2025
							


…………………………………………				…………………………………………
za objednatele:					       		za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý						Ing. Martin Vilč
ředitel								předseda představenstva
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