
 

Dodatek č. 5  

ke Smlouvě o zhotovení stavby 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2430 a 

násl. Občanského zákoníku, uzavřely dne 3. 1. 2022 níže uvedené smluvní strany 

 

Číslo smlouvy objednatele: 5621054251 

Číslo smlouvy zhotovitele: RAM000630 

I. Statutární město Brno  

Zastoupené:  JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Se sídlem:   Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ 44992785 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-6977720287/0100 

Pověřen podpisem této smlouvy: 

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno 

Ve věcech technických je oprávněna jednat: 

Brněnské komunikace a.s. 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice  

IČO: 60733098 

DIČ: CZ60733098 

Zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na 

základě plné moci 

Pověřený zaměstnanec: 

technický ředitel  

vedoucí střediska realizace inženýrských 

staveb 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 46347275 

DIČ: CZ46347275 

Zastoupena Ing. Danielem Stružem, MBA 

Pověřený zaměstnanec: 

vedoucí oddělení realizace staveb 

(dále jen „Objednatel“) 
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II. Společnost „PPO nábřeží Svratky – Brno“ 

Se sídlem:    Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

Zastoupená:   vedoucím společníkem OHLA ŽS, a.s. 

    Ing. Roman Kocúrek, 1.místopředseda představenstva  

a Paolo Bee, MBA, 2.místopředseda představenstva 

 

     Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s.  

Zastoupený:  Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva  

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

Se sídlem:   Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO:   46342796 

DIČ:   CZ46342796 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 

zn. B 695 

Společník I:  HOCHTIEF CZ a.s. 

Zastoupený:   ředitel divize PSM, na základě plné moci 

   obchodní ředitel, na základě plné moci 

Se sídlem:   Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 

IČO:   46678468 

DIČ:   CZ46678468 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp. zn.  B 6229 

     Společník II:  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Zastoupený:  Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

Se sídlem:   Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO:   25317628 

DIČ:   CZ25317628 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 

zn.  B 2144   

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako 

„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5 ke Smlouvě o 

zhotovení stavby uzavřené dne 3.1.2022 mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 5“) 

následujícího znění: 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2022 smlouvu o zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“), 

která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy 

VII a VIII“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto 

zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany dne 5. 12. 2022 uzavřely 

dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následně dne 7. 8. 2023 uzavřely dodatek 

č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), následně dne 21.2.2024 2023 uzavřely dodatek č. 3 

ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“) a dne 26.9.2024 dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen 

„Dodatek č. 4“), v rámci nichž došlo ke změně předmětu plnění s tím související změně lhůty 

plnění, a to v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a ke změně vybrané kontaktní/platební 

údaje Zhotovitele (změna bankovního účtu, změna oprávněných osob na straně 

Zhotovitele), změnu dotačního titulu a také provedení změn závazku v rozsahu 

specifikovaném danými dodatky. 

2. Pro účely tohoto Dodatku č. 5 zůstává zachována terminologie podle Smlouvy ve znění 

Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou, není-li dále 

ujednáno jinak.  

3. Účelem uzavření Dodatku č. 5 je provedení změn závazku v níže specifikovaném rozsahu a 

současně upravit formální ujednání Smlouvy v rozsahu odst. X.7 písm. l) a odst. VII.2 

Smlouvy. Smluvní strany současně prohlašují, že tímto Dodatkem č. 5 jsou vypořádány 

veškeré dopady nepřekonatelné a nepředvídatelné skutečnosti související s povodněmi 

v období podzimu 2024 (jež výrazně přesáhly běžné klimatické podmínky a byly mimo 

kontrolu Zhotovitele), a to zejména ve vztahu ke smluvní ceně (ve smyslu odst. V.1 Smlouvy) 

a době plnění (ve smyslu odst. III.1 Smlouvy).  

4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy realizace protipovodňových 

opatření v katastrálním území Štýřice, staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno (dále jen 

„Stavba“).  

II. Předmět Dodatku č. 5 

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení 

částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah 

změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 37, 38, 45, 49, 54, 62, 65, 66, 
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67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76A, 76B, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 100, 102 a 105, které jsou 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jako příloha č. 1. 

2. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se 

Smlouvou a § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny 

podmínky dle § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující klasifikaci změn závazku: 

• změna dle změnového listu č. 72 představuje změnu ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, 

• změny dle změnových listů č. 38, 45, 66, 67, 74, 76A, 76B, 77, 83, 100, 102 a 105 

představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, 

• změny dle změnových listů č. 37, 54, 62, 65, 68, 84, 85 představují změny ve smyslu 

§ 222 odst. 5 ZZVZ, 

• změny dle změnových listů č. 49, 69, 71, 73, 78, 86, 93 představují změny ve smyslu 

§ 222 odst. 4 ZZVZ. 

• změny ve smyslu odst. II.7 a II.8 tohoto Dodatku č. 5 představují nepodstatné změny, 

resp. nejsou naplněny znaky pro změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.  

3. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnovém listu č. 102 smluvní strany přistoupily 

k úpravě doby plnění. 

Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c) se nahrazuje zněním: 

„c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti 

provedené zejména dle čl. II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se 

smlouvou se sjednává do 31. 7.2025 (dále jen „Finální lhůta“), přičemž stavební část díla 

bude dokončena nejpozději do 30. 6. 2025“.  

4. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnových listech č. 37, 38, 45, 49, 54, 62, 65, 66, 

67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76A, 76B, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 100, 102 a 105 smluvní strany 

přistoupily k úpravě smluvní ceny. Původní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 

a 4 v odst. V.1 se nahrazuje zněním: 

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává 

takto:  

cena celkem 1 511 873 448,71 Kč bez DPH.“ 

5. Původní ustanovení Smlouvy v odst. V.2 se nahrazuje zněním: 

„Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby 

vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této 

smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1–5, tvořících přílohu č. 4, změnových 

listů č. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 a 17,  které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, změnových 

listů č. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 39 a 40, které tvoří přílohu č. 6 

Smlouvy, změnových listů č. 7, 20, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47A, 47B, 48, 

50, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61 a 62, které tvoří přílohu č. 7 Smlouvy a změnových listů č. 37, 
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38, 45, 49, 54, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76A, 76B, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 

100, 102 a 105, které tvoří přílohu č. 8 Smlouvy“ 

6. Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který 

tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 5. 

7. Smluvní strany se s ohledem na nadbytečnost počtu vyhotovovaných faktur ve smyslu odst. 

VII.2 Smlouvy dohodly na úpravě tohoto ustanovení. Původní ustanovení Smlouvy v rozsahu 

odst. VII.2 Smlouvy ve znění se ruší: 

„Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální faktury), vč. Oceněného soupisu 

k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 

5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. 

Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek 

v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění 

poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. Za den uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je 

faktura vystavena.“ 

a nahrazuje se: 

" Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální faktury), vč. Oceněného soupisu 

k odsouhlasení TDI ve dvou písemných vyhotoveních (přičemž jedno písemné vyhotovení 

náleží Objednateli a jedno písemné vyhotovení náleží Zhotoviteli) a elektronicky, a to vždy 

nejpozději do 5 dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura 

vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a 

dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění 

poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. Za den uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je 

faktura vystavena.“  

8. Smluvní strany dále se s ohledem na redundanci podepisujících osob a zavedenou praxi 

smluvních stran dohodly na změně, resp. redukci osob podepisujících předávací protokoly 

ve smyslu odst. X.7 písm. l) Smlouvy.  Původní ustanovení Smlouvy v rozsahu odst. X.7 písm. 

l) ve znění se ruší: 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP“ 

a nahrazuje se:  

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele.  
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku 

č. 4 zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá 

prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou. 

4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 5 tak, aby tento 

Dodatek č. 5 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž 

bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy dle ZZVZ a 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnové listy č. 37, 38, 45, 49, 54, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76A, 

76B, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 93, 100, 102 a 105, jež nově tvoří přílohu č. 8 Smlouvy. 

Příloha č. 2: Upravený Harmonogram (aktualizovaný ve znění Dodatku č. 5). 

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 

bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 5 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 

vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci 

Smluvních stran své podpisy. 

Doložka: 

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/125  dne 26.3.2025. 

V Brně dne dle el. podpis  V Brně dne dle el. podpis 

 

za Objednatele  za Zhotovitele 
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Ing. Tomáš Pivec, MBA,  

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 

 Ing. Roman Kocúrek,   

1.místopředseda představenstva 

OHLA ŽS, a.s. 

   

 

 

  Paolo Bee, MBA,   

2.místopředseda představenstva 

OHLA ŽS, a.s. 

   

 

  

ředitel divize PSM 

HOCHTIEF CZ a.s. 

   

 

 

  

obchodní ředitel 

HOCHTIEF CZ a.s. 
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  Ing. Pavel Borek,  

člen představenstva 

FIRESTA-Fišer,  

rekonstrukce, stavby a.s. 
 




