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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva - změnový list ě. 38
Vyčištění a monitoring dešťových stok přináležejících k hradidlovým komorám HKB 09a 
a HKB 09b

Z důvodu zjištění velmi silného zanesení dešťových stok zeminou a pískem a pro zajištění 
provozuschopnosti hradidlových komor bylo nutné vyčištění těchto stok, které přináleží 
k hradidlovým komorám HKB 09a a HKB 09b a provedeni monitoringu celého systému pro 
zjištění jejich provozního stavu.

Jedná se o úsek na dešťových kanalizacích DN 300 odvodňujících komunikaci v úseku ulice 
Poříčí od ul. Vídeňské po ul. Renneská třída po obou stranách v celkové délce cca 966,12 m.

V Brně dne :





PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII” (ORG 5344)
ÚSEK: D_09 Úprava na stokách

Změnový list ě.

38

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:
SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

- Vyčištění a monitoring dešťových stok přináležejících k hradidlovým komorám 
HKB 09a a HKB 09b

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: vyčištění a monitoring stoky u HKB 09a a HKB 09b
DOTČENÉ MÍSTO: ul. Poříčí
ODKAZ NA VÝKRESY: dle podkladů BVK a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.38 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Vyčištění stok, které přináleží k hradidlovým komorám HKB 09a a HKB 09b a provedeni 
monitoringu celého systému pro zjištění jejich provozního stavu. Jedná se o úsek na dešťových 
kanalizacích DN 300 odvodňujících komunikaci v úseku ulice Poříčí od ul. Vídeňské po ul. 
Renneská třída po obou stranách v celkové délce cca 966,1

NAVRHL:

PŘÍKAZ VYDAL:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BVK a.s.,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy VII a VIII” (ORG 2267)
ÚSEK: D_09 Úprava na stokách

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce
- Vyčištění a monitoring dešťových stok přináležejících k hradidlovým komorám 

HKB 09a a HKB 09b

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: vyčištění a monitoring stok u HKB 09a a HKB 09b
DOTČENÉ MÍSTO: ul. Poříčí
ODKAZ NA VÝKRESY: dle podkladů BVK a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.38 ví cep ráče"

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 270 691,90 Kč 56 845,30 Kč 327 537,20 Kč
Méněpráce: 0 0 0
Rozdíl: 270 691,90 Kč 56 845,30 Kč 327 537,20 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

OD: PODPIS: DAT

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BVK a.s.,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, 

Mp-TÚ 1100-01





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20MT085C1
Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

ZL 38 - Vyčištění a monitoring přináležejících dešťových stok s hradidlovými 
komorami HKB 09a a HKB 09b

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ: 
Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 449 92 785
Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ:

Projektant: IČ: 262 36 419
APLUSa.s. DIČ: CZ26236419

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu 
žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH 270 691,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 270 691,90 56 845,30

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 327 537,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085C1

Stavba: Nábřeží reky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

ZL 38 - Vyčištění a monitoring přináležejících dešťových stok s hradidlovými 
komorami HKB 09a a HKB 09b

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a s.
STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

vyčištění a monitoring kanalizace Poříčí

270 691,90 327 537,20

270 691,90 327 537,20
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20MT085c1
Stavba: Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

ZL 38 - Vyčištění a monitoring přináležejících dešťových stok s hradidlovými
komorami HKB 09a a HKB 09b

f

KSO: CC-CZ:
Místo: Nábřeží Svratky Datum:

Zadavatel IČ:
Statutární město Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ:

Projektant: IČ:
A PLUS a s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ:

262 36 419
CZ26236419

253 33 046
CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
270 691,90

0,00

Cena s DPH CZK 327 537,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

Objekt:
SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce

ZL 38 - Vyčištění a monitoring přináležejících dešťových stok s hradidlovými komorami HKB 09a a HKB 09b
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Nábřeží Svratky

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 9. 2020

A PLUS a.s.
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 270 691,90

D HSV Práce a dodávky HSV 197 716,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 197 716,46
1 K 359999999. R Vyčištění stok kpl 1,000 197 716,46 197 716,46

w 
w

"966,12 cena dle nejnižší nabídky 
966,12

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 975,44

D 09 Ostatní náklady 72 975,44
2 K R004 Kamerový průzkum kanalizaci m 846,120 43,70 , 36 975,44

w 
w 
w 
w

-200 "SOD. cena dle SOD, rozpočet VON 
80" zrealizováno
966,12"požadavek
Součet

-200,000 
80,000

966.120
846.120

25 K R0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření kpl 1,000 36 000,00 36 000,00
- zajištění dopravně inženýrských opatřeni
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® Cenová nabídka NAB-HB-20024-00024

Dodavatel Odběratel

SEZAKO Prostějov s.r.o.

J. B. Pecky 4342/14

796 01 Prostějov

IČO 25579703 DIČ CZ25579703

Vyřizuje Kontaktní osoba

OHLA ŽS, a.s.

Turanka 1554/15b

627 00 Brno-Slatina

IČO 46342796 DIČ CZ46342796

Datum vytvoření 24.07.2024 Vytvořil

Ceny jsou uváděny Bez daně

Předmět Čistění a monotoring kanalizace na ulici Poříčí

Název Množství Cena 
za jednotku

Cena 
celkem

Práce čistícího vozu 30,00 hod 3 850,00 115 500,00
(trouba betonová DN 300, délka celkem 966,12m, počet šachet 30 ks)
Doprava čistícího vozu 60,00 km 50,00 3 000,00
Likvidace odpadu z čištění kanalizace 40,00 m3 1 980,00 79 200,00

Cena celkem bez DPH 197 700,00 CZK

Razítko a podpis dodavatele

Nabízíme služby v oblasti odpadového hospodářství
Čištění a monitoring kanalizace ■ Oprava potrubí a šachet" Práce sacími bagry ■ Čištění bioplynových stanic a ČOV ■ Čištění tukových a ropných lapolů



water 
protector

Cenová nabídka

B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592711a, 779 00 Olomouc

(♦420) 505 313 549 
bmh@bmh.C2 
www.bmh.cz

Popis pracovní činnosti

Čištění venkovní kanalizace z trub betonových DN 300, délky celkem 966,12m, počet šachet 30 ks)

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.,Turanka 1554/llb, BRNO Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

Lp. Popis položky MJ Množství Jed.cena Celkem (Kč)
1 Vyčištění venkovní kanalizace od DN 200 - DN 600mm hod 30,00 4100 123 000
2 Likvidace vytěženého nánosu z kanalizace m3 40,00 2 300 92 000
3 Doprava čistícího vozu kpl 1,00 3 600 3 600

Celkem bez DPH 218 600 Kč

Platnost cenové nabídky je do 20.12. 2024

V Olomouci dně 29.07.2024



Masařík
aSYN,s.r.o.

Čištění, monitorování, zkoušky, rekonstrukce, opravy a pasport kanalizací. 
Výšková regulace a výměna kanalizačních poklopů ve vozovkách.
Instalatérské, topenářské a plynařské práce. Koupelny na klíč.

Nabídka na čištění kanalizace.
Zákazník: OHI.A ŽS, a.s.

Čištění venkovní kanalizace DN300 v celkové délce 966,12metrů (počet šachet 
30ks) na ulici Poříčí - Brno.

Jednotkové ceny po celou dobu realizace:
Čištění recyklačním vozem KAISER celkem 30hodin x 3 950Kč/h =118 500Kč
Doprava čistícího vozu celkem 60km x 55Kč/km = 3 300Kč
Likvidace vytěženého sedimentu celkem 40m3 x 2 100Kč/m3 = 84 000Kč
Cena celkem bez DPH = 205 800Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Platnost cenové nabídky: 10/2024
Termín realizace: dle domluvy

Předpokladem čištění kanalizace je:

• Kopie projektové dokumentace
• Odpovědná osoba na stavbě
• Zajištění přístupu čistícího vozu ke kanalizačním šachtám
• Písemnou objednávku s podpisem a možnou splatností až 30dnů

Dále dokážeme nabídnout a popřípadě pokud by bylo potřeba bez výkopové 
opravy kanalizace (pokud by nastal problém nemusíte vyhledávat firmu, která 
se tím zabývá, ale dokážeme řešit problém ihned).

V případě zájmu nebo upřesnění cenové nabídky, 
volejte prosím tel.

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou.

fxAň $ÁŘÍK Nevojice 90, 685 01 Bučovice, IČO: 07780893, DIČ: CZ07780893
ul?l" Mobil: 777243745. 608243746. info@masarikasyn.cz.vwvvv.masarikasvn.cz

aSYN,s.r.o. ?
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E Dodavatel
K-Krupjak s.r.o.
Pohodová, 47
671 68 Šanov
Česká republika

IČ:09152121 DIČ: CZ09152121

Kontaktní údaje
E-mail. 
Telefon: 

Faktura - daňový doklad

Odběratel
OHLA ŽS, a.s.
Turanka 1554/115b
627 00 Brno
Česká republika

IČ: 46342796 DIČ: CZ46342796

Datum vystavení: 10.09.2024 Datum zdaň, plnění: 10.09.2024 Datum splatnosti: 24.09.2024

Bankovní učet

123-1689160227/0100

IBAN CZ52 0100 0001 2316 8916 0227

SWIFT KOMBCZPP

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Řízení provozu na ulici Poříčí

20240056

Symbol

variabilní;

konstamni

20240056

0308

Počet m. j.

1,00

Způsob platby. Převodem

Cena za m.j. DPH %

< úhradě

36 000,00 Kč
u QR Platba+F

Bez DPH DPH Celkem

36 000,00 21 36 000,00 0,00 36 000,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

Sazba DPH Základ Výše DPH Celkem

21 % 36 000,00 0,00 36 000,00

Celkem 36 000,00 0,00 36 000,00

Celkem k úhradě: 36 000,00 Kč

Daň odvede zákazník
V režimu přenesené daňové povinnosti základ DPH činí

v základní sazbě 36 000,00 Kč

Vytiskl(a):  10 09 2024 Vystaveno v Online fakturační službě iDoklad www.iDoklad cz Strana 1/1









s

ulice Poříčí 
dešťová kanalizace 

celková délka - 966,12 m

zdroj dat: GIS
Datum: 06/2024

Vypracoval:
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6. Změna okamenování za jezem u Riviéry
30.4.2024 Při realizaci pěšiny SO 07.14, osa 23B bylo zjištěno, že pěšina v místě jezu u Riviéry výškově nenavazuje 
na stávající okamenování. Okamenování je nutné vybourat a upravit tak, aby zůstalo zajištěno plynulé odtékání 
srážkové vody z tělesa pěšiny mimo prostor jezu. Zhotovitel zkompletuje ZL. Zodpovídá zhotovitel
14.5.2024 Zástupce zhotovitele zašle zaměření jímky u Riviéry.
28.5.2024 Zhotovitel zaslal zaměření jímky. Kontrola do příštího KD. Zodpovídá TDI
11.6.2024 Probíhá kontrola TDI. Zodpovídá TDI
25.6.2024 TDI zaslal své připomínky a žádá o jejich zapracování.
9.7.2024 Nesplněno. Nový termín : do 23.7.2024

Zodpovídá zhotovitel
Zodpovídá zhotovitel

7. Ochrana stromů před okusem bobry
28.5.2024 Zástupce zhotovitele požádá biologický dozor stavby o písemné vyjádření, zda je v okolí řeky nutná
ochrana stromů před okusem bobry a o návrh na jejich ochranu. Zodpovídá zhotovitel
11.6.2024 Ve W je obsažena ochrana před okusem, zda je dostatečná proti bobrům posoudí biologický dozor 
stavby.
25.6.2024 trvá
9.7.2024 Zhotovitel informoval, že zástupce biologického dozoru se zúčastní příštího KD.

8. Nesoulad vytyčovacích výkresů stezek pod Svrateckým mostem a ostatními výkresy (revitalizace, výkresy SO 
07.19).
11.6.2024 Dne 5.6.2024 upozornil zástupce zhotovitele AD na nesoulad vytyčovacích výkresů stezek pod
Svrateckým mostem (Heršpická ulice) a ostatními výkresy (revitalizace, výkresy SO 07.19). Stezky dle vytýčení 
zasahují do již provedených gravitačních zídek. AD zašle své stanovisko. Zodpovídá AD
25.6.2024 Proběhla kontrola, systematická chyba v celé délce nebyla potvrzena. Zhotovitel prověří do příštího 
KD u dodavatele 3D modelu možnou příčinu, týkající se podkladu pro zemní práce. Lokální místa budou řešena 
operativně v závislosti na postupu prací. AD ještě potvrdí, že ZM046 nemá dopad do objektu stezek. Info na 
příštím KD
9.7.2024 Byla domluvena drobná úprava trasy v oblasti Svrateckého mostu. ZM046 nemá dle vyjádření AD na 
dnešním KD dopad do objektu stezek. Případné drobné nesoulady budou řešeny operativně v závislosti na 
postupu prací, bod bude vypuštěn.

9. Kamerový průzkum dešťových kanalizací u HKB 09a i HBK09B
11.6.2024 Zástupce TDI na dnešním KD informoval, že bude proveden kamerový průzkum dešťových kanalizací 
přináležejících hradidlovým komorám HKB 09a i HBK09B z důvodu určení budoucího správcovství. Tento průzkum 
proběhne do cca do konce 7/2024.
25.6.2024 Trvá
9.7.2024 Kamerový průzkum proběhne pravděpodobně o víkendu 13-14.7. 2024

10. Požadavek zástupce KHS na dodržování dohody s KHS z 8/2023
9.7.2024 Přítomný zástupce KHS (pan ) na dnešním KD informoval o doručeném podnětu na hluk ze 
stavební činnosti, začínající zejména ve víkendových a svátečních dnech před 08:00 hodinou. Toto je v rozporu 
s dohodou KHS Jmk, která byla učiněna v r. 2023 s odpovědnými osobami za stavební činnost na stavbě 
Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil. Zástupci zhotovitel na KD přislíbili, že budou 
dodržovat začátek hlučných prací o svátcích a víkendech nejdříve v 8 hod ráno a dále přítomného zástupce 
informovali, že hlučné práce v jímkách probíhají momentálně téměř každá den i o víkendu.

11. Ukončení monitoringu na ZŠ Bakalovo nábřeží
9.7.2024 Zhotovitel informoval, že proběhla schůzka na ZŠ. Monitoring je ukončen. Oprava proběhne 8/2024. 

Zodpovídá zhotovitel
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