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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva - změnový list ě. 76B

SO 08.21 .h Rozdělovači šachta na dešťové stoce u viaduktu

-změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na klasicky raženou 
štolu

Po zjištění skutečného průběhu stávajících kanalizačních stok a šachet a po výkopu a 
zapažení rozdělovači šachty a šachty Š1 bylo zjištěno, že v prostorově omezených podmínkách 
nebude možné provést propojení šachet pomocí otevřené rýhy zapažené těžkými pažícími boxy 
tak, aby byla v tu dobu zajištěna průjezdnost jediné přístupové cesty na staveniště. Kvůli malé 
délce přepojení do kmenové stoky (5,8 bm) a její velké hloubce (5,9 m) by bylo provádění 
strojních výkopových prací náročné a zdlouhavé ne-li úplně vyloučené. Bezprostřední blízkost 
ohlubní pažené spojné šachty Š1 a rozdělovači šachty vedle přístupové cesty by strojní 
výkopové práce na propojovací stoce vylučovala.

Na základě výše uvedeného bylo navrženo provedení propoje bezvýkopově pomocí 
klasicky ražené štoly lichoběžníkového profilu pažené pomocí důlní zvonkové výztuže a 
ocelových předrážených pažnic UNION. Do vyražené štoly pak bylo zataženo ŽB potrubí DN 
1000 mm a prostor mezi potrubím a primárním pažením štoly byl vyplněn popílko cementovou 
suspenzí.

Změna technologie provádění zemních prací nemá žádného vlivu na fungování 
propojovací stoky

V Brně dne :





Stavby vodního hospodářství
A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ SiNDLAR

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis Naše značka Vyřizuje Hradec Králové
10.7.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil"

Stanovisko projektanta ke změně technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na 
klasicky raženou štolu u rozdělovači šachty na dešťové stoce u viaduktu

Vážení,

Po zjištění skutečného stavu průběhu stávajících kanalizačních stok a šachet a po výkopu a zapažení 
rozdělovači šachty a šachty Š1 bylo zjištěno, že v prostorově omezených podmínkách nebude možné 
provést propojení šachet pomocí otevřené rýhy zapažené pažícími boxy.
Na základě této skutečnosti navrhl zhotovitel provedení propojen bezvýkopově pomocí klasicky ražené 
štoly lichoběžníkového profilu pažené pomocí důlní zvonkové výztuže a ocelových pažnic UNION. 
Dokumentaci ražené štoly včetně výkazu výměr zpracuje dodavatel stavby.

Projektant souhlasí s navrženým řešením.

Vypracoval:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové IČ: 260 03 236, DIČ: CZ 26 00 32 36

Vydal: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 
Tel.: (+420) 495 402 560, www.sindlar.cz, E-mail: info@sindlar.cz
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PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII” (ORG 2267)
ÚSEK: D 09 - Úprava na stokách

Změnový list ě

76 B

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:

SO 08.2l.h Rozdělovači šachta na dešťové stoce u viaduktu
- změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na klasicky raženou 
štolu

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: změna technologie realizace propojů
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.2l.h
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. a VISSO Olomouc 
s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 76B vícepráce, ZL č. 76B méněpráce, 
ZL č. 76B rozdílový“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PRIKAZANE ZMĚNY:
Na základě zjištěné polohy stávajících stok a skutečného situování bylo navrženo provedení 
propoje bezvýkopově pomocí hornickým způsobem ražené štoly lichoběžníkového profilu 
pažené pomocí důlní zvonkové výztuže a ocelových předrážených pažnic UNION. Do vyražené 
štoly pak bylo zataženo ŽB potrubí DN 1000 mm a prostor mezi potrubím a primárním pažením 
štoly byl vyplněn popílko cementovou suspenzí.
Změna nemá vliv na fungování propojovacích stok.

PŘÍKAZ VYDAL:

TECHNICKÝ DOZOR INVEST
BVK a.s.

NAVRHL:

DATUM:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
Magistrát města Brna Ol, 





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy VII a VIII” (ORG 2267)
ÚSEK: D 09 - Úprava na stokách
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 08.2l.h Rozdělovači šachta na dešťové stoce u viaduktu

- změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na klasicky raženou 
štolu

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna technologie realizace propojů
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.2l.h
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. a VISSO 
Olomouc s.r.o.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 76 B vícepráce, ZL č. 76 B 
méněpráce, ZL č. 76 B rozdílový“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

PODPIS NAVRHOVATELE:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 429 878,75 Kč 90 274,54 Kč 520 153,29 Kč
Méněpráce: - 163 351,40 Kč - 34 303,79 Kč 197 655,19 Kč
Rozdíl: 266 527,35 Kč 55 970,74 Kč 322 498,09 Kč

VYJÁDŘENÍ:

OD: PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BVK a.s.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, 

Mp-TÚ 1100-01





Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20MT085C1

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy 
VII a Vlil
SO 08.21.h - Rozdělovači šachta na deťové stoce u viaduktu
ZL 76 B - změna technologie prováděni propojů z otevřeného výkopu na klasicky raženou 
štolu v úseku Š1 a RŠ u viaduktu

Datum:

Statutám! město Brno Projektant:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

D_09 - Úprava na stokách

02 - SO 08.21 - Úpravy na pravobřežní kmenové stoce

SO 08.21.h - Rozdělovači šachta na deťové stoce u viaduktu

ZL 76 B - změna technologie prováděni propojů z otevřeného výkopu na 
klasicky raženou štolu - MÉNÉPRÁCE
ZL 76 B - změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na 
klasicky raženou štolu - VÍCEPRÁCE

266 527,35 322 498,09

266 527,35 322 498,09

-163 351,40
429 878,75

-197 655,19
520 153,29

fílO.íý
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SOUPIS PRACÍ

Stavba
Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatřeni města Brna - etapy VII a Vlil

Obiekt
SO 08.21.h - Rozdělovači šachta na deťové stoce u viaduktu
ZL 76 B - změna technologie provádění propojú z otevřeného výkopu na klasicky raženou štolu 

v úseku Š1 a RŠ u viaduktu - MÉNĚPRÁCE

Místo Nábřeží Svratky Datum: 01.02.2023

Zadavatel Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč. SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO Zpracovatel

A PLUS a.s.

STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem >163 351,40

o HSV Práce a dodávky HSV -163 351,40

D 1 
r
I

cXxO v
v t> cx_ <2^

-83,69586

. , , Hmotnost
hmotnost .. ř„ celkem [t

Suť Celkem 
w

-83,69586

-19,30249

-19,30249

-137 747,71Zemní práce

1 I
—
K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm j 

strojně pl přes 200 m2 m2 -9,269 40,10 -371,69 SO 08.21.h

2 | K Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm113107224 . . . , _
1 strojně pl přes 200 m2

m2 -9,269 80,80 -748,94 SO 08.21.h

3 ' K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 -10,509 236,40 -2 484,33 SO 08.21.h

4 K 113154363
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase m2 -12,989 63,60 • -826,10 SO 08.21.h

5 K 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase m2 -11,749 95,90 -1 126,73 SO 08.21.h

6 K
iimn-tono čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 1000 l/min hod -168,000 91,20 -15 321,60 SO 08.21.h

7 K 1115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min den -7,000 44,10 / -308,70 SO 08.21.h

8 K 133354104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
i II, skupiny 4 objem přes 100 m3 m3 -46,345 721,80 -33 451,82 SO 08.21.h

9 K (151301202 (Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 -31,000 340,80 -10 564,80 SO 08.21.h

10 K 1151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 -31,000 85,40 -2 647,40 SO 08.21.h

11 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 -46,345 57,30
./ -2 655,57

SO 08.21.h

-83,69586 -19,30249

0,00000

0,00000

0,00000

0.00009

0.00016

0,00004

0.00000

0,00000

0.00444

0,00000

000275

0.00000 0,29000 -2,68801

0.00000 0.58000 5.37602

0,00000 0,62500 -6.56813

-0.00117

-0.00188

-0,00672

0.00000

0,00000

-0.13764

0,00000

-0.12745

0,12800

0.25600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

-1.66259

-3.00774

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000



12 K 151301312 (Odstranění rozepřeni stěn při paženi hnaném hl do 8 m
-----------r 

m3 -46,345 14,90 -690,54 SO 08.21,h 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

14 K
h

162451126 , Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
lorniny třídy téžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 -46,345 82,20 -3 809,56 SO 08.21.h o ooooo 0 ooooo 0,00000 oooooo

15 K 162751137
i/odorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy téžitelnosti 11, skupiny 4 a 5

m3 -46,345 239,20 -11 085,72 SO 08.21.h 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

16
L ...i

K
I

1162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy téžitelnosti 11, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3
I

-463,450 6,70 -3 105,12 SO 08.21.h 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

17 K '167151112 Nakládáni výkopku z hornin třídy téžitelnosti II, skupiny
4 a 5 přes 100 m3 m3 -46,345 44,50 -2 062,35 SO 08.21.h 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t -83,421 200,00 S -16 684,20 SO 08.21.h 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

19 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -46,345 8,90 -412,47 SO 08.21.h 0,00000 0.00000 0,00000 • 0,00000

20 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -35,638 62,30 cX -2 220,22 SO 08.21.h 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000

21 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t -64,148 345,00 -22 130,95 SO 08.21.h 1.00000 -64.14768 0,00000 0.00000

22
___

K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 -10,707 74,60 X -798,77 SO 08.21.h 0.00000 0.00000 0.00000 0,00000

23 M 58331201 štěrkopísek netříděný zásypový
. ..

t -19,273 220,00
Z

-4 240,13 SO 08.21.h 1,00000 -19,27332 0.00000 0 00000

D 5 Komunikace pozemní -25 603,69 0,00000 0,00000

40 K 567132115 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) ti 200 mm m2 -10,509 447,60 -4 703,83 SO 08.21.h 0,00000 0.00000 0.00000 0.00000

41 K 573111112 Postřik živičný infiltračnl s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 -11,749 18,50 -217,36 SO 08.21.h 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

42 K j573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 m2 -12,989 8,00 -103,91 SO 08.21.h 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

43 K 1577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 -12,989 342,10y -4 443,54 SO 08.21.h 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000

70 K 997221815-R Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou 
legislativou t -19,302 450,00 y -8 686,12 SO 08.21.h

K 1998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z 
betonu otevřený výkop i t -83,696 89,0C y -7 448.92 SO 08.21.h



SOUPIS PRACÍ
i

Stavba
Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatřeni města Brna - etapy Vil a Vlil

Objekt
SO 08.21.h - Rozdělovači šachta na deťové stoce u viaduktu
ZL 76 B - změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na klasicky 

raženou štolu v úseku Š1 a RŠ u viaduktu - VÍCEPRÁCE

Místo Nábřeží Svratky Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Brno
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Projektant: 
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] li

429 878,75

j

(ti
Hmotnost 
celkem [t]

429 878,75
24,887486

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 3,100 1 103,50 3 420,85

2 K 115101202
Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 1000 l/min

hod 155,000 151,50 23 482,50

3
-t- - i

K 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 1000 l/min

den 31,000 75,00 2 325,00

5 K 142164121
Raženi štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 
do 8 m2 I stupeň ražnosti suchá

m3 15,609 9 091,50 141 904,68

6 K 142174121
Ražení štol bez trhaviny I do 200 m průřez nad 4 
do 8 m2 I stupeň ražnosti mokrá

m3 0.822 10 334,30 y 8 489,63

9 K 154066121
Montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové I 
do 200 m trvale suchá

kg 288,199 26,70 y 7 694,92

9a K 13010822
oce/ profilová jakost S235JR (11 375) průřez U 
(UPN) 160

t 0,271 34 400,00 y 9 312,77

9b K 13311000
tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 
34mm

t 0,017 34 000,00 594,29

10a K 154066111
Nosná konstrukce výstroje štol typová K I do 200 
m trvale suchá

kg 738,000 79,20 y 58 449,60

10b K i 154073111
Pažení výrubu štol trvale ocelové mokrá I do 200 
m

m2 18,910 3 530,00 z 66 752,30

12 K 1161152111
Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15
Im

m3 16,430 674,70 / 11 085,32

0.67983 09-Ražená štola

0 00004 o.oog:
09-Ražená štola

o o 09-Ražená štola

0 00583

0.00583

0.00002

1

1

0.001 I

0 06304

o

0,0909976
09-Ražená štola

0,0047893 °9‘RaŽenáŠtOla

0 005764
09-Ražená štola

........ .. ÚRS 2024/1
0.27072

0.017479?

1.1920864

ÚRS 2024/I

ÚRS 2024/I

ÚRS 2024/I

0 09-Ražená štola



13 K I
Vodorovné přemístění do 2000 m 

162451126 I výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m3 16,430 146,30 2 403,71

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 16,430 260,50 4 280,02

i
15 K 162751139 |

Příplatek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaniny z horniny třídy téžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 164,300 7,30 1 199,39

16 K i 163333511
Vodorovné přemístění rubaniny v hoře do 200 m 
suchá

m3 16,430 345,10 5 669,99

17 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 přes 100 m3

m3 16,430 48,50 796,86

18 K I 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

t 29,574 200,00 š 5 914,80

19 K 171251201 i Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,430 9,70 159,37

20 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 0,465 1 189,50
y

553,12

21 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U 
SN 4 perforace 360' včetně lože otevřený výkop 
DN 100 pro meliorace

m 3,100 318,60

/

987,66

22 K 216902111 Očištění nezapaženého dna štol m2 8,184 829,60 y 6 789,45
23 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 0,000 805,79 y 0,00

26 K 360318112-R
Betonáž dna štoly z betonu prostého tř. C 16/20- 
XO

m3 1,228 9 447,60 / 11 597,87

30 K 369317311
Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové 
suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 
m

m3 11,625 3 488,40 / 40 552,65

31 K i 524637111-R
Montáž kolejí trvale zabudovaných rozchod do 900 

i mm m 3,100 272,60 y 845,06

32 M
\l30Íl1027r

ocel profilová U 100 jakost 11 375 t 0,066 31 249,80 2 053,74

34 K 998252111
Přesun hmot pro štoly ražené při délce svislého 
přesunu do 25 m

t 24,888 504,80 12 563,21

09-Ražená štola
O

09-Ražená štola
O

09-Ražená štola
O

( 09-Ražená štola

09-Ražená štola O

09-Ražená štola o

O 09-Ražená štola

09-Ražená štola

o

o

o

o

o

o
o

1,63 0,75795

0.20449 0 633919

0.00002 0.0001637

O O

2 50382 . 3,0736894

09-Ražená štola

09-Ražená štola

09-Ražená štola

09-Ražená štola 
1,48614 17 276378

(J 09-Ražená štola

1 0.06572 09-Ražená štola

, 09-Ražená štolao o
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ŠTOLA S RÁMEM 2100/1970mm

S VNITŘNÍ TROUBOU DN 1000

VEŘEJ a=0,6m



VÝPIS MATERIÁLU

ŠTOLA 2100/1970
PLOCHA VÝRUBU: 5,3m2

PLOCHA BETONU PODKLADNÍHO: 0,40m2

PLOCHA POPlLKOCEMENTU: 3,75m2

LICHOBĚŽNÍKOVÁ VÝZTUŽ K21-1. RÁM
LB3 - DlL S OHYBEM 
L3-1400mm DÍL ROVNÝ

2ks 105,0kg
1ks 29,0kg

SPOJKY TŘMENOVÉ 4ks 13,6kg

HMOTNOST CELKEM 147,6kg

PAŽNICE UNION PO CELÉM OBVODU VÝRUBU ŠTOLY (~45kg/m2, S PŘEKRYTÍM PAŽNIC)
ŠTOLA 2100/1800 6,10x45=274,5kg/m

VYPRACOVAL . ZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT ČPHZ 

OSVĚDČENI EV.Č, V ROZSAHU c), I)

ZAK.ČÍSLO

2023006 visso
« r o

TOVÁřNl 1059 / 41 
OLOMOUC - HOOOLANY 

PSČ 772 11

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM 02/2Q24

ZAKÁZKA
NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY- REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 
MĚSTA BRNA - ETAPY VIIA Vlil

SO 08.21 .h ROZDĚLOVAČI ŠACHTA NA DEŠŤOVÉ STOCE U VIADUKTU

FORMÁT £3

STUPEŇ

RDS

MĚŘÍTKO

1:25

Přepojení rozdělovači šachty u viaduktu do šachty Š1 na kmenové stoce A
• Změna technologie provádění propojil z otevřeného výkopu na klasicky raženou štolu

Č.PŘÍLOHY

D.09.210
Č.KOPIE
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11. změna technologie provádění propojů z otevřeného výkopu na klasicky raženou štolu
1.10.2024 ZL 76 B - Rozdělovači šachta na dešťové stoce u viaduktu

Po zjištění skutečného průběhu stávajících kanalizačních stok a šachet a po výkopu a zapažení 
Rozdělovači šachty RŠ u viaduktu a šachty Š1 bylo zjištěno, že v prostorově omezených podmínkách nebude 
možné provést propojení šachet pomocí otevřené rýhy zapažené těžkými pažícími boxy. Z důvodu malé délky 
propojovací stoky z RŠ do Š1 kmenové stoky (3,1 bm) a její velké hloubky (5,9 m), způsobu zapažení stavebních 
jam Šachet, není provádění strojních výkopových prací možné.
Bude provedeno bezvýkopově, pomocí klasicky ražené štoly pažené pomocí pažnic UNION. Do vyražené štoly 
pak bude zataženo ŽB potrubí DN1000 mm a prostor mezi potrubím a primárním pažením štoly bude vyplněn 
popílko cementovou suspenzí. Změna technologie provádění zemních prací nemá vliv na fungování 
propojovací stoky

ZL 76 A - Hradidlová komora HK18 - Vídeňská
Během zahájení zemních prací bylo zjištěno, Že propojovací stoku křižuje kabelovod, který je 

kompletně obetonován. Po výkopu a zapažení rozdělovači šachty RŠ a šachty Š23 na kmenové stoce A se 
ukázalo, že v prostorově stísněných podmínkách komplikovaných konstrukcí stávajícího kabdovodu není 
možné provést zemní práce otevřenou rýhou zapaženou těžkými pažitími boxy. Vzhledem k malé délce 
propojovací stoky DN 800 mm (2,7 bm), přítomnosti křížících stávajících inženýrských sítí a její velké hloubce 
(cca 6 m) je provádění výkopových zemních prací vyloučené.
Na základě výše uvedeného bylo navrženo provedení propoje bezvýkopově pomocí pažnic UNION. Do 
vyražené štoly bude zataženo ŽB potrubí DN 800 mm.
Zhotovitel k ZL doloží zjednodušenou PD ♦ zápisy z SD a zpracuje W k odsouhlasení

Zodpovídá: zhotovitel termín : 16.10.2024

12. ZL 83 - odvodnění podchodu Heršpická
V dokumentaci kanalizace (ražba Heršpický most) byla opomenuta kanalizační přípojka sloužící k 

odvodnění podchodu na Heršpické ulici.
Podchod ve kterém je odvodňovad žlab se tak při deštích částečně zaplavoval. 

Z tohoto důvodu bylo nutné přípojky obnovit navrtávkou do nové kanalizace.
Zhotovitel k ZL doloží zjednodušenou PD ♦ zápisy z SD a zpracuje W k odsouhlasení

Zodpovídá: zhotovitel termín: 16.10.2024

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současné TDI požaduje 
předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.

Zodpovídá zhotovitel

2. Paní (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána lx měsíčně a
dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a 
připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na 
sdílené úložiště a lx měsíčně zasílat Zodpovídá zhotovitel

3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat
zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI. Zodpovídá zhotovitel

4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle
potřeby. Zodpovídá zhotovitel

5. Průběžný monitoring - a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů. Zodpovídá zhotovitel
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