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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a Vlil"

Důvodová zpráva - změnový list č. 77 
D_03_2b - Obnova opěrné stěny dl. 66,6 m

Jedna se o realizaci protipovodňových opatřeni města Brna, kat. území Pisárky, Štýřice, 
Staré Brno. Stavební objekt SO 08.10 se nachází podél ulice Poříčí.

Na stávající opěrné zdi byly zjištěny praskliny a došlo částečně k sesunutí. Po provedení sond 
bylo zjištěno, že stávající opěrná stěna není v dobré stavební kondici a je menší mocnosti než 
bylo přepokládáno v projektové dokumentaci

Objekt opěrné stěny nahrazuje původní opěrnou stěnu.

Objekt se skládá z 9 dilatačních celků rozdělených do úseků A a B o celkové déice 66,6 m. 
Opěrná stěna úseku A má délku 15,0 m, úseku B má délku 51,6 m.

Konstrukce bude realizovaná dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použiti 
zvláštních technologii. Před započetím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích bude 
zaměřen stav již provedených konstrukci, a to i stávajících.
Konstrukce objektu budou provedeny dle norem ČSN EN. Konstrukce budou vyhovovat 
z hlediska únosnosti i použitelnosti.

V Brně dne :





B N j O |

Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 29. květen 2024

Věc: Porucha nábřežní zdi v km 37,75 - 38,85 - objekt SO 08.10 Zabezpečení nových

nábřežních zdí

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"

Na základě nového zjištění a poruše stávající nábřežní zdi pod protipovodňovou stěnou 50 

08.02 v místě mezi ZŠ Bakalova a nemocnicí Milosrdných bratrů je nutné doplnit stávající nábřežní stěnu 

dle níže uvedeného rozsahu a tvaru. Tvar je přibližný a bude upřesněn navazující dokumentací.'

Řešený úsek bude rozdělen na dvě části. První část A, která bude vybíhat i nad terén a bude 

doplněna i kamenným obkladem ve stejném duchu jako stávající stěna s doplněním nové římsy.
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Část B bude pouze spojovat část A se stávající ubouranou stěnou. U této části nemusí být doplněn 

kamenný obklad a výška stěny bude končit pod úpravou pláně pěšiny, která tento úsek přetíná.

Situační rozsah opravy stěny:

Vyhotovil: 

Strana 2/ 2



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: D 03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

Změnový list č.
77

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.10 Zabezpečení nových nábřežních zdí 
D 03 2b - Obnova opěrné stěny dl. 66,6 m

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

~ _________________________ MAIL___________________________________
PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt opěrné stěny nahrazuje původní opěrnou stěnu podél ulice 
Poříčí. Objekt se skládá z 9 dilatačních celků rozdělených do úseků A a B o celkové délce 
66,6 m.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.10
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. (Huryta s.r.o.) 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ,.ZL č.77 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Stavební objekt SO 08.10 se nachází podél ulice Poříčí. Objekt opěrné stěny nahrazuje původní 
opěrnou stěnu. Objekt je rozdělený do úseků A a B o celkové délce 66,6 m. Opěrná stěna úseku 
A má délku 15,0 m. Opěrná stěna úseku B má délku 51,6 m.
Opěrná stěna úseku A je navržena ze slabě vyztuženého betonu ve tvaru obdélníku o šířce 0,8 m 
a proměnné výšce v rozmezí 0.95-l,03m. Opěrná stěna úseku B je navržena jako železobetonová 
ve tvaru obráceného T s tloušťkou dříku 300 mm a tloušťkou paty v rozmezí 300-350 mm.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNÍ ÁL!FŘÍL4ž^tóŽ5Ž^iÉNÉ PÓŤÝkŽtlJÍCi POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODK1.AD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVÍTE!. NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy VII a VIII’’ (ORG 5344)
ÚSEK: D 03 - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.10 Zabezpečení nových nábřežních zdí
D 03 2b - Obnova opěrné stěny dl. 66,6 m

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekt opěrné stěny nahrazuje původní opěrnou stěnu podél ulice 
Poříčí. Objekt se skládá z 9 dilatačních celků rozdělených do úseků A a B o celkové 
délce 66,6 m.
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.10
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. (Huryta s.r.o.) 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.77 vícepráce“

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÉNÍ:

PODPIS NAVRHOVATELE: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce: 4 042 079,58 Kč 848 836,71 Kč 4 890 916,29 Kč
Méněpráce: 0KČ 0 Kč 0 Kč
Rozdíl: 4 042 079,58 Kč 848 836,71 Ko-z 4 890 916,29 Kč

VYJÁDŘENÍ:

OD: PODPIS:

DATUM:

DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
Magistrát města Brna Ol, 

Mp-TÚl 100-01





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

ZL 77 - Obnova opěrné stěny dl. 66,6 m
KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ: 
Datum: 28. 9.2020

Zadavatel: IČ: 449 92 785

Statutární město Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: IČ:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO DIČ:

Projektant: IČ: 262 36 419

A PLUS a.s. DIČ: CZ26236419

Zpracovatel: IČ: 253 33 046

STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastni zadávacího řízeni odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu 
žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH 4 042 079,58

DPH základni 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
4 042 079,58

0,00

Výše daně
848 836,71

0,00

Cena s DPH V CZK 4 890 916,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko ___ ________ Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20MT085C1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

ZL 77 - Obnova opěrné stěny dl. 66,6 m
Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 28. 9. 2020

Projektant: A PLUS a.s.
. STAGA stavební agentura

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

D 03 2b Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce - 
~ ~ obnova opěrné stěny dl 66,6 m

4 042 079,58 4 874 408,45

4 042 079,58 4 874 408,45
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Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt:

D_33_2b - Svřsíé protipovodňové & opěrné kokcMícg 
ZL 77 - Obnova opěrné stěrcy dl. 65,6 ew

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární městě Brno

Datum: 28^-

Projektant:

Zhotovíte': společnost ppo nábřeží svratky - brno Zpracovat®!:
STAGA stavební 

aqsntura s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK]

Máklsdy soupisu csikem 4 042 078,58

D HSV Práce a dodávky HSV 3 957 591,31

D 1 Zemní práce 2 092 296,57

1 K 114203202 Očistění lomového kamene nebo betonových tvárnic od melty m3 17,463 676.46: 11847,95

t 2 K 114203301 Tříděni lomového kamene nebo betonových tvémic potíte druhu, velikosti nebo tvaru m3 17,463 371,93 6 495,01

3 K 153112111 Nastraženi ocelových štétovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu m2 444,000 300,10 133 244.40

4 K 153112122 Zaberanění ocelových štétovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu m2 I 444,000 876.10 388 988,40

; 5 M 159202200 Slitovnice S240GP ř J ■ 69.042 12 841.40 886 595.94

i6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 5001/min hod > 840,000 144,10 121 044.00.

; 7 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den
‘ 35.000 84,10 2 943,50

8 K 153113112 Vytažení ocelových štétovnic dl do 12 m zaberanéných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách m2 444,000 540,10 239 804,40

1 9 K 131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy tžžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 427,699 384,101 164 279,19

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 820.761
60,Ifli 49 327,74

: 11 K 171251201 Uložení sypeníny na skládky nebo meziskládky m3 427,699 9.70! 4148,68
: 12 s K 167151111 Nakládáni výkcpku z hornin třídy těžiteínosti I, skupiny 1 až 3 pfes 100 m3 m3 427,699 72,10 30837,10
i 13! K

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitetnosti l, skupiny 1 až 3 m3 32,779 252.10; 8263.53

; 14 K 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitetnosti I. skupiny 1 až 3 ŽKD 1000 m 
přes 10000m m3 32.779 6.10Í 199,95

15 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační skládce (sWádkovné) kód odpadu 17 05 04 t 59,002 300,00 17 700,60
i 16 K 174151101 Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou se zhutněním m3 394,920 67.30 26 578.12

D 2 Zakládání 663 750.41

i 17 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C12/15 m3 9,717 3 660.40 35 568,11

18 K 279323112 Záíúsdová zed ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 43.615 4 020,50 175 354.11

; 19 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdi m2 54,180 672,10 36 414,38

20 K 279351122 Odstranění oboustranného bedněni základových zdí m2 54,180 132,10 7157,18

= 21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 8,420 48 805.30 409 256.63

D 3 Svislá a kompíetni konstrukce 777 974,60

L22 K 1317321018 I Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB-tf. C 30/37 m3 7,740 4 104,50 31 768.83

. 23 K 317353111 iBednění říms opěrných zdi s velu přímých, zalomsných nabo zakřivených zřízení m2 41,280 768,10 31 707.171

•?*. K {317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstraněni m2 41,280 156,10 6 443,81

25 K 321222311 iždění obtósdního zdivá vodních staveb kvádrového objem do 0,2 m3 m3 23,285 10 166,20 236 719,97'

26 M 56381076 kopák hrubý 25x25x25-80cm m2 25,613 3 767,60 96499,64'

27 K 321321216 I Konstrukce vodních staveb ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 rr.3 39,341 4 056,50 159 586,77

. 28 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízeni m2 214,776 828,10 177 856,01

i 29 k 321352010 Bsdnční konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 214.776 174,10 37 392,50

D & Ostatní konstrukce s práce, tsswén! 247 751,44
30 K 953241211 Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení neraz nebe pozink s pouzdrem kus 22,000

60.10^ 1 322,20

13r M 54879272 ■tm PfeTO* smykové síly u dilatačních spár pro nižSl zatíženi nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
\D20mm kus 22,000 780.10 17 162,20

;32 K 931994132 Těsněni dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 32,660 336,10 10977,03
í33 K 962051111 Bouráni mostních zdi a pilířů z ŽB ’ m3 60,221 2 861,20 172 304,33

34 K 985564224 KotvKky pro výztuž stříkaného batonu hl do 400 mm z oceli D 16 mm do chemické motty kus 102,000 450,84 45985,68

O 997 Přesun suté 72 265.00

35 K 997002511 Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením e urovnáním do 1 km t 144,530 46,10 6 951,89

36 K 997002519 Příplatek ZKD1 km přemístěni suti a vybouraných hmot I t 2 746,070' 11.50 31 579,81

37 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu balonového kód odpadu 170 101 l 144,530 233,40 33 733,30

D .688
[38 ' K [398322011

Přesun hmot

Přesun hmot pro hrázepřehradnl zděné. betonové a žetezobatonové i _T T____ _246.492[
1Q3551.2S

420,10Í _J03 55l5J

o PSV Prače a dodávky PSV
D vtTtosil a711

39 K 1711112001 ProvEdenI izolace proti zemní vlhkosti svislé zs studená nátěrem penetračnlm m2 16.33D 2S.50 432,75

40 M 1163153 emulze asfaltová paneKEčnl litr 5,716 46,10 263.51

41
K 1711142559

Proveden! Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 15,330 150.CO 2 449,50

42 M ^62832001
pás asfaltový natavitslný oxidovaný ti 3.5mm typu V6O S35 s vložkou 20 slOšnéné rohože, s jamnozmným 
minerálním posypem m2 18.780 13S.10 2 612,30

«_ K {998711101 Přesun hmot tonážnl pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,102 1 190,70 121,45

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 608,76

Projektová dokumentace - ostatní náklady

i Zpracování realizační dokumentace tfTCtoytíele, dltenskýchyýltresů, technologických předpisů 0,01298 6 056 145,00

St'úr.s 1 2 1





HL. PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL 

HURYTAto
■ STATIKA A PROJEKTOVÁNI STAVEB

BRNO, STAŇKOVA 557/180 
MÍSTO STAVBY BRNO, K.Ú. PÍSAŘKY, ŠTÝŘICE, STARÉ BRNO

INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

AKCE

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY 
SO 08.10 OPĚRNÁ STĚNA
D1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DATUM SRPEN 2024

FORMÁT 8 A4

STUPEŇ DD

ZAK. Č. H22021

MĚŘÍTKO

VÝKRES

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Č. SOUPRAVY Č. VÝKRESU

08.10.01-00



Technická zpráva 
k projektu

Nábřeží řeky Svratky
Realizace protipovodňových opatření města Brna

Objekt SO 08.10 Opěrná stěna

Všeobecné údaje

Investor: Statutární město Brno

Místo stavby: Brno, kat. území Pisárky, Štýřice, Staré Brno

Generální projektant: A PLUS a.s.
Česká 12, 602 00 Brno

Objednavatel: OHLA ŽS, a.s.
Turanka 1554/115b, 627 00 Brno-Slatina

Projektant části statika: HURYTA s.r.o.
Staňkova 557/18a, 602 00 Bmo

Zodpovědný projektant:
autorizovaný inženýr pro obor Mosty a inženýrské konstrukce 
obor autorizace plně zahrnuje obor Statika a dynamika staveb 

2. Účel projektu

Návrh opěrné stěny v úseku říčního kilometru 37,785 až 37,845.

3. Podklady

Projektová dokumentace zpracovaná společností 5PGEO s.r.o. Na Závodí 1537, 396 01 
Humpolec

4. Použité normv a předpisy

ČSN EN 1991-1-1

ČSNEN 1991-1-3

ČSN EN 1991-1-4

ČSN EN 1991-2

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 -1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení-Zatížení 
sněhem
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1 -4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
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ČSN EN 1992-1-1

ČSN EN 1993-1-1

ČSN EN 1997-1

ČSN EN 206-1+A1
ČSN 75 0250
ČSN 73 1001
ČSN 42 0139

ČSNEN 10080
ČSNEN 13670
ČSN ISO 13822

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurokód 3; Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla
Beton - Část I: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda.
Zásady navrhování a zatíženi konstrukcí vodohospodářských staveb 
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a 
hladká
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
Provádění betonových konstrukcí
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Technická pravidla ČBS 03 Pohledový beton

Použity software:
Microsoft Office Word
AutoCad 2024
Scia Engineer 2017
Geo5 2018

5. Stručný popis stavby

Jedná se o realizaci protipovodňových opatření města Brna, kat. úzentí Pisárky, Štýřice, Staré 
Brno. Stavební objekt SO 08.10 se nachází podél ulice Poříčí. Objekt opěrné stěny nahrazuje 
původní opěrnou stěnu. Objekt se skládá z 9 dilatačních celků rozdělených do úseků A á B 
o celkové délce 66,6 m. Opěrná stěna úseku A má délku 15,0 m. Opěrná stěna úseku B má 
délku 51,6 m.

6. Stavebně konstrukční řešení

Opěrná stěna úseku A je navržena ze slabě vyztuženého betonu ve tvaru obdélníku o šířce 
0,8 m a proměnné výšce v rozmezí 0,95 - 1,03 m (horní hrana stěny leží v úrovni 197,33 m). 
Opěrná stěna úseku B je navržena jako železobetonová ve tvaru obráceného T s tloušťkou 
dříku 300 mm a tloušťkou paty v rozmezí 300 - 350 mm (pata provedena ve spádu 3%). 
Opěrná stěna úseku B je hlavě dříku opatřena římsou tloušťky 250 mm a šířky 600 mm a je 
v celé délce obložena kamenným obkladem. Výška dříku opěrné stěny (bez římsy) se 
pohybuje v rozmezí 1,67 - 1,805 m (horní hrana stěny leží v úrovni 198,75 m). Šířka paty je 
navržena 2,0 m a po celé délce je na konci z rubové strany stěny opatřena žebrem 
o rozměrech 415 x 650 mm (šířka x výška průřezu). Opěrná stěna úseku A i B je uložena 
na základ původní opěrné stěny z prostého betonu. Žebro paty opěrné stěny úseku B tvoří 
smykovou zarážku a je zapřeno o základ původní stěny.
Opěrná sténaje navržena z betonu třídy C30/37 XC4 XF4 XA1 a yyztužena prutovou výztuží 
třídy B 500B (10 505-R). Vyztužení opěrné stěny úseku A tvoří ve svislém směru výztuž 
010 mm po vzdálenosti 200 mm, ve vodorovném směru 4 ks 010 mm při horním a spodním 
povrchu a 2 ks 0IO po výšce stěny. Dřík opěrné stěny úseku B je vyztužen, jak ve svislém, 
tak ve vodorovném směru, prutovou výztuží 012 mm po vzdálenosti 150 mm. V místě římsy 
je tato vyztužena podélnou výztuží 4ks 012 mm při obou površích a uzavřenými třmínky 
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08 mm po vzdálenosti 150 mm. Pata stěny je vyztužena v příčném směru prutovou výztuží 
012 nim po 150 mm při obou površích, resp. v podélném směru výztuží olO mm 
po vzdálenosti 150 mm. Žebro paty je vyztuženo podélnou výztuží 3 ks 010 mm při obou 
površích, smykovou výztuž tvoří dvoustřižné třmínky 08 mm po vzdálenosti 150 mm.
V místě dilatačních spár jsou navrženy smykové trny Schóck DORN typ SLD 60, které 
vyžadují dovyztužení dle technických zásad výrobce, tzn. přidání svislých výztuží 4 ks, 
třmínku 08 mm a lemovacích výztuží 2 ks (v úseku A výztuže 0IO mm, v úseku B výztuže 
0l2mm).

7. Dilatační spáry

Opěrná stěna je rozdělena do dilatačních částí, které jsou ve vzdálenosti po cca 8,0 m. 
Do svislých dilatačních spár musí být vložen požadovaný počet dilatačních trnů (úsek A 
2 ks/spára, úsek B 3 ks/spára) do požadované polohy

8. Použité konstrukční materiály

Beton
Konstrukce na styku se zeminou:
Opěrná stěna 
Podkladní beton

C30/37XC4XF4 XA1 -S4
02/15 X0-S4

Výztuž B 500B

Pohledovost povrchu betonu (dle TP CBS 03)
Viditelné plochy betonových konstrukcí opěrné stěny úseku B

Všeobecné požadavkx na použité materiály a vvrobki

Všechny použité materiály musí splňovat požadavky technických norem a příslušné 
legislativy České republiky.
Všechny výrobky musí být použity v souladu s technickými listy výrobců.
Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, slouží pouze jako technický nebo 
designový vzor, lze jej nahradit výrobkem stejného nebo vyššího standardu, než má uvedený 
příklad. Výrobek lze nahradit se souhlasem objednatele, architekta a projektanta po předložení 
vzorků.

9. Zatížení

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení nahodilá byla rovněž převzata 
z této normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatížení jednotlivých konstrukcí jsou 
uvedeny ve výpočtových modelech, které jsou součástí statického výpočtu.
Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení.

Zatížení nahodilé:
Užitné zatížení:
Kategorie C - shromažďovací plochy 5,0 kN/rn2
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Klimatické zatíženi:
Zatížení sněhem: dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z 1:2006:
Sněhová oblast I., základní tíha sněhu l.OkN/nr

10. Technologické podmínky postupu prací

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití 
zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky 
podle ČSN EN 13670.

Před započetím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích je nutno zaměřit stávající stav již 
provedených konstrukcí, a to i stávajících, a případně novou konstrukci po konzultaci 
s. autorem projektové části přizpůsobit skutečnostem.

11. Požadavky na kontrolu konstrukcí

Bednění a odbedňování

Bednění musí být dostatečně tuhé tak, aby tvar konstrukce vyhovoval požadavkům 
na maximální povolené odchylky i po provedení betonáže.

Povolené odchylky tvaru betonových konstrukcí a polohv výztuže
Povolené odchylky tvaru v době zabetonování:
- půdorysná poloha osy sloupů a stěn ± 25 mm
- tloušťka stěn
- rovinatost stěn
- svislost stěn a sloupů
- tvar spodního líce desky, výšková poloha
- rovinatost horního líce hotové desky
- struktura spodního líce desky:

- hladký povrch bez hnízd kameniva

Povolené odchylky výztuže:
- půdorysná poloha výztuže desek 

a pohledová poloha výztuže stěn
- krytí výztuže: - větší - u stěn a desek

- menší

± 6 mm
± 6 mm na 2 m lati
± 8 mm
± 15 mm
± 5 mm na 2 m lati

± 10 mm
+ 5 mm
+ 0 mm

Požaduji, aby krytí výztuže bylo stavebním dozorem kontrolováno před betonáží i během 
betonáže a pokud nebude dodrženo, hlavně pokud bude krytí Výztuže větší, než jsou povolené 
odchylky, aby betonáž nebyla povolena, dokud nebude poloha výztuže zajištěna tak, aby i po 
dokončení betonáže měla správnou polohu.

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670.

12. Bezpečnost práce a hygienické předpisy

Při provádění všech prací na stavbě musí být respektovány bezpečnostní předpisy jak pro 
bezpečnost vlastních zaměstnanců, tak pro bezpečnost provozu na přilehlých pěších 
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komunikacích a hygienické předpisy s ohledem na prašnost a hluk, práce v době obvyklého 
pracovního klidu apod.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdrávi při 
práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 
prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto 
projektu technologický postup.

Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen proti přístupu nepovolaných osob. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický projekt stavby, ve kterém budou 
výše uvedené požadavky popsány. Technologický předpis musí být odsouhlasen investorem 
a orgány státní správy zajišťujícími dohled nad dodržováním uvedených bezpečnostních 
předpisů.

Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb., 
č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního 
prostředí. .

13. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem, během stavby bude 
prováděna kontrola provádění konstrukce dle výše vypsaných norem. Železobetonové 
a betonové konstrukce budou kontrolovány dle normy ČSN EN 13670. Provádění betonových 
konstrukcí dle kontrolní třídy 2. Po kolaudaci objektu budou prováděny prohlídky stavby dle 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí, a to 
v období max. po 5 letech. Prohlídky budou prováděny v rozsahu předběžných hodnocení, 
prohlídky musí být prováděny autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb nebo 
Mosty a inženýrské konstrukce nebo Zkoušení a diagnostika staveb.
V případě, že se na stavbě vyskytnou poruchy v mezidobí prohlídek, bude provedena 
mimořádná prohlídka stavby. Na základě výsledků předběžných prohlídek bude stanoven 
další postup ověřování či hodnocení konstrukcí, případně může být upraven cyklus prohlídek 
stavby.

14. Závěr

Konstrukce objektu jsou navrženy dle norem ČSN EN. Konstrukce vyhovují z hlediska 
únosnosti i použitelnosti.
Životnost stavby je stanovena dle EN 1990, článku NA 1.1, tabulky 2.1 (CZ) - kategorie 
návrhové životnosti 4, informativní návrhová životnost 50 let.
Konstrukce patří s uvážením následků poruchy nebo funkční nezpůsobilosti konstrukce 
do třídy následků CC2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.l - střední následky s ohledem 
na ztráty lidských životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí.
Z hlediska spolehlivosti patří konstrukce do třídy RC2 - stavby, kde jsou následky poruchy 
střední.
Úroveň kontroly při navrhování je klasifikována dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.4 jako 
běžná - kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly návrh, a v souladu 
s obvyklými postupy organizace, tj. úroveň kontroly při navrhování DSL2.
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Dle vybraných a zavedených opatření managementu jakosti musí zhotovitel stavby zavést 
patřičnou úroveň kontroly během provádění. Minimální úroveň kontroly během provádění 
1L2 dle EN 1990. přílohy B. tabulka B.5 - běžná kontrola v souladu s postupy organizace.

Brno, srpen 2024

HURYTA s.r.o.
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Kancelář 
erchitclac 

miste Brno Brněnské komunikaceB | R | N [ O |
—BRNĚNSKÉ 
=S VODÁRNY
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12.3.2024 Rozsah a Umístění zábradlí v okolí stezek a pěšin jsou určeny v dopravní situaci D.5 DPS. Zhotovitel 
požaduje prověřit ve které části PD jsou řešeny základové patky pro toto zábradlí a zda W obsahuje položky pro
vybudování těchto patek. AD prověří do: 26.3.2024
26.3.2024 Nesplněno. Nový termín: 28.3.2024

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

16.4.2024 AD prověřil, patky jsou řešeny v dopravní části, W je však neobsahuje, AD zašle stanovisko a doplněný
W. Zodpovídá AD
30.4.2024 Proběhlo místní šetření. AD vyhotoví své závazné stanovisko do 7.S.2024 a upravený W do 14.5.2024. 
Zodpovídá AD
14.5.2024 AD zašle finální verzi W v den konání KD, závazné stanovisko AD bude součástí. Poté proběhne

11.6.2024 AD zaslal rozpočtáři Bkom W ke kontrole. Zástupce TDI na KD požádal, aby AD ještě prověřil, zda

kontrola VV.
28.5.2024 Nebylo zasláno. Termín ; do příštího KD

Zodpovídá AD 
Zodpovídá AD

23.7.2024 Zhotovitel na KD informoval, že připomínky zapracoval. Kontrola rozpočtáře Bkom do 30.7.2024 
Zodpovídá TDI

nejdou použít pouze položky z URS místo R položek, které jsou ve W obsaženy.
25.6.2024 AD zaslal opravený W bez R položek. Proběhne kontrola rozpočtáře.
9.7.2024 Kontrola rozpočtáře BKom přislíbena do 12.7.2024.

Zodpovídá AD 
Zodpovídá TDI 
Zodpovídá TDI

Z. Porucha nábřežní zdi v km 37,75 - 38,85 - objekt SO 08.10 Zabezpečení nových nábřežních zdí
16.4.2024 Při pohybu stavebních mechanismů došlo k prasknutí a sesunutí nábřežní zdi v km 37,75 - 38,85. Svah 
byl provizorně zpevněn, aby byl možný pohyb stavební mechanizace v tomto místě. AD prověří v jakém rozsahu 
je nutné porušenou nábřežní zeď obnovit.
Termín: 23.4.2024 Zodpovídá AD
30.4.2024 Technické řešení pro sanaci dotčené části nábřežní zdí zajišťuje zhotovitel a bylo přislíbeno do cca 14
dní (zpracovává p. . Zhotovitel na KD informoval, že touto poruchou nábřežní zdi není ovlivněn postup 
prací Zodpovídá zhotovitel
14.5.2024 Zítra proběhne schůzka u statika (p.  info ze schůzky na příštím KD.
28.5.2024 Schůzka proběhla. Do 31.5.2024 přislíben výkres tvarů a do 11.6.2024 výkres výztuže.
11.6.2024 Zhotovitel zpracuje W a zašle ho ke kontrole TDI. Zodpovídá zhotovitel
25.6.2024 Zástupce TDI zaslal 20.6.2024 své připomínky k technickému řešení, které zhotovitel nechá zapracovat
a poté zpracuje W. Zodpovídá zhotovitel
9.7.2024 Zhotovitel zpracuje W a zkompletuje dokumentaci do příštího KD 23.7.2024. Zodpovídá zhotovitel
23.7.2024 Zhotovitel zaslal W. Zástupce TDI zaslal své připomínky k W, které zhotovitel zapracuje a poté
proběhne kontrola rozpočtáře. Zodpovídá zhotovitel za zapracování připomínek a TDI za kontrolu W

3. Kamerový systém na kolonádě a přenos signálu na dispečink MP
30.4.2024 Zhotovitel oznámil, že dle požadavku Bkom je nutné, aby připojení kamerového systému na dispečink 
MP realizoval BKom.
Proběhne jednání za účasti: TDI, zhotovitel, Bkom, VRV. Info na příštím KD. Jednání svolá zhotovitel.
14.5.2024 Jednání je svoláno na 17.5.2024.lnfo na příštím KD
28.5.2024 Jednání proběhlo, bylo ujasněno rozdělení prací a postup pro W. Zhotovitel na dnešním KD požádal o 
přesnou polohu kamer. Bylo domluveno, že přesnou polohu určí zástupce Bkom (p.
11.6.2024 Zhotovitel obdržel část od subdodavatele a zkompletuje W. Zhotovitel je v kontaktu spaném 

(Bkom) polohy kamer určí až zhotovitel obdrží kamery.
25.6.2024 28.6.2024 proběhne schůzka s dodavatelem kamer na místě. W zhotovitel přislíbil do 9.7.2024.

Zodpovídá zhotovitel 
9.7.2Ó24 Schůzka s dodavatelem kamer proběhla. Byla upřesněna poloha kamer. W ještě nebyl zaslán. Nový 
termín pro W: do 23.7.2024. Zodpovídá zhotovitel
23.7.2024 W nebyl zaslán. Nový termín : do 26.7.2024 Zodpovídá zhotovitel

4. Změna okamenování za jezem u Riviéry
30.4.2024 Při realizaci pěšiny SO 07.14, osa 23B bylo zjištěno, že pěšina v místě jezu u Riviéry výškově nenavazuje 
na stávající okamenování. Okamenování je nutné vybourat a upravit tak, aby zůstalo zajištěno plynulé odtékání 
srážkové vody z tělesa pěšiny mimo prostor jezu. Zhotovitel zkompletuje ZL. Zodpovídá zhotovitel
14.5.2024 Zástupce zhotovitele zašle zaměření jímky u Riviéry.
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