
DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon 
autorského dozoru

Název zakázky:

Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) 
- Děčín východ (mimo)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ,
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E 618-S-2464/2022/TOV
ISPROFOND: 542 352 0016
číslo jednací: 5783/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel") 

a

účastníci Společnosti „SEU + SP_Ústí n/L-Střekov - Děčín V_P" založené Smlouvou 
o společnosti

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
IČO: 05165024 DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21645
bank. spojení: .......................................................................

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Žáčkem, místopředsedou představenstva 
Bc. Josefem Jančíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce" a „Společník 1" 

a

SUDOP PRAHA a.s..
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, 
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: SEU 21-024.640

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 8. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby 
a výkon autorského dozoru v souvislosti se stavbou „Optimalizace traťového úseku Ústí nad 
Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)", ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4, s 
účinností Smlouvy ke dni 23. 8. 2022 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 
Dodatek č. 4

138 476 000,00 Kč bez DPH 
bez dopadu do ceny 

754 800,00 Kč bez DPH 
3 800 000,00 Kč bez DPH 

10 802 400,00 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že důvod uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek") vyplývá 
z projednání dokumentace, především z projednání návrhu úprav mimoúrovňového křížení trati 
s pozemní komunikací (II/261) - most v km 430,643 (u restaurace Labská Bašta), které svým 
rozsahem umožnuje komplexní rekonstrukci kolejového řešení na mostě, včetně možné úpravy 
sklonových poměrů v oblasti zhlaví žst. Ústí nad Labem - Střekov. Předmět tohoto Dodatku 
navazuje na Dodatek č. 4 ke Smlouvě.

S ohledem na komplexní přestavbu tohoto mostu je do rozsahu stavby zařazeno řešení GPK všech 
kolejí na mostním objektu, s požadavkem prověření výškového řešení, které současně umožní 
dosažení sklonových poměrů v souladu s TSI. Z technického hlediska se jedná o úpravu směrové 
polohy vedení kolejí na mostě s vazbou na konstrukci zhlaví, úpravu výškového řešení pro 
dosažení požadovaných sklonových poměrů ve staničních kolejí, přepracování návrhu



železničního spodku - konstrukce pražcového podloží, odvodnění a ZKPP mostu v km 430,643. 
Součástí úpravy kolejiště je nezbytná úprava návrhu zabezpečovacího zařízení, kabelizace, 
trakčního vedení a dalších souvisejících profesí.

Vzhledem k výše uvedenému, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 5 a konstatují, 
že důvodem jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření rozsahu Díla, na to navazující úprava Ceny Díla a s tím související 
úprava Přílohy č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis 
Ceny Díla.

K rozšíření rozsahu Díla a na to navazující úpravy Ceny Díla dochází na základě skutečností 
vycházejících z probíhajících jednání v rámci přípravy této stavby a na základě zjištění 
z průběhu projekční přípravy a projednání dokumentace. Tyto skutečnosti a tato zjištění 
nebylo možné předpokládat před uzavřením této smlouvy.

1.1 Smluvní strany se proto dohodly, že Zhotovitel zapracuje do dokumentace nové kolejové 
řešení v oblasti zhlaví žst. Ústí nad Labem - Střekov ve vazbě na nové řešení přestavby 
mostu v ev. km 430,643 (u restaurace Labská Bašta).

• prověření zdvihu nivelety kolejí v oblasti mostu, na litoměřickém zhlaví 
a nezbytným zásahem do výškového řešení GPK části stanice včetně vyvolaných 
úprav směrového vedení kolejí.
Projektové práce představují: prověření variant výškového řešení GPK v podélných 
profilech pro finální výškové řešení, pak návrh železničního spodku (pražcové 
podloží, odvodnění) úpravu a dopracování dotčených částí dokumentace (situace, 
příčné řezy, kolejový plán, podklad pro rozpočty atd.).

............. Kč bez DPH
• úpravy návrhu zab. zařízení s ohledem na změnu konfigurace kolejiště a polohy

výhybek, úprava návrhu TV ........... Kč bez DPH

• úpravy návrhu řešení komunikací (sklonové poměry) a především úprava
konstrukce zárubních zdí ..............Kč bez DPH

Z uvedených skutečností dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny 
Díla o částku 916 800,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu 
navýšení Ceny Díla o částku 916 800,- Kč bez DPH. Předmět díla bude tedy rozšířen o 
dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou 
provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy 
dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je cca 8,46 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Cena Díla dle Smlouvy 138 476 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 bez dopadu do ceny Díla

Navýšení dle Dodatku č. 2 754 800,00 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 3 3 800 000,00 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 4 10 802 400,00 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 5 916 800,00 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dodatku č. 5 154 750 000,00 Kč bez DPH



Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše 
uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

a) jedná se o změnu závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečností 
zjištěných v rámci postupu projekčních prací, tedy takových okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené 
vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným 
úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění 
dodatku č. 1, č. 2, č.3 a č. 4 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1, 
č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy, a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy o 
Dílo.

2. Úprava Harmonogramu plnění Díla, v návaznosti na rozšíření předmětu Díla o 
dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram 
plnění.

S ohledem na výše uvedené rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě 
plnění v rámci 2c. dílčí etapy, 4. dílčí etapy, 5. dílčí etapy a 6. dílčí etapy plnění Díla. 
Rozšířený rozsah plnění nemá vliv na další termíny a celkový termín dokončení Díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15, 
ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy, tedy na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje 
se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve 
znění Dodatku č. 5 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Navýšení Ceny Díla dle dodatku č.2, bez DPH 

Navýšení Ceny Díla dle dodatku č.3, bez DPH 

Navýšení Ceny Díla dle dodatku č.4, bez DPH 

Navýšení Ceny Díla dle dodatku č.5, bez DPH 

Cena Díla dle dodatku č.5, bez DPH:

138 476 000,- Kč 

754 800,- Kč 

3 800 000,- Kč 

10 802 400,- Kč

916 800,- Kč 

154 750 000,- Kč



slovy: jednostopadesátčtyři miliony sedmsetpadesáttisíc korun českých

2) Cl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy ve znění dodatku č.3 Smlouvy a nahrazuje se 
novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla - znění platné k datu podpisu dodatku č. 5 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/04/20

Příloha č. 3 Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Dokumentace staveb - VTP/DOKUMENTACE/01/20
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 10.12.2020

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla - znění platné k datu podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 5 Harmonogram plnění - znění platné k datu podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Specifikace Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 
(současně přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č.4 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 
(současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění
Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým 
zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5 
(současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").



2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 5 zajistí Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2464/2022/TOV; číslo 
smlouvy Zhotovitele: SEU 21-024.640, nedotčené dodatkem č.1, dodatkem č.2, dodatkem 
č. 3, dodatkem č.4 a tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2, č.3, č.4 a 
dodatku č. 5 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

5. Osoby uzavírající tento dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 5, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

6. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a podepsán 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 a tedy i Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Specifikace Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5 

příloha č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

.............................. 
22.04.2025 09:29 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

............
....

. . . . . . .............. ........ 
... ...... . . .... .... . . . . . . ..... .... . ... . . . . . .  
.......... ... ..... ....... . . . .  
.........................
..... . . ............................................... 
2025.04.03 12:03:33 + 0 2 W

............
....

............... . ... . . ............... ......... 
....... ............ ............... ........... ......... 
............................... ................... 
. . ....... .................................... . . . .... ..... ... 
Datum: 2025.04.03 12:06:15 +02'00'

Ing. Miroslav Váňa Ing. Stanislav Žáček
předseda místopředseda

představenstva SUDOP EU a.s.

oba na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
řádně oprávněn podepsat za
„SEU + SP_Ústín/L-Střekov - Děčín V_P"



PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny víceprací

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1b
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...........

2b

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...........

Celkem za základní služby v rozsahu Dodatku č.5 916 800

Zpracování DSP
Počet hodin dle smlouvy...................................... .........
Počet hodin navíc dle D4....................................... . ......
Počet hodin navíc dle D5...............................................

Zpracování PDPS
Počet hodin dle smlouvy...................................... .........
Počet hodin navíc dle D4....................................... . ......
Počet hodin navíc dle D5...............................................





PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov 
(včetně) - Děčín východ (mimo)". Cílem díla je rekonstrukce všech částí infrastruktury 
předmětného traťového úseku, která povede ke zlepšení jejich kvalitativních parametrů a 
zajištění bezpečného a spolehlivého provozu odstraněním technicky nevyhovujícího stavu ZDC, 
zajištění bezbariérového přístupu pro cestující peronizací nebo vysunutím nástupišť na zhlaví. 
Zajištění parametrů pro provoz nákladní dopravy, zejména dostatečné délky staničních kolejí. 
Splnění parametrů daných technickou legislativou, zavedení dispečerského řízení trati a 
umožnění nasazení ETCS, příprava na konverzi napájecí soustavy na střídavou trakci 25 kV. 
Součástí stavby je rovněž sanace a rekonstrukce železničního spodku, svršku, mostních objektů 
pro zajištění prostorové průchodnosti UC GC a třídy zatížení D4.

Rozsah díla:

• Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracována za 
účelem podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb. a 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové 
řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu 
autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi 
ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

• Zpracování a podání žádosti dle §108 - 114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí 
do nabytí jejich právní moci.

• Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

o  Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.") jako projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v 
rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SZ"), Zhotovitel použije pro 
zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

o  Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SZ, Zhotovitel 
použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

o  Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace" 
a „Vzory Popisového pole a Seznamu". Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické 
zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi 
stupně DUR a DSP. V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí 
souhlas se změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.

o  Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, H a I a dle 
VTP/DOKUMENTACE/01/20 části Dokumentace pro registr subsystému a pro 
posouzení shody.

o  Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném



znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98
98).

o Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SZDC č. 20 pro 
stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SZDC. Platné znění 
včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách SZ 
(https://www.spravazeleznic.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/ 
stanoveni-nakladu-staveb).

o Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných 
k návrhu technického řešení.

o V DSP a PDPS budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SZ a ČD, jakož i 
mezi dalšími dotčenými vlastníky. Členění dokumentace neboli objektová skladba 
bude navržena podle tohoto kritéria tak, aby se každý PS či SO týkal pouze jednoho 
vlastníka, a to stávajícího nebo budoucího.

Dodatkem č. 2 se Specifikace Díla rozšířila o následující:

Zpracování dílčích územně technických studií s prověřením variantního návrhu řešení a 
stanovením investičních nákladů jako podklad pro rozhodnutí, pro racionalizaci návrhu 
optimalizace řešeného úseku.

Požadováno je prověření variantního řešení pro:

Most v ev. km 430,643, most u restaurace Labská Bašta

zpracování dokumentace - technické studie s oceněním nového mostu, který by splňoval 
aktuální normové požadavky, případně parametry s krajními výjimkovými stavy.

Vzhledem k zásahu do dopravní infrastruktury širších vztahů bude v nabídce řešení 
mostu/podjezdu v rozsahu studie, která bude konzultována s příslušnými orgány státní 
správy.

Zhotovitel předloží návrh a popis technického řešení, situaci, situaci širších vztahů, příčný 
řez, podélný řez, předpokládané náklady stavby, náklady projektové dokumentace 
v požadovaných stupních.

Lávka pro pěší v ev. km 431,056

Prověření možnosti realizace přístupu na nástupiště přes novou lávku pro cestující a pěší 
veřejnost.

Zhotovitel k navrženým řešením předloží popis technického řešení, situaci, příp. situaci 
širších vztahů, schematický příčný řez, podélný řez, předpokládané náklady stavby, 
náklady projektové dokumentace v požadovaných stupních.

Prověření možnosti zřízení nové manipulační koleje v ŽST Boletice nad Labem

Prověření možnosti rozšíření resp. úpravy kolejiště v žst Boletice.

Zhotovitel předloží popis technického řešení, situaci, předpokládané náklady stavby, 
náklady projektové dokumentace v požadovaných stupních.

https://www.spravazeleznic.cz/stavbv-zakazkv/podkladv-pro-zhotovitele/


Prověření možnosti zřízení vlečkové koleje do kamenolomu

Prověření možnosti vedení trasy vlečkové koleje, návrh DT a určení předávacího místa, 
posouzení místa napojení vlečka na veřejnou železniční síť - dopravna Těchlovice, 
stanovení nutných úprav kolejiště (odvrat, zabezpečení).

Zhotovitel předloží popis technického řešení, situaci, předpokládané náklady stavby, 
náklady projektové dokumentace v požadovaných stupních.

Dodatkem č. 3 se Specifikace Díla rozšířila o následující:

V rámci zajištění dokumentace bude stavba připravována pro konverzi na jednotnou napájecí 
soustavu 25kV/50Hz v úseku Litoměřice-Děčín východ - Prostřední Zleb

V rámci přechodu na jednotnou napájecí soustavu je nutné zajistit podklady a zpracování 
energetických výpočtů pro jednotlivé meziměnírenské úseky a předpokládané provizorní 
stavy:

• PTM Děčín - TM Děčín
• PTM Těchlovice - TM Děčín

- PTM Děčín
- TM Koštov

• PTM Litoměřice - TM Hoštka

• PTM Libochovany - TM Koštov
- TM Roudnice n L

• TM Roztoky -  styk soustav

Rozsah jednotlivých meziměnírenských úseků a provizorních stavů vzejde z jednotlivých projednání a lze ho 
očekávat v rozsahu výše uvedeném.

Energetické výpočty budou sloužit pro stanovení a upřesnění nového rozsahu jednotlivých 
meziměnírenských úseků a stanovení následných elektrických mezidobí pro definitivní i provizorní 
stavy.

Energetické výpočty budou rovněž sloužit pro definování poloh a míst jednotlivých TM/TNS, PTM 
a SpS v lokalitě definované v rozsahu Roudnice n.L. - Lovosice - Ústí n.L.- Děčín-st.hr.SRN - 
Děčín východ - Ústí n.L.Střekov - Litoměřice. Výhledový stav AC bude rozšířen v rozsahu řešení 
i úseku Roztoky/Kolín.

Na základě projednání a především stanoviska distributora elektrické energie, dojde ke 
zpracování návrhu plánu ZOV a posloupnosti spouštění (konverze) staveb.

Z výsledků energetických výpočtů bude z pohledu trakce a silnoproudé technologie navržen 
postup realizace konverze a vyplývající provizorní stavy, které minimalizují vliv na realizaci i dalších 
staveb, a umožní zajištění optimální výstavby, především ve vztahu řešení převěsů přes Labe 
(zachování/úpravy/doplnění), resp. řešení, kdy jeden úsek je v DC a druhý v AC (počet převěsů přes Labe je 
dvojnásobný).

Vzhledem k tomu se musí prověřit a navrhnout optimální polohy jednotlivých neutrálních polí (tedy místa změny 
z DC na AC), tak i jiné možnosti jako vedení přes křižující železniční tratě.

Do energetických výpočtů bude zohledněna poloha stávajících napajecích bodů (ČEZ), pro případné nové 
požadavky, dle jednotlivých variantám, bude definovano nové napájecí místo a stanovena odhadovaná časová 
náročnost připojení od ČEZ Distribuce.



Na základě energetických výpočtů budou stanoveny požadavky na jednotlivé stavby a stavební 
postupy, které budou zajištěny v rámci přípravy jednotlivých dotčených staveb.

Dodatkem č. 4 se Specifikace Díla rozšířila o následující:

Komplexní rekonstrukce mostku v ev. km 430,643 u restaurace Labská Bašta

Nový železniční most v ev. km 430,643 bude převádět železniční trať v šikmém křížení 
přes přeložku silnice II/261. Šikmost mostu je navržena 72°, délka přemostění 11,40 m. 
Mostní otvor kolmé světlosti 10,80 m respektuje směrové a šířkové uspořádání silnice, 
společně s rozhledovými poměry v oblouku. Pod mostem je veden chodník pro pěší šířky 
2,5 m, pod ním je uvažován prostor pro vedení inženýrských sítí. Podjezdná výška pro 
komunikaci je navržena 4,0 m s rezervou 0,15 m. Toto výškové uspořádání obnáší 
zahloubení stávající komunikace o cca 1,20 m. S ohledem na vysokou hladinu spodní 
vody z pravé strany trati je uvažován systém drenáží pro její snížení a zaústění do 
stávající kanalizace.

Samotný most je uvažován s nosnou konstrukcí ze zabetonovaných ocelových nosníků. 
Tloušťka desky uprostřed rozpětí je 700 mm. V příčném směru je deska ukončena římsou 
se zábradlím. Nosná konstrukce staticky působí jako polorám, tedy vetknutá do opěr. 
Tloušťka opěr je 1200 mm. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. 
Most je ukončen rovnoběžnými křídly.

Zahloubením komunikace vzniká potřeba vybudování zárubních zdí pro zajištění svahů 
stávajícího terénu. Celková délka nových zdí je uvažována 186 m, průměrná výška zdí 
nad terénem je 1,85 m.

Stávající železniční most se zruší, nadbytečné zárubní zdi podél komunikace se ubourají.

Součástí přestavby mostu v km 430,643 je přeložka silnice II/261 a rovněž přeložka stálé 
vodoteče, která je vedena v současné době pod mostem. Z důvodu dodržení normových 
hodnot je nutné vozovku zahloubit pod mostem o cca 1,3 m. Vzhledem k zahloubení 
komunikace bude pravděpodobně nutné provést protipovodňová opatření.

Projekt mostu bude zpracován a projednán samostatně ve stupni DUSP a PDPS.

Rekonstrukce galerie u Jakubského tunelu

Na základě provedeného stavebně technického průzkum v rozsahu odsouhlaseného 
projektu IGP a požadavků pochůzek pro připravované stavbě, byly vyhodnoceny 
provedené průzkumy. Mezi neočekávané výsledky, doložené stavebně technickým 

průzkumem, patří zjištěný stav galerie u Jakubského tunelu. Stropní deska galerie 
sloužila a slouží pouze k zachycení případně padajícího kamení a balvanů.

Vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu předpjatých nosníků KA je nutné 
předpokládat jejich odstranění. Stav a dostupnost nosníků prakticky neumožňuje 

kontrolu stavu předpínacích prvků, tj. prohlídku, resp. kontrolu kanálků a předpínacích 
kabelů v celém rozsahu.

Toto, při provedených průzkumech v době zpracování předcházejícího stupně 
dokumentace (DÚR), nebylo zjištěno, ani to nevyplývá z protokolů o prohlídkách 

zajišťovaných správcem objektu. Objekt galerie nevykazoval vady, nebylo uvažováno 
s jeho rekonstrukcí, pouze povrchovou sanací stropní desky.

Stropní deska byla provedena před mnoha desítkami let podle tehdy platné technické 
legislativy a zcela jistě nebude dnešním předpisům staticky vyhovovat.

Návrh možného řešení náhrady je novou stropní deskou, příp. prefabrikáty.



Komplexní rekonstrukce Jakubského tunelu představuje demolici a výstavbu obou portálů 
včetně nové galerie, úpravu stávajícího ostění s ražbou min 3 ks bezpečnostních 
výklenků, zřízení nové hydroizolace a obnovení ostění v plném rozsahu.

Dodatkem č. 5 se Specifikace Díla rozšířila o následující:

S ohledem na komplexní přestavbu mostu v ev. km 430,643 (u restaurace Labská Bašta) je do 
rozsahu stavby zařazeno řešení GPK všech kolejí na mostním objektu, s požadavkem prověření 
výškového řešení, které současně umožní dosažení sklonových poměrů vyhovujících TSI.
Z technického hlediska se jedná o úpravu směrové polohy vedení kolejí na mostě s vazbou na 
konstrukci zhlaví, úpravu výškového řešení pro dosažení požadovaných sklonových poměrů pro 
zhlaví, přepracování návrhu železničního spodku.

Součástí úpravy kolejiště je nezbytná úprava návrhu zabezpečovacího zařízení, kabelizace a 
polohy TV.

S ohledem na zvýšení nivelety koleje vedené na mostě, včetně výškového osazení mostní 
konstrukce je součástí i změna návrhu řešení komunikace (sklonové poměry) a úroveň založení 
konstrukce zárubních zdí.



PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod ......... . ...... ...............

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod ......... . ...... ...............

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SZDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ..... . ...... ...........

4

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod . ...... . ...... . ............

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č.11/2006 v 
platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod . ...... . ...... . ............

6
Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

7
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ........... ...........

8
Definitivní odevzdání DSP, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

9
Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

kpl . ......... .........

Celkem za základní služby: .................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



1A. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS (dle dodatku č.4):

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1a
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod . ...... . ...... . ............

2a

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod . ...... . ...... . ............

4a

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ..... . ...... ...........

Celkem za základní služby v rozsahu Dodatku č.4 ...............

1B. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS (dle dodatku č.5):

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

1b
Zpracování DSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...........

2b

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č. 2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod ..... . ...... ...........

Celkem za základní služby v rozsahu Dodatku č.5 ...........



2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

10 Zajištění mapových podkladů km ... ......... ...........

11 Geodetické práce km ... ......... ...........

12 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km ... ........... . ............

13 Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod ..... . ...... ...........

14
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou 
v přípravě

hod ..... . ...... ...........

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . ...... .........

16

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTPa ZTP

hod ..... . ...... ...........

17
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP

hod ..... . ...... ...........

Celkem za dodatečné služby: ...............

2.1 DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS (dle dodatku č.2):

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

18
UTS, variantní prověření úpravy 
řešení optimalizace, v rozsahu 
Dodatku č.2

hod ..... . ...... ...........

Celkem za dodatečné služby: ...........

2.2 DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS (dle dodatku č. 3):

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

19
Energetické výpočty 
v rozsahu Dodatku č.3

EV . . ............ . ............

Celkem za dodatečné služby: . ............

2.3 DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS (dle dodatku č.4):

Položka Popis
Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

13a
Geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 
v rozsahu Dodatku č.4

hod ..... . ...... ...........

Celkem za dodatečné služby: ...........

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
Měrná

jednotka
Množství

*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

20
rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod . ...... . ...... . ............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 32 měsíců) v celkovém počtu 
........hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a 
zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních 
výloh, v předpokládané době realizace Stavby.



4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

154 750 000,- Kč 32 497 500,- Kč 187 247 500,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

....................... ..................... .......................

Cena za zpracování DSP a PDPS, dle dodatku č.2

................. ................. .................

Cena za zpracování DSP a PDPS, dle dodatku č.3
. .................. ................. . ..................

Cena za zpracování DSP a PDPS, dle dodatku č.4
..................... . .................. .....................

Cena za zpracování DSP a PDPS, dle dodatku č.5
................. ................. . ..................

Cena za výkon autorského dozoru:

. .................. . .................. . ..................

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS:

Specifikace položky Maximální fakturovaná částka z ceny Díla za DSP a PDPS

1. Dílčí etapa .................

2. Dílčí etapa ............................................................... .

2a. Dílčí etapa .................................. .

2b. Dílčí etapa .................................. ..................................

2c. Dílčí etapa . ....................................... ......................... .

3. Dílčí etapa .................

4. Dílčí etapa
.............................................................................. 
................ .

5. Dílčí etapa ........................................................................................... 
... .

6. Dílčí etapa .............. .................. .

7. Dílčí etapa ..................................................... . ..................................... 
...
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PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Postup 
procentního 
plnění Díla 

(DSP a PDPS)

Výše fakturace 
(DSP a PDPS)

Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení 
prací

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy - -

1. Dílčí etapa
do 10 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 
nejpozději do 30.6.2023

Inženýrskogeologický průzkum ve 
fázi DSP (dle ZTP čl. 4.1.5)

......
.................. 
................ Předávací protokol (pro Část Díla)

2. Dílčí etapa
do 5 měsíců
od 1. Dílčí etapy 
nejpozději do 30.11.2023

Technické řešení stěžejních objektů 
DSP + UTS variantního řešení 
(dodatek č.2)

......
.................. 
................

......................... 
................

......................... 
................ .

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE

2a. Dílčí etapa
do 3 měsíců
od uzavření Dodatku č.3 
(předpoklad 09/2024)

Energetické výpočty k projednání a 
stanovení požadavků na jednotlivé 
připravované stavby.
(Dodatek č.3)

....................... 
................ .

....................... 
................ .

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE

2a1. Dílčí etapa do 1 měsíců
od 2a. Dílčí etapy

Pokyny a rozhodnutí k postupu 
konverze a zajištění napájení . .........................

2b. Dílčí etapa
do 3 měsíců
od 2a. Dílčí etapy 
(předpoklad 12/2024)

Energetické výpočty, včetně 
návazných úseků pro související 
stavby (Dodatek č.3)

Návrh technického řešení nových 
objektů dle Dodatku č.4 
k projednání

....................... 
................ ....

......................... 
...

....................... 
................ ....

......................... 
...

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE

2c. Dílčí etapa
do 5 měsíců
od 2b. Dílčí etapy

Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení (dodatku 
č.2, č.3) a DSP, resp. DUSP dle 
dodatku č. 4), včetně řešení dle 
dodatku č.5

......................... 
................

....................... 
................

................ 
................ .

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE



3. Dílčí etapa
do 3 měsíců
od 2c. Dílčí etapy

Dílčí předání DSP se 
zapracovanými připomínkami bez 
dokladové části

......................... 
................ Předávací protokol (pro Část Díla)

4. Dílčí etapa do 3 měsíců
od termínu 3. dílčí etapy

Odevzdání dokumentace DSP 
s dokladovou částí, notifikace, 
BOZP v přípravě;
Podání žádosti o stavební povolení

......................... 
................

.................. 
...............

......................... 
................
.................. 
................ 
............... 
................ .

Předávací protokol (pro Část Díla)
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního úřadu 
FAKTURACE

5. Dílčí etapa
do 3 měsíců
od termínu 3. dílčí etapy

Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení

......................... 
................
............. 
...............

......................... 
................
............. 
................ 
................ 
................ .

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE

6. Dílčí etapa
do 3 měsíců
od termínu 5. dílčí etapy

Dílčí předání PDPS se 
zapracovanými připomínkami

......................... 
................ ............... 

................ .

Předávací protokol (pro Část Díla) 
FAKTURACE

7. Dílčí etapa
do 6 měsíců
od termínu 4. dílčí etapy

Nabytí právní moci stavebního 
povolení
Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy prací 
ve struktuře dle VTP, a návrhem 
ZTP na realizaci stavby

........................... 
................
.................. 
...............

......................... 
................
.................. 
...............

Stavební povolení v právní moci, předané 
Objednateli
Protokol o provedení Díla 
FAKTURACE

8. Dílčí etapa (předpoklad zahájení 11/26)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 32 měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

Termín
dokončení Díla

předpoklad do 07/2029
(v závislosti na zahájení 
8. Dílčí etapy)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského dozoru 
projektanta)
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