Dodatek č. 3 ke smlouvě č.39/08 ze dne 5.11.2008
I. strany dodatku

1
 Česká republika - Ministerstvo zemědělství, 

 Pozemkový úřad Semily,   

 zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)

  
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, referent PÚ Semily

 Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
 

 Telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 e-mail: XXXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX  

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX




         

 IČ 00020478       



                     

      (dále jen „objednatel“)

       a

2.
Sdružení VRV - AGP         

         Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)


Nábřežní 4,  150 56 Praha 5


IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930


společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.



Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl



IČ: 64255611

Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321


Zastoupeno:


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXXX (VRV)





XXXXXXXXXXXXX (AGP) 


 Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
 Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX 


     (dále jen „zhotovitel)
uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé
II.
 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění
1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území 



30.6.2010
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků




31.10.2010
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh 

technického řešení jeho jednotlivých prvků




30.9.2010
se ruší a nahrazuje následujícím

V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

1.3 stanovení a stabilizace obvodu upravovaného území 



31.10.2010
1.5 zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků




28.2.2011
1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh 

technického řešení jeho jednotlivých prvků




31.1.2011
III.

Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zpracovatele ze dne 15.6.2010a to těchto důvodů:
- náročnost šetření a vytyčování hranic pozemků z důvodu členité morfologie terénu

- velké množství nesouladů mezi evidencí SGI a skutečným stavem v terénu

- nedořešený restituční nárok církve a rodu Aerenthal
IV.

Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po jednom stejnopise. 

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel:





Zhotovitel:

V Semilech dne:




V Praze dne:   
………………………………………..
………………………….…………………….


Ing. Martin Kendík 
Ing. František Smrčka
ředitel Pozemkového úřadu Semily


pověřený řízením divize 03, VRV a.s.
