Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5.11.2008 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2009, Dodatku č.2 ze dne 20.1.2010 a 

Dodatku č. 3 ze dne 29.6.2010
strany dodatku

1
 Česká republika - Ministerstvo zemědělství, 

 Pozemkový úřad Semily,   

 zastoupen ředitelem Ing. Martinem Kendíkem (ředitel PÚ Semily)

  
 v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, referent PÚ Semily

 Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
 

 Telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX




         

 IČ 00020478       



                     

      (dále jen „objednatel“)

       a

2.
Sdružení VRV - AGP         

         Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXXXX
Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)


Nábřežní 4,  150 56 Praha 5


IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930


společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.



Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl



IČ: 64255611

Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321


Zastoupeno:


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXX (VRV)





XXXXXXXXXXXX (AGP) 


 Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX 

 Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXX
     (dále jen „zhotovitel)
uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
II.
 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh 

technického řešení jeho jednotlivých prvků




31.1.2011
Článek X. Odpovědnost za vady díla, záruky a smluvní slevy
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě     a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za tyto vady zhotovitel odpovídá i když se neprojeví při převzetí díla objednatelem, ale až v pozdější době (např. při zápisu do katastru nemovitostí). Pokud by tato situace nastala, je zhotovitel povinen odstranit závady v díle či jeho předávané části v dohodnuté době a na vlastní náklady. 

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 60 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, popřípadě fakturačního celku.  Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, poskytne objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty. 
6. V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených části dle harmonogramů prací) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli smluvní slevu ve výši 1,0 % z ceny  nedokončené části díla za každý započatý den prodlení. 
se ruší a nahrazuje následujícím
V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

1.6 zpracování plánu společných zařízení a návrh 

technického řešení jeho jednotlivých prvků

Předání díla do jednoho týdne od schválení dotčenými orgány státní správy.
Článek X. Odpovědnost za vady díla, záruky a smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě     a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za tyto vady zhotovitel odpovídá i když se neprojeví při převzetí díla objednatelem, ale až v pozdější době (např. při zápisu do katastru nemovitostí). Pokud by tato situace nastala, je zhotovitel povinen odstranit závady v díle či jeho předávané části v dohodnuté době a na vlastní náklady. 

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 60 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, popřípadě fakturačního celku.  Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, poskytne objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5  % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý týden prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty. 

6. V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených části dle harmonogramů prací) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny s DPH nedokončené části díla za každý započatý den prodlení. 
III.
Zvláštní ustanovení
Dodatek č. 4 byl vypracován na základě pokynů Mze – ÚPÚ a na základě žádosti ze dne 31.1.2010 o změnu termínu plnění etapy 1.6. zpracování plánu společných zařízení a návrh 

technického řešení jeho jednotlivých prvků. Projednávání Plánu společných zařízení nebylo možné provádět v období vánočních svátků z důvodu předpokládané nepřítomnosti pozvaných účastníků. Dalším objektivním důvodem bylo vyčkání na vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Český Ráj ve věci výstavby retenční nádrže v lokalitě u Podvyskeřského mlýna. 
IV.

Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po 2 stejnopisech. 

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel:





Zhotovitel:

V Semilech dne: 31.1.2011



V Praze dne:   
………………………………..
………………………….…………………….


Ing. Martin Kendík 
Ing. František Smrčka
ředitel Pozemkového úřadu Semily



ředitel divize 03, VRV a.s.
