Dodatek č. 5

ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5.11.2008 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2009, Dodatku č.2 ze dne 20.1.2010, Dodatku č. 3 ze dne 29.6.2010 a Dodatku č. 4 ze dne 31.1.2011
I. strany dodatku

1.  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily
zastoupený: 
Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech 

je oprávněn jednat: 
XXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily
v technických záležitostech 

je oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXX, referent pobočky Semily
Adresa: 
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: 
XXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 
XXXXXXXXXXX

         

IČ: 
01312774

DIČ:
CZ01312774

a

2. Sdružení VRV - AGP


Adresa:
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax:
XXXXXXXXXXXX
 e-mail:
XXXXXXXXXXXX
Vedoucí společník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)


Nábřežní 4, 150 56 Praha 5


IČ: 47116901

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930


společník:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.



Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl



IČ: 64255611

Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321


Zastoupeno:


Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03, VRV a.s.

V technických záležitostech oprávněn jednat : XXXXXXXXXXXX (VRV)





XXXXXXXXXXXX (AGP) 


 Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXX 

 Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX 


     (dále jen „zhotovitel)
uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.
II.
 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapy plnění 1.7 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně 

bilancí









31.8.2013
se ruší a nahrazuje následujícím
V článku V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapy plnění 1.7 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně 

bilancí









15.11.2013
III. Zvláštní ustanovení
Dodatek č. 5 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.6.2013 o změnu termínu plnění etapy 1.7. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Tuto žádost zpracovatel podal na základě požadavků obce Vyskeř vznesených při projednávání II: varianty návrhu KoPU v květnu tohoto roku. Obec Vyskeř požaduje přehodnocení protierozních opatření zpracovaných v plánu společných zařízení a to ve ve čtyřech lokalitách. Případné změny PSZ je nutné zapracovat do návrhu KoPU a projednat s vlastníky a dotčenými orgány státní správy.
IV. Závěrečná ustanovení
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po 2 stejnopisech. 

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel:





Zhotovitel:

V Liberci dne: 




V Praze dne:   20.8.2013
…………………………………………
………………………….…………………….


Ing. Bohuslav Kabátek 
Ing. František Smrčka
ředitel Krajského pozemkového úřadu


ředitel divize 03, VRV a.s.
pro Liberecký kraj
