
ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY 

strana 1 / celkem 3 

 

DODATEK Č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.08.2023 pro zhotovení stavby 

„Odkanalizování lokality Holičky“ 
 

 

Číslo smlouvy objednatele:  750/7568/23 
Číslo smlouvy zhotovitele:    2023010  

 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Třeboň 
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
IČ: 00247618      
DIČ: CZ00247618  
datová schránka ID: 4cbbvj4 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel 

  

I.2 Zhotovitel:  

JIPAMA s.r.o. 
zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem společnosti 
se sídlem: č.p. 7, 379 01 Hrachoviště  
spisová značka: C 6817 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 25159224 
DIČ: CZ25159224 
datová schránka ID: d9kdyna 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 dále jen zhotovitel 

 

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2023 (dále také „Dodatek). 
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II. Předmět Dodatku 

II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 26.08.2023 Smlouvu o dílo ve 
znění Dodatku č. 1 (uzavřený dne 29.11.2024) a Dodatku č. 2 (uzavřený dne 
13.12.2024), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“) 

„ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“ 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také „Smlouva o dílo“).  

II.2 V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly 
a odsouhlasily: 

 -  Změnový list č. 5, který řeší skutečnou délku stok dle geodetického zaměření. 

 -  Změnový list č. 6, který řeší přípočet pamětní desky 

 -  Změnový list č. 7, který řeší skutečné výměry oprav asfaltů 

 -  Změnový list č. 8, který řeší změnu rozsahu zpevněné plochy u čerpací stanice. 

II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy 
o dílo v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše 
uvedených změnových listů a v čl. V (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle 
schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou 
přílohu tohoto Dodatku. 

III. Změny Smlouvy o dílo 

III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II. 1 na konci doplňuje o nový text, který zní: 

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak jsou uvedeny 
ve Změnových  listech č. 5, 6, 7 a 8, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo. 

III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 

Celková cena díla včetně Dodatků č. 1-2 bez DPH                                6.592.005,00 Kč 

Dodatek č. 3 (ZL č. 5, 6, 7 a 8 ) bez DPH                                                  311.809,65 Kč 

Celková cena díla včetně Dodatků č. 1-3 bez DPH                            6.903.814,65 Kč 

DPH                               1.449,801,08 Kč 

Celková cena díla včetně Dodatků č. 1-3 včetně DPH                       8.353.615,73 Kč 

   

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku 

IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  

IV.2   Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením  

č. 197/2025-68 ze dne 16.04.2025. 
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IV.3   Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, 
nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany 
dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

IV.4   Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, 
souhlasí bez výhrad  jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 6 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 7 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 8 

 

 

V Třeboni: 23.04.2025  V Hrachovištích: 22.04.2025 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jan Váňa 
starosta města 

 
Jiří Márovec 

jednatel společnosti 
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Projekt:     „ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“ 

Smlouva o dílo:  

Číslo smlouvy objednatele:  750/7568/23 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023010 

Datum uzavření smlouvy:  28.08.2023 

Objednatel:  Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, IČ: 002 47 618 

Zhotovitel:  JIPAMA s.r.o., čp. 7, 379 01 Hrachoviště, IČ: 25159224 
 

Změnový list č. 5 
Název ZL:  Skutečné délky stok dle geodetického zaměření 

ZL předkládá: Zhotovitel 

Datum vystavení ZL:  09.04.2025 

Podklady ZL:  Upravený položkový rozpočet 
 

Zdůvodnění změny:  

Kanalizační stoky  IO  01 Stoka A, IO 02 Stoka B a IO 03 Výtlak - narovnání 

Technický popis změny:  

Jedná se o narovnání skutečných výměr kanalizačních stok na základě geodetického zaměření skutečného stavu. 
 

Cenový dopad:  

Cenový dopad:   ANO / ☐ NE 

Cenový dopad (vyčíslení):  + 15.968,12 Kč bez DPH + 19.321,43 Kč vč. DPH 

Časový dopad:  

Časový dopad:   ☐ ANO /  NE 

Časový dopad (datum):  ---------- 

Dopad do standardu:   

Dopad do standardu:  ☐ ANO /  NE 

Dopad do standardu (popis):  ------------- 

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

Změna dle § 222, odst. 6 
 

Předkládá (zhotovitel):  

Jméno:  Jiří Márovec Datum:   

Funkce:  jednatel společnosti 
Podpis:  

 

Společnost:  JIPAMA s.r.o.  
 

Autorský dozor:  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  projektant 
Podpis:   

Společnost:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Ověřil (technický dozor stavebníka):  

Jméno:  Zdeněk Musil Datum:   

Funkce:  TDS 

Podpis:  

 

 

 
Společnost:   
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Schválil (objednatel):  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  referent odboru rozvoje a investic 
Podpis:   

Společnost:  Město Třeboň 
 

Příloha:      

- Položkový rozpočet 
 

Distribuce: 

 objednatel   zhotovitel  technický dozor stavebníka ☐ ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Třeboň Datum: 9. 1. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 19 321,43

0,00 0,0012,00%

2024_13

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření

JIPAMA s.r.o.

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.

15 968,12

Sazba daně Základ daně Výše daně

15 968,12 3 353,3121,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_13

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-67 935,57-56 145,102022_3.2 IO 02 Stoka B

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření

9. 1. 2025

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s.

 

2022_3.3 IO 03 Výtlak

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

49 007,092022_3.1 IO 01 Stoka A

15 968,12

27 958,4223 106,13

Cena s DPH [CZK]

59 298,58

19 321,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ: 22231
Místo: Třeboň - Holičky Datum: 9. 1. 2025
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:

Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 007,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 007,09 21,00% 10 291,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 298,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření

2022_3.1 - IO 01 Stoka A

JIPAMA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 007,09

HSV - Práce a dodávky HSV 47 148,82

    1 - Zemní práce 16 527,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 210,21

    4 - Vodorovné konstrukce 1 226,28

    5 - Komunikace 19 053,70

    8 - Trubní vedení 5 327,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 803,68

      99 - Přesun hmot 3 051,44

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 238,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 238,19

M - Práce a dodávky M 1 620,08

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 620,08

2022_3.1 - IO 01 Stoka A

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 007,09

D HSV Práce a dodávky HSV 47 148,82

D 1 Zemní práce 16 527,00

1 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
m2 5,880 43,10 253,43

VV 4,9*1,2 5,880

2 K 113107243
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 

mm
m2 8,330 85,20 709,72

VV 4,9*1,7 8,330

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 8,330 52,60 438,16

VV 4,9*1,7 8,330

8 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,776 420,00 2 425,92

VV -((4,9)*0,15*0,15*3,14)*2 -0,692

VV (4,9)*1,2*0,55*2 6,468

12 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3
m3 2,999 249,60 748,55

VV
((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,3
3,969

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,3"komunikace asfalt" -0,970

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 2,999 423,20 1 269,18

VV
((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,3
3,969

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,3"komunikace asfalt" -0,970

16 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3
m3 3,998 688,00 2 750,62

VV
((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,4
5,292

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,4"komunikace asfalt" -1,294

22 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 15,876 36,72 582,97

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,6)*2
15,876

VV -2*(4,9*1,2*0,24,9*1,2*0,35)*0,6"komunikace asfalt"

23 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 10,584 49,30 521,79

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,4)*2
10,584

VV -2*(4,9*1,2*0,24,9*1,2*0,35)*0,4"komunikace asfalt"

24 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 15,876 78,80 1 251,03

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,6)*2
15,876

VV -2*(4,9*1,2*0,24,9*1,2*0,35)*0,6"komunikace asfalt"

25 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 5,292 89,55 473,90

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,4)
5,292

VV -(4,9*1,2*0,24,9*1,2*0,35)*0,4"komunikace asfalt"

26 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,412 259,60 106,96

VV 4,41-3,998 0,412

27 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2,060 27,00 55,62

VV 0,412*5 2,060

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření

2022_3.1 - IO 01 Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 3,998 399,00 1 595,20

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,4)
5,292

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,4"komunikace asfalt" -1,294

29 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 26,460 31,70 838,78

VV 5,292*5 26,460

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,410 22,80 100,55

VV (4,9)*1,2*0,75 4,410

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 8,820 150,00 1 323,00

VV 4,41*2 8,820

32 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,234 139,50 451,14

VV (4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 m" 13,230

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,85)"komunikace asfalt" -6,174

VV (-(4,9)*1,2*0,65)"obsyp" -3,822

VV 0 0,000

34 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,840 222,00 630,48

VV -((4,9)*0,16*0,16)*3,14"potrubí" -0,394

VV (4,9)*1,2*0,55 3,234

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 210,21

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 4,900 42,90 210,21

VV 4,9 4,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 226,28

39 K 359901111 Vyčištění stok m 4,900 118,50 580,65

VV 4,9 4,900

40 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,588 1 098,01 645,63

VV 1,2*4,9*0,1 0,588

D 5 Komunikace 19 053,70

41 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 11,760 310,00 3 645,60

VV 2*4,9*1,2 11,760

42 K 567134113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB 

III) tl 200 mm
m2 8,330 741,00 6 172,53

VV 4,9*1,7 8,330

43 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 5,880 33,20 195,22

VV 4,9*1,2 5,880

44 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

do 0,7 kg/m2
m2 16,660 31,20 519,79

VV 4,9*1,7*2 16,660

45 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 8,330 430,00 3 581,90

VV 4,9*1,7 8,330

46 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 8,330 480,00 3 998,40

VV 4,9*1,7 8,330

47 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm 

hl 20 mm bez těsnicího profilu
m 9,800 59,00 578,20

VV 4,9*2 9,800

48 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 200 mm
m 4,900 73,89 362,06

VV 4,9 4,900

D 8 Trubní vedení 5 327,95

50 M 283990001 Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá m 4,900 6,00 29,40

VV 4,9 4,900

55 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 4,900 171,00 837,90

VV 4,9 4,900

57 M PPL.Q122506

Trubka kanalizační  SN 12 DN 250x6m PVC, 

plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky ráz. 

odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů dle 

EN14741,těsnost spoje do 2,5 bar,značení i uvnitř trub

kus 1,000 4 431,00 4 431,00

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,900 6,05 29,65

VV 4,9 4,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 803,68

90 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m 9,800 65,40 640,92

VV 4,9*2 9,800

91 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m 9,800 45,00 441,00

VV 4,9*2 9,800

92 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 9,800 57,50 563,50

VV 4,9*2 9,800

93 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 9,800 10,90 106,82

VV 4,9*2 9,800

D 99 Přesun hmot 3 051,44

94 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,800 81,29 796,64

VV 4,9*2 9,800

95 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,027 91,60 552,07

VV (4,9*1,7*0,15)*2 2,499

VV ((4,9)*1,2*0,3)*2 3,528

96 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 84,378 9,60 810,03

VV 6,027*14 84,378

97 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 6,027 77,00 464,08

VV (4,9*1,7*0,15)*2 2,499

VV ((4,9)*1,2*0,3)*2 3,528

98 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 6,027 69,79 420,62

VV (4,9*1,7*0,15)*2 2,499

VV ((4,9)*1,2*0,3)*2 3,528

100 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,050 160,00 8,00

VV 0,05 0,050

D 997 Přesun sutě 0,00

101 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 0,000 150,00 0,00

VV (4,9*1,7*0,15)*2 2,499

102 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,000 150,00 0,00

VV ((4,9)*1,2*0,3)*2 3,528

D PSV Práce a dodávky PSV 238,19

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 238,19

103 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 

nebo DN 300, včetně šachet
m 4,900 48,61 238,19

VV 4,9 4,900

D M Práce a dodávky M 1 620,08

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 620,08

104 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy I skupiny 1 až 3
m3 11,995 93,40 1 120,33

VV
(((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,6)*2
15,876

VV -2*(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,6"komunikace asfalt" -3,881

105 K 460371123
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy II skupiny 4 a 5
m3 3,998 125,00 499,75

VV
((4,9)*1,2*2,25"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,25 

m")*0,4
5,292

VV -(4,9*1,2*0,2+4,9*1,2*0,35)*0,4"komunikace asfalt" -1,294
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -56 145,10

HSV - Práce a dodávky HSV -53 437,98

    1 - Zemní práce -37 340,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -454,74

    4 - Vodorovné konstrukce -2 419,99

    8 - Trubní vedení -10 802,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 420,48

      99 - Přesun hmot -80,00

PSV - Práce a dodávky PSV -515,27

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -515,27

M - Práce a dodávky M -2 191,85

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -2 191,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -56 145,10

D HSV Práce a dodávky HSV -53 437,98

D 1 Zemní práce -37 340,44

10 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 -20,800 59,20 -1 231,36

VV -20,8 -20,800

11 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3
m3 -6,237 249,60 -1 556,76

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,3
-6,837

VV +(10*1,0*0,2)*0,3"komunikace asfalt" 0,600

12 K 132212231

Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při 

překopech inženýrských sítí ručně

m3 -2,000 1 288,00 -2 576,00

VV -2 -2,000

13 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 -4,201 423,20 -1 777,86

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,3+2
-4,837

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,3"komunikace asfalt" 0,636

14 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3
m3 -8,268 688,00 -5 688,38

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,4
-9,116

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,4"komunikace asfalt" 0,848

15 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -45,580 89,90 -4 097,64

VV -10,6*2,15*2 -45,580

16 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -45,580 43,00 -1 959,94

VV -10,6*2,15*2 -45,580

17 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -24,804 36,72 -910,80

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,6*2
-27,348

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,6*2"komunikace asfalt" 2,544

18 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -16,536 49,30 -815,22

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,4*2
-18,232

VV +(10,6*1*0,2)*0,4*2"zelen" 1,696

19 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -24,804 78,80 -1 954,56

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,6*2
-27,348

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,6*2"komunikace asfalt" 2,544

20 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -16,536 89,55 -1 480,80

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,4*2
-18,232

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,4*2 1,696

21 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -6,890 399,00 -2 749,11

VV -10,6*1,0*0,65 -6,890

22 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -27,560 31,70 -873,65

VV -(10,6*1,0*0,65)*4 -27,560

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -6,890 22,80 -157,09

VV -10,6*1,0*0,65 -6,890

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -13,780 150,00 -2 067,00

VV -6,89*2 -13,780

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -13,780 139,50 -1 922,31

VV
-(10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")
-22,790

VV +(10,6*1,0*0,2) 2,120

VV (10,6*1,0*0,65)"obsyp" 6,890

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -4,478 222,00 -994,12

VV +(1)*1*0,5 "šachty"+(10,6*0,16*0,16)*3,14"potrubí" 1,352

VV -10,6*1,0*0,55 -5,830

27 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t -9,956 420,00 -4 181,52

VV (+10,6*0,16*0,16*3,14)*2 1,704

VV (-10,6*1,0*0,55*2) -11,660

28 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 -20,800 12,90 -268,32

VV -2*10,4 -20,800

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg -0,520 150,00 -78,00

VV -2*10,4 -20,800

VV -20,8*0,025 ´Přepočtené koeficientem množství -0,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -454,74

30 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -10,600 42,90 -454,74

VV -10,6 -10,600

D 4 Vodorovné konstrukce -2 419,99

31 K 359901111 Vyčištění stok m -10,600 118,50 -1 256,10

VV -10,6 -10,600

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -1,060 1 098,01 -1 163,89

VV -1,0*10,6*0,1 -1,060

D 8 Trubní vedení -10 802,33

41 M 283990001 Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá m -10,600 6,00 -63,60

VV -10,6 -10,600

42 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m -10,600 171,00 -1 812,60

VV -10,6 -10,600

44 M PPL.Q122506

Trubka kanalizační  SN 12 DN 250x6m PVC, 

plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky ráz. 

odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů dle 

EN14741,těsnost spoje do 2,5 bar,značení i uvnitř trub

kus -2,000 4 431,00 -8 862,00

VV -2 -2,000

49 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m -10,600 6,05 -64,13

VV -10,6 -10,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 420,48

50 K 119003217
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu zřízení
m -21,200 65,40 -1 386,48

VV -10,6*2 -21,200

51 K 119003218
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m 

pro zabezpečení výkopu odstranění
m -21,200 45,00 -954,00

VV -10,6*2 -21,200

D 99 Přesun hmot -80,00

59 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t -0,500 160,00 -80,00

VV -0,5 -0,500

D PSV Práce a dodávky PSV -515,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -515,27

62 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 

nebo DN 300, včetně šachet
m -10,600 48,61 -515,27

VV -10,6 -10,600

D M Práce a dodávky M -2 191,85

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -2 191,85

63 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy I skupiny 1 až 3
m3 -12,402 93,40 -1 158,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
(-10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,6
-13,674

VV +(10,6*1,0*0,2)*0,6"komunikace asfalt" 1,272

64 K 460371123
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy II skupiny 4 a 5
m3 -8,268 125,00 -1 033,50

VV
(-10,6*1,0*2,15"celkový výkop - při průměrné hloubce 2,15 

m")*0,4
-9,116

VV (10,6*1,0*0,2)*0,4"komunikace asfalt" 0,848
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Poznámka:

Cena bez DPH 23 106,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 106,13 21,00% 4 852,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 958,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 106,13

HSV - Práce a dodávky HSV 22 172,98

    1 - Zemní práce 10 212,77

    4 - Vodorovné konstrukce 603,91

    5 - Komunikace 2 976,00

    8 - Trubní vedení 8 092,30

      99 - Přesun hmot 830,76

    997 - Přesun sutě 288,00

M - Práce a dodávky M 933,15

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 933,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Holičky Datum: 9. 1. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 106,13

D HSV Práce a dodávky HSV 22 172,98

D 1 Zemní práce 10 212,77

11 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 0,700 59,20 41,44

VV 0,7*1 0,700

12 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3
m3 2,640 249,60 658,94

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,3"celkový výkop" 2,970

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,3 -0,330

14 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3
m3 2,640 423,20 1 117,25

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,3"celkový výkop" 2,970

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,3 -0,330

16 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3
m3 3,520 688,00 2 421,76

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8)*0,4"celkový výkop" 3,960

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,4 -0,440

20 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 1,400 12,90 18,06

VV 2*0,7 1,400

21 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,035 150,00 5,25

VV 2*0,7 1,400

VV 1,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

22 K 162251101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,560 36,72 387,76

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8)*0,6*2"celkový výkop" 11,880

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,6*2 -1,320

23 K 162251121
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 7,040 49,30 347,07

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,4*2"celkový výkop" 7,920

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,4*2 -0,880

24 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 10,560 78,80 832,13

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,6*2"celkový výkop" 11,880

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,6*2 -1,320

25 K 162351123

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 7,040 89,55 630,43

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,4*2"celkový výkop" 7,920

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,4*2 -0,880

28 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 3,360 399,00 1 340,64

VV 8*0,6*0,6+0,8*1*0,6 3,360

29 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 16,800 31,70 532,56

VV 3,36*5 16,800

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,360 22,80 76,61

VV 8*0,6*0,6+0,8*1*0,6 3,360

31 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 6,720 150,00 1 008,00

VV 3,36*2 6,720

32 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,698 139,50 794,87

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8)"celkový výkop" 9,900

VV "obsyp"-8*0,6*0,55-0,7*1*0,7 -3,130

Odkanalizování Holičky - ZLč. 5 Skutečné délky stok dle geodetického zaměření

2022_3.3 - IO 03 Výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -(8*0,6*0,2+0,7*0,8*0,2) -1,072

D 4 Vodorovné konstrukce 603,91

36 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,550 1 098,01 603,91

VV (8*0,6*0,1+0,7*1*0,1 ) 0,550

D 5 Komunikace 2 976,00

39 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 9,600 310,00 2 976,00

VV 8*0,6*2 9,600

D 8 Trubní vedení 8 092,30

47 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m 8,000 139,00 1 112,00

VV 8 8,000

48 M 28613735

potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s 

dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním 

vodičem, 90x8,2mm

m 8,120 540,00 4 384,80

VV 8*1,015 8,120

49 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 0,700 171,00 119,70

VV 0,7 0,700

M PPL.Q122501

Trubka kanalizační  SN 12 DN 250x1m 

PVC,plnostěnná třívrstvá konstr. stěny,zkoušky ráz. 

odolnosti dle EN1411,odolnost prorůstání kořenů dle 

EN14741,těsnost spoje do 2,5 bar,značení i uvnitř trub

kus 1,000 1 170,00 1 170,00

VV 0,7 0,700

57 K 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80 m 8,000 23,80 190,40

VV 8 8,000

59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 8,000 29,00 232,00

VV 8 8,000

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 8,700 6,05 52,64

VV 8+0,7 8,700

D 99 Přesun hmot 830,76

102 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,920 91,60 175,87

VV 8*0,6*0,2*2 1,920

103 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 26,880 9,60 258,05

VV 1,92*14 26,880

104 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 1,920 77,00 147,84

VV (8*0,6)*0,2*2 1,920

105 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,880 69,79 201,00

VV (8*0,6)*0,3*2 2,880

106 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,300 160,00 48,00

VV 0,3 0,300

D 997 Přesun sutě 288,00

108 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1,920 150,00 288,00

VV (8*0,6)*0,2*2 1,920

D M Práce a dodávky M 933,15

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 933,15

112 K 460371121
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy I skupiny 1 až 3
m3 5,280 93,40 493,15

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,6"celkový výkop" 5,940

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,6 -0,660

113 K 460371123
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 

třídy II skupiny 4 a 5
m3 3,520 125,00 440,00

VV (8*0,6*1,8+0,7*1*1,8 )*0,4"celkový výkop" 3,960

VV -(8*0,6*0,2+0,7*1*0,2)*0,4 -0,440
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Projekt:     „ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“ 

Smlouva o dílo:  

Číslo smlouvy objednatele:  750/7568/23 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023010 

Datum uzavření smlouvy:  28.08.2023 

Objednatel:  Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, IČ: 002 47 618 

Zhotovitel:  JIPAMA s.r.o., čp. 7, 379 01 Hrachoviště, IČ: 25159224 
 

Změnový list č. 6 
Název ZL:  Pamětní deska 

ZL předkládá: Zhotovitel 

Datum vystavení ZL:  09.04.2025 

Podklady ZL:  Upravený položkový rozpočet 
 

Zdůvodnění změny:  

Pamětní deska – zpětné zařazení do projektu  

Technický popis změny:  

Ve ZL č. 3 byl proveden odpočet dodávky a montáže pamětní desky. Po upozornění poskytovatele dotace, že pamětní 

deska nemůže být odečtena se tímto ZL vrací dodávka a montáž pamětní desky zpět do projektu. 
 

Cenový dopad:  

Cenový dopad:   ANO / ☐ NE 

Cenový dopad (vyčíslení):  + 5.000,00 Kč bez DPH + 6.050,00 Kč vč. DPH 

Časový dopad:  

Časový dopad:   ☐ ANO /  NE 

Časový dopad (datum):  ---------- 

Dopad do standardu:   

Dopad do standardu:  ☐ ANO /  NE 

Dopad do standardu (popis):  ------------- 

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

Změna dle § 222, odst. 4 
 

Předkládá (zhotovitel):  

Jméno:  Jiří Márovec Datum:   

Funkce:  jednatel společnosti 
Podpis:  

 

Společnost:  JIPAMA s.r.o.  
 

Autorský dozor:  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  projektant 
Podpis:   

Společnost:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Ověřil (technický dozor stavebníka):  

Jméno:  Zdeněk Musil Datum:   

Funkce:  TDS 
Podpis:   

Společnost:   



2 
 

Schválil (objednatel):  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  referent odboru rozvoje a investic 
Podpis:   

Společnost:  Město Třeboň 
 

Příloha:      

- Položkový rozpočet 
 

Distribuce: 

 objednatel   zhotovitel  technický dozor stavebníka ☐ ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 050,00

2024_1131

Odkanalizování Holičky - ZL č.6

JIPAMA s.r.o.

5 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 000,00 1 050,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_1131

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odkanalizování Holičky - ZL č.6

16. 1. 2025

 

 

6 050,005 000,00
2022_3.1a

b (1)

SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ - 

Oprava změnového listu č. 3

5 000,00 6 050,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: Třeboň Holičky Datum: 16. 1. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ:

Město  Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:

Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 000,00 21,00% 1 050,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 050,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování Holičky - ZL č.6

2022_3.1ab (1) - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ - Oprava 

změnového listu č. 3

JIPAMA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Holičky Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Město  Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

2022_3.1ab (1) - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ - Oprava 

změnového listu č. 3

Odkanalizování Holičky - ZL č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Holičky Datum: 16. 1. 2025

Zadavatel: Město  Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

2 K 03230300_r2
Propagace - dle kapitoly 1.1.2.technická zpráva D.1. ( 

pamětní deska)
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

Odkanalizování Holičky - ZL č.6

2022_3.1ab (1) - SOUPIS VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ - Oprava 

změnového listu č. 3
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Projekt:     „ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“ 

Smlouva o dílo:  

Číslo smlouvy objednatele:  750/7568/23 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023010 

Datum uzavření smlouvy:  28.08.2023 

Objednatel:  Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, IČ: 002 47 618 

Zhotovitel:  JIPAMA s.r.o., čp. 7, 379 01 Hrachoviště, IČ: 25159224 
 

Změnový list č. 7 
Název ZL:  Stoka A opravy asfaltových ploch - skutečnost 

ZL předkládá: Zhotovitel 

Datum vystavení ZL:  09.04.2025 

Podklady ZL:  Upravený položkový rozpočet 
 

Zdůvodnění změny:  

Stoka A opravy asfaltových ploch - skutečnost  

Technický popis změny:  

Po výkopových pracích pro Stoku A bude potřeba opravit více asfaltových ploch komunikace než se předpokládalo v PD. 
 

Cenový dopad:  

Cenový dopad:   ANO / ☐ NE 

Cenový dopad (vyčíslení):  + 279.425,99 Kč bez DPH + 338.105,45 Kč vč. DPH 

Časový dopad:  

Časový dopad:   ☐ ANO /  NE 

Časový dopad (datum):  ---------- 

Dopad do standardu:   

Dopad do standardu:  ☐ ANO /  NE 

Dopad do standardu (popis):  ------------- 

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

Změna dle § 222, odst. 6 
 

Předkládá (zhotovitel):  

Jméno:  Jiří Márovec Datum:   

Funkce:  jednatel společnosti 
Podpis:  

 

Společnost:  JIPAMA s.r.o.  
 

Autorský dozor:  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  projektant 
Podpis:   

Společnost:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Ověřil (technický dozor stavebníka):  

Jméno:  Zdeněk Musil Datum:   

Funkce:  TDS 
Podpis:   

Společnost:   

 



2 
 

Schválil (objednatel):  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  referent odboru rozvoje a investic 
Podpis:   

Společnost:  Město Třeboň 
 

Příloha:      

- Položkový rozpočet 
 

Distribuce: 

 objednatel   zhotovitel  technický dozor stavebníka ☐ ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Třeboň Datum: 2. 4. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

2025_02,1

Odkanalizování Holičky-ZL.7

JIPAMA s.r.o.

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.

279 425,99

Sazba daně Základ daně Výše daně

279 425,99 58 679,4621,00%

CZK 338 105,45
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_02,1

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

338 105,45279 425,992025_3.1 Stoka A Opravy asfaltových ploch - skutečnost 

279 425,99 338 105,45

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odkanalizování Holičky-ZL.7

2. 4. 2025

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 2 CC-CZ: 22231
Místo: Třeboň - Holičky Datum: 2. 4. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ: CZ47116901

Zpracovatel: IČ:

Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 425,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 279 425,99 21,00% 58 679,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 105,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování Holičky-ZL.7

2025_3.1 - Stoka A Opravy asfaltových ploch - skutečnost 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 279 425,99

HSV - Práce a dodávky HSV 279 425,99

    1 - Zemní práce 29 061,59

    5 - Komunikace 250 364,40

      99 - Přesun hmot 53 616,30

2025_3.1 - Stoka A Opravy asfaltových ploch - skutečnost 

Odkanalizování Holičky-ZL.7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň - Holičky Datum: 2. 4. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 425,99

D HSV Práce a dodávky HSV 279 425,99

D 1 Zemní práce 29 061,59

1 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
m2 160,650 43,10 6 924,02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV 160,65 160,650

2 K 113107243
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 

mm
m2 160,650 85,20 13 687,38

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 160,65 160,650

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 160,650 52,60 8 450,19

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV 160,65 160,650

D 5 Komunikace 250 364,40

4 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

do 0,7 kg/m2
m2 232,650 31,20 7 258,68

PP
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství od 0,50 do 0,80 kg/m2

VV 232,65 232,650

5 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 232,650 430,00 100 039,50

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 232,65 232,650

6 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 160,650 480,00 77 112,00

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 160,65 160,650

7 K 577731r
Rozemletí asfaltového krytu pro opětovné uložení do 

podkladní vrstvy
t 48,195 256,00 12 337,92

PP

Recyklace asfaltové vrstvy za horka na místě jednovrstvá s přidáním 

předobalené směsi kameniva (AC speciál) nebo drceného kameniva 

nebo asfaltu nebo kameniva a asfaltu (materiál ve specifikaci) plochy 

přes 5 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 40 do 50 mm

VV 160,65*0,15*2 48,195

D 99 Přesun hmot 53 616,30

8 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 224,910 91,60 20 601,76

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV 160,65*0,35*2*2 224,910

9 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 224,910 77,00 17 318,07

PP
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 

hmot

VV 160,65*0,35*2*2 224,910

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 224,910 69,79 15 696,47

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV 160,65*0,35*2*2 224,910
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Projekt:     „ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY HOLIČKY“ 

Smlouva o dílo:  

Číslo smlouvy objednatele:  750/7568/23 

Číslo smlouvy zhotovitele:  2023010 

Datum uzavření smlouvy:  28.08.2023 

Objednatel:  Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň, IČ: 002 47 618 

Zhotovitel:  JIPAMA s.r.o., čp. 7, 379 01 Hrachoviště, IČ: 25159224 
 

Změnový list č. 8 
Název ZL:  Zpevněná plochy u čerpací stanice 

ZL předkládá: Zhotovitel 

Datum vystavení ZL:  09.04.2025 

Podklady ZL:  Upravený položkový rozpočet 
 

Zdůvodnění změny:  

Zpevněná plocha u čerpací stanice  

Technický popis změny:  

Vybudování zpevněné plochy u čerpací stanice a před rozvaděčem elektro ve větším rozsahu než bylo uvedeno v PD. 
 

Cenový dopad:  

Cenový dopad:   ANO / ☐ NE 

Cenový dopad (vyčíslení):  + 11.415,54 Kč bez DPH + 13.812,80 Kč vč. DPH 

Časový dopad:  

Časový dopad:   ☐ ANO /  NE 

Časový dopad (datum):  ---------- 

Dopad do standardu:   

Dopad do standardu:  ☐ ANO /  NE 

Dopad do standardu (popis):  ------------- 

Zařazení změny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:  

Změna dle § 222, odst. 4 
 

Předkládá (zhotovitel):  

Jméno:  Jiří Márovec Datum:   

Funkce:  jednatel společnosti 
Podpis:  

 

Společnost:  JIPAMA s.r.o.  
 

Autorský dozor:  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  projektant 
Podpis:   

Společnost:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Ověřil (technický dozor stavebníka):  

Jméno:  Zdeněk Musil Datum:   

Funkce:  TDS 
Podpis:   

Společnost:   
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Schválil (objednatel):  

Jméno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum:   

Funkce:  referent odboru rozvoje a investic 
Podpis:   

Společnost:  Město Třeboň 
 

Příloha:      

- Položkový rozpočet 
 

Distribuce: 

 objednatel   zhotovitel  technický dozor stavebníka ☐ ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: Třeboň Datum: 3. 4. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00247618

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224
DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 13 812,80

2025_02

Odkanalizování Holičky - ZL.8

JIPAMA s.r.o.

Soupis prací je stanoven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy úrs, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj , nepochází z cenové soustavy ÚRS.

11 415,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 415,54 2 397,2621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_02

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odkanalizování Holičky - ZL.8

3. 4. 2025

Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a.s.

 

13 812,8011 415,542025_3.7. Zpevněné plochy u čerpací stanice

11 415,54 13 812,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 22233
Místo: Třeboň-Holičky Datum: 3. 4. 2025

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

Projektant: IČ: 47116901

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dvořák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 415,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 415,54 21,00% 2 397,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 812,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování Holičky - ZL.8

2025_3.7. - Zpevněné plochy u čerpací stanice

JIPAMA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň-Holičky Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 415,54

HSV - Práce a dodávky HSV 11 415,54

    4 - Vodorovné konstrukce 606,72

    5 - Komunikace 5 479,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 329,72

      99 - Přesun hmot 163,31

2025_3.7. - Zpevněné plochy u čerpací stanice

Odkanalizování Holičky - ZL.8

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň-Holičky Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba 

Uchazeč: JIPAMA s.r.o. Zpracovatel: Dvořák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 415,54

D HSV Práce a dodávky HSV 11 415,54

D 4 Vodorovné konstrukce 606,72

1 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm
m2 1,920 316,00 606,72

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV 1,2*0,8*2 1,920

D 5 Komunikace 5 479,10

2 K 564211011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 50 mm
m2 6,640 81,00 537,84

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

VV 5*0,8+2,1*0,8+1,2*0,8 6,640

3 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 -0,500 320,00 -160,00

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV -0,25*2 -0,500

4 M LGB.1678220 dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá m2 -0,500 380,00 -190,00

PP dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm sedá

5 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 6,640 320,00 2 124,80

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV 3*0,8*0,4"schody" 0,960

VV 5*0,8+2,1*0,8 5,680

6 M 59245320
dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm 

přírodní
m2 6,839 463,00 3 166,46

PP dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní

VV 6,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,839

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 329,72

7 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 15,600 213,00 3 322,80

PP

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 

z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

VV 5+0,8+2,1+0,8+4,5+1,2*2 15,600

8 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 15,600 118,18 1 843,61

PP obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

D 99 Přesun hmot 163,31

9 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2,340 69,79 163,31

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

VV 5,85*0,2*2 2,340
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