Dodatek č. 7
ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších dodatků

 
I. Strany dodatku

1.  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily
zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, referent Pobočky Semily
Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXX		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
a

2. Sdružení VRV - AGP
		Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXX
 e-mail:	XXXXXXXXXXXXX

Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03, VRV a.s.	
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX (VRV)
				XXXXXXXXXXXXX (AGP) 	
	
 Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX 
 Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX 	
     (dále jen „zhotovitel)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.	 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· 2.   Sdružení VRV - AGP
		     Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
      Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXX
      e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX

      Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.,
		Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl,
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	      Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03,       VRV a.s.	
      V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX (VRV)
				XXXXXXXXXXXXXX (AGP) 	

       Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX 
       Číslo účtu:	   XXXXXXXXXXXXXXX 	
            (dále jen „zhotovitel)

· Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapa plnění 1.7.1 vypracování návrhu nového uspořádání včetně 
„vystavení návrhu KoPU“, v rozsahu dokumentace dle vyhlášky 
										15. 12. 2013
							Cena bez DPH	700 000,- Kč

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.
										15. 2. 2013 
							Cena bez DPH	104 100,- Kč



se ruší a nahrazují se zněním následujícím:


· 2.   Sdružení VRV - AGP
		     Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
      Telefon/fax:	XXXXXXXXXXX
      e-mail:	XXXXXXXXXXX

      Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.,
		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	      Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03,       VRV a.s.	
      V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX (VRV)
				XXXXXXXXXXXXXX (AGP) 	
	

       Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX
       Číslo účtu:	   XXXXXXXXXXXXX 	
            (dále jen „zhotovitel)

· Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapa plnění 1.7.1 vypracování návrhu nového uspořádání včetně 
„vystavení návrhu KoPU“, v rozsahu dokumentace dle vyhlášky 
										15. 12. 2013
							Cena bez DPH	700 000,- Kč

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.
										30. 5. 2014 
							Cena bez DPH	104 100,- Kč


III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 7 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 2. 2014 o změnu termínu plnění etapy 1.7.2. Předtím bylo objednatelem zahájeno reklamační řízení k odstranění vad dokumentace k dílčí etapě 1.7.1 vypracované pro vyvěšení návrhu. Důvodem reklamace byl nesoulad této části díla s platnou legislativou (novela zákona č. 139/2002 Sb.). V důsledku odstranění výše zmiňovaného nesouladu dochází k posunu termínu pro předání dokumentace k etapě 1.7.1 bez vad a nedodělků. Tato skutečnost má za následek časový posun etapy 1.7.2.
[bookmark: _GoBack]IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 7 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.



Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne: 					V Praze dne:   



…………………………………………	………………………….…………………….
	Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. František Smrčka
ředitel Krajského pozemkového úřadu			ředitel divize 03, VRV a.s.
pro Liberecký kraj
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