Dodatek č. 8
ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších dodatků
 
I. Strany dodatku

1.  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily
zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX, referent Pobočky Semily
Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX	         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
       (dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení VRV - AGP
		Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXX
 e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX (VRV)
				XXXXXXXXXXXXX (AGP) 	
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:               XXXXXXXXXXXX

      (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.	 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Článek  I. Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily
      zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
      ve smluvních záležitostech 
      je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX, pověřen vedením Pobočky Semily
      v technických záležitostech 
      je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, referent Pobočky Semily
     Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
     Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXX
     Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXX		         
     IČ: 	01312774
     DIČ:	CZ01312774
           (dále jen „objednatel“)

· Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.
										30.5. 2014
							Cena bez DPH	104 100,- Kč


se ruší a nahrazují se zněním následujícím:


· Článek  I. Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily
      zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
      ve smluvních záležitostech 
      je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily
      v technických záležitostech 
      je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, odborný referent Pobočky Semily
     Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
     Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
     e-mail: 	XXXXXXXXXXXX
     Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]     Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXX		         
     IČ: 	01312774
     DIČ:	CZ01312774
           (dále jen „objednatel“)


· Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění 

etapa plnění 1.7.2 vypracování návrhu nového uspřádání
zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU
včetně bilancí a kompletace návrhu.
										30. 9. 2014 
							Cena bez DPH	104 100,- Kč



III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 8 byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.4. 2014 o změnu termínu plnění etapy 1.7.2. Předtím bylo objednatelem zahájeno reklamační řízení k odstranění vad dokumentace k dílčí etapě 1.7.1 vypracované pro vystavení návrhu. Důvodem reklamace byla neúplnost a nesoulad této části díla s legislativou. Kromě reklamovaných vad díla bylo třeba zohlednit i novou právní úpravu v souvislosti s novelou zákona č. 139/2002 Sb. a novou vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, účinnou od 1.2.2014.

Vzhledem k výše uvedenému (nová legislativní úprava) se s ohledem na nové obesílání většího množství vlastníků za účelem dosažení např. souhlasů v souladu s § 9 odst. 18 novely zákona etapa 1.7.1 stala časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Také díky složitosti procesu komunikace s některými vlastníky došlo k posunu termínu pro předání dokumentace k etapě 1.7.1. 

V souvislosti s výše uvedeným je předpoklad, že k  vystavení  návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 1 zákona dojde nejdříve v měsíci červnu 2014. Tato skutečnost má za následek časový posun etapy 1.7.2.(Zapracování připomínek vlastníků k vystavenému návrhu KoPU, včetně bilancí a kompletace návrhu).

Tento dodatek zohledňuje i změnu funkce osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele.


IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 

Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne: 					V Praze dne:   






…………………………………………	………………………….…………………….
	Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. František Smrčka
ředitel Krajského pozemkového úřadu			ředitel divize 03, VRV a.s.
pro Liberecký kraj
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