Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
Rekonstrukce místní komunikace ulice Chelčického včetně řešení křižovatky s ul. Jesenickou a výjezd ulice Jaselská - Jesenická
DODATEK Č. 2  KE S M L O U V Ě   O   D Í L O 

uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města
- ve věcech technických:	XXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku  investic a dotací
	XXXXXXXX, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení:	XXXXXXXX
datová schránka – ID:	c9vbr2k
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

ARTENDR s.r.o.
se sídlem:						Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
IČ / DIČ:	24190853/CZ24190853
jednající / zastoupený:	
· ve věcech smluvních:	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA  
· ve věcech technických:	XXXXXXXX


registrace:						OR vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 187147
bankovní spojení:				XXXXXXXX
datová schránka – ID:	XXXXXXXX
telefon / fax:		    			XXXXXXXX 
e-mail:                            			XXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“) 

takto:


II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je navýšení cena a prodloužení termínu provedení zpracování kompletní projektové dokumentace pro akci: „Rekonstrukce místní komunikace ulice Chelčického včetně řešení křižovatky s ul. Jesenickou a výjezd ulice Jaselská - Jesenická“ (dále jen dílo).

V souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023 a Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Doba, místo a termíny plnění díla, kde znění bodu 1.c) se mění tak, 
že původní text:

c)   nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně geodetického zaměření a společného povolení, dle Přílohy č.8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, položkového rozpočtu, soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a společného povolení je termín plnění 430 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

nově zní:
c)  nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně geodetického zaměření a společného povolení, dle Přílohy č.2 Vyhlášky č. 583/2020 , kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, položkového rozpočtu, soupisu prací s výkazy výměr (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), a společného povolení je termín plnění 491 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně konstatují, že práce na díle byla v období od 5.2.2025 do 30.04.2025 z pokynu objednatele přerušena a po tuto dobu tak lhůta termínu plnění neběží.

Ostatní text  čl. IV Doba, místo a termíny plnění díla zůstává v původním znění.

 a dále  na následující změně smlouvy v článku V. Cena díla, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 570 000 Kč (slovy: pětsetsedmdesát tisíc), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Nově zní:
1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 607 500 Kč (slovy: šestsetsedm tisíc pět set), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Ostatní text  čl. V Cena díla zůstává v původním znění


Výše uvedené prodloužení termínu je důsledkem nového požadavku Krajského úřadu MSK na doplnění rozptylové studie ke koordinovanému stanovisku a tím zdržení při přípravě projektu.


III. Ostatní podmínky 

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, případně v 1 vyhotovení elektronicky.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 9.4.2025, pod č. usnesení 2216/51R/2025.
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Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA
1. místostarosta města
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