Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Modulární řada zásobníků nástrojů obráběcích strojů

Ev.č.:	FV20241

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce
	VÚTS, TUL
	

	1.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	07/2017

	1.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do r. 2018

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	VÚTS
	

	2.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	12/0217

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do 
r. 2018

	                                                                          Rok 2018

	1
	Koncepční návrhy, výpočty a konstrukce
	VÚTS, TUL
	

	1.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	02/2018

	1.3
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	10/2018

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	VÚTS
	

	2.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	07/2018

	2.3 
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	Přechází do r. 2019

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.1
	Řetězový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	05/2018

	3.2
	Bubnový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	2
	Zhotovení a oživení prototypu
	[bookmark: _GoBack]VÚTS
	

	2.3 
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	03/019

	3
	Testování, verifikace, optimalizace prototypu a úprava dokumentace
	VÚTS, TUL
	

	3.3
	Meandrový zásobník nástrojů obráběcích strojů
	
	07/2019



