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Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

+420 461 353 111

moravskatrebova.cz

SMLOUVA O DÍLO č. OIRM- 0006/ 25 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Smlouva“) 

 
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD.2025-012b 
 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Zastoupený:   Ing. Pavlem Charvátem – starostou města 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    27-1283386349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Charvát, starosta města 
    Tel.:    +420 461 353 132 
    E-mail:    pcharvat@mtrebova.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   

Tel.:       
E-mail:    

(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    M – SILNICE a.s. 
Sídlo:    Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  Ing. Petrem Hrančíkem, ředitelem oblasti Východ, na základě písemného 

pověření 
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
IČO:          42196868   
DIČ:        CZ42196868   
Bankovní ústav:   Česká Spořitelna a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu:    1080015329/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
    Tel.:  
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
    Tel.:   
    E-mail:   
      
    Tel.   
    E-mail:  
      
    Tel.   
    E-mail:  
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 
 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. 

mailto:pcharvat@mtrebova.cz
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1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky ke staveništi a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na 
staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že 
má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 
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2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby   : „Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová“ 

Stavební povolení : Povolení záměru: Č.j.: R/2024/19696/4  

Místo stavby :  parc. č. 496, 594, 595/1, 596, 619/1, 619/6 v katastrálním území 
Moravská Třebová. 

Projektová dokumentace : „Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová“ 
 vypracovaná společností VECTURA Pardubice s.r.o., se sídlem 17. 

listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČO: 03020223 

Technický dozor (TDS) :  JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl 
   
   

Stavbyvedoucí Zhotovitele  : 

 

4 PŘEDMĚT DÍLA  
 

4.1 Rozsah předmětu díla 
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 

se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí oprava zpevněných ploch dle shora uvedené projektové dokumentace 
„Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová“. 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,  
4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, 
4.1.4.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním 

omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění, 
4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 
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4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.12 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
4.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení. 
 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.  
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
4.3 Geometrické zaměření díla  

4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn a pro potřeby 

digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá 
jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání. 
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5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

5.1 Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne na písemnou výzvu Objednatele. Předpokládané datum 
odeslání výzvy k zahájení stavebních prací je nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.  

5.1.2 Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen 
převzít staveniště a fyzicky zahájit stavební práce. Pokud tak neučiní ani do 15 pracovních dnů 
ode dne obdržení výzvy, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

 
5.2 Lhůta pro dokončení díla 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.  

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke Smlouvě.  

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od Smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 
 

5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí 

harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný 
postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty 
provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
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předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1 Výše ceny za dílo 

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 
 
6.1.1.1 Cena   7 298 617,23 Kč 
 

6.1.1.2 Cena slovy: sedm milionů dvě stě devadesát osm tisíc šest set sedmnáct korun českých dvacet tři 
haléřů 

 
6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 

v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

6.2 Obsah ceny  
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.  

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem 
cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla.  

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele 
nepřenáší. 

  
6.3 Doklady určující cenu za dílo 

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
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6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu stavebních prací, dodávek či služeb, 
než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb.   

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
Smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek Smlouvy. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či 
služby (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předloží Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke Smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
Smlouvě. 

 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.  

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 2 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a TDI. E-mailové adresy:  

- Objednatel:  
- TDI: 

Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být 
připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře 
jako příloha dokumentu. 
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny. Faktury 
budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90 % celkové sjednané ceny. 
Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 
Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po 
protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, 
bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

 
 
7.3 Lhůty splatnosti 

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.  

 
7.4 Platby za vícepráce 
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7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy, 
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.  

 
7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 
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8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

8.5.5 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho 
zástupce na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 10.000 Kč za 
každý zjištěný případ. 

 
8.6 Úrok z prodlení  

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, že povinná strana s vyúčtováním 
smluvní pokuty dle čl. 8.7.3 této smlouvy nesouhlasí, běží nová 14tidenní lhůta splatnosti smluvní 
pokuty či úroku z prodlení, a to ode dne zaslání rozhodnutí o oprávněnosti či neoprávněnosti 
smluvní pokuty či úroku z prodlení druhou smluvní stranou.  

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  
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8.9.2 Odstoupení od Smlouvy ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky 
Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit 
porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo 
realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.  
 

9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle čl. 
5.1 Smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé 
splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 
 

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 
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9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební 
zákon. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 
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11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru 
(dále také TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 
pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za 
její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit. 

11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu či zařízení a 
odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky 
a podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.  

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který rozešle 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x za 2 týdny v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím. 
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11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka (TDS). 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li 
plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
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jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 
 

 

 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
14.1 Pokyny Objednatele   

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
14.1.5 Zhotovitel se zavazuje veškerý materiál, který bude určený k uložení na skládku, odvážet na 

skládku města Moravská Třebová na Hamperku. Náklady spojené se splněním této podmínky 
jsou součástí sjednané ceny. 
 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 
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14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

14.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 
14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy 
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14.7.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 
Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak. 

 

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU 

 
15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu 

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu.  

 
15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu 

15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím 
řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní 
poddodavatel či osoba. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech 
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

 
15.4 Stavbyvedoucí 

15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího, a písemně 
Objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí a jeho zástupce. V případě požadavku Objednatele na 
prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího v rámci 
zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem stavbyvedoucího 
osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto 
osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
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stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej 
nahradit pouze za podmínek dle této smlouvy. 

15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu 
výstavby (tj. v době provádění stavebních prací) až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v 
rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná 
přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po 
dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce. 

 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně 
fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že 
posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady 
na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat 
kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou. 

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

17.1 Organizace předání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
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17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu, 
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů  
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána Objednateli dříve, 
17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována). 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.3.1 územní rozhodnutí,  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 
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17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba), případně kolaudačního řízení za 
účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby / kolaudační souhlas. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby / kolaudační souhlas, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby / 
kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 
dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního souhlasu. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
vzniklé v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční doby 

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Výjimky ze záruky 
18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců.  

18.3.2 Záruční doba na vysazenou zeleň se sjednává v délce 24 měsíců, přičemž Zhotovitel neodpovídá 
za vady zeleně prokazatelně vzniklé vadnou následnou péči o zeleň ze strany Objednatele.    
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18.3.3 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako 
jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytována 
výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb). 

 

18.4 Způsob uplatnění reklamace 
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 
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18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
18.7 Servis technologických zařízení v záruční době 

18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými 
právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon 
spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby 
všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady 
s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

 

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

 
19.1 Prohlášení zhotovitele 

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 
19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 
19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
19.2 Změna v prohlášení zhotovitele 

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 
prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této 
smlouvy. 
 

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení 
19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 
19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 
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19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

 

 

 

 

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
20.1 Vlastnictví díla 

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

20.2 Nebezpečí škody na díle 
20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby 

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 2 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.  
21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky. 

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

21.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později. 

21.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele či 
jiným rovnocenným dokladem (např. pojištění záruky). 
 

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
22.1 Pojištění Zhotovitele 
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22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.  

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 

22.2 Stavebně-montážní pojištění 
22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 

spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 
 
22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění 
poddodavatelů odpovídá Zhotovitel. 

22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
22.4 Doklady o pojištění  

22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od Smlouvy. 

 
22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
23.1 Sociální aspekty 

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
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Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli.  

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění.  

 
23.2 Environmentální aspekty 

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.  

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

24 VYŠŠÍ MOC 

 
24.1 Definice vyšší moci 

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

25 ZMĚNA SMLOUVY 

 
25.1 Forma změny Smlouvy 

25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
 

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy 
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
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převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje: 
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena, 
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak), 
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení, 

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele, 

- Zhotovitel prokazatelně bez objektivní příčiny nebo bez dohody s Objednatelem opustí dílo 
nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých 
povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo, 

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy 
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem). 
 

26.2 Vyhrazená změna závazku – změna Zhotovitele 
26.2.1 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona ve spojení s ust. 222 odst. 10 písm. a) zákona 

vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu trvání této smlouvy za podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva 
(je-li tam výhrada uvedena).   

 
26.3 Způsob odstoupení od Smlouvy 

26.3.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit. 

26.3.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje 
(závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).  

26.3.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

26.4 Den účinnosti odstoupení 
26.4.1 Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení druhé straně nebo k datu určenému v 

odstoupení od smlouvy. 
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26.5 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
26.5.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících 

nebo vyplývajících z jiných právních předpisů, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
26.5.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
26.5.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
26.5.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
26.5.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
26.5.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

27.1 Závěrečná ustanovení 
27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava ul. 
Tyršova, Moravská Třebová“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. 

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí. 

27.1.6 Strany Smlouvy potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
27.2 Příslušnost soudu 

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
27.3 Volba práva 
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27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
27.3.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
27.4 Platnost a účinnost Smlouvy. 

27.4.1 Pokud má Objednatel povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, nabývá tato 
smlouva platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, v registru smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
Pokud nemá Objednatel povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv nabývá tato 
smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně 
může být Smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

 
27.5 Nedílná součást Smlouvy 

27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 
 

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 2077/R/100325 ze dne 10.3.2025. 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací 
Příloha č. 3 - Písemné pověření Ing. Petra Hrančíka ze dne 1.3.2024 k zastoupení objednatele, 
 

 

 

 

 

V Moravské Třebové      V Hradci Králové 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 831 326,85CZK

24088

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

M - SILNICE a.s.

7 298 617,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 298 617,2321,00% 1 532 709,62

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24088

Stavba:

Místo: Moravská Třebová Datum:

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00

Komunikace a zpevněné plochy 

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

10. 11. 2024

 

SO 601 Přeložka plynových přípojek
115 346,2495 327,47SO 801 Náhradní výsadba

SO 101 6 660 370,62 8 059 048,45

554 623,03SO 401 Veřejné osvětlení 458 366,14

SO 001 84 553,00Všeobecné položky 102 309,13

7 298 617,23 8 831 326,85

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 553,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 553,00 21,00% 17 756,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 309,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 001 - Všeobecné položky 

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:  

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 553,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 553,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 661,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 19 954,00

SO 001 - Všeobecné položky 

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 553,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 553,00
1 K 012103001 Vytyčení stavby soubor 1,000 21 652,00 21 652,00

2 K 012103002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 2 707,00 2 707,00

3 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby 

soubor 1,000 15 789,00 15 789,00

4 K 043002001 Statická zkouška hutnění zemní pláně kus 10,000 1 579,00 15 790,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 661,00

5 K 013002001
Projektové práce - dokumentace skutečného 
provedení

soubor 1,000 8 661,00 8 661,00

VV "2 x paré, 2 x CD"1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 19 954,00

6 K 030001002 Zařízení staveniště - DIO soubor 1,000 2 632,00 2 632,00

VV "značky, ploty, pásky, výstrahy,  světla atd.. "1 1,000

7 K 030001003 Zajištění nepřetržitého příjezdu a přístupu soubor 1,000 16 239,00 16 239,00

8 K 030001419 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 083,00 1 083,00

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 001 - Všeobecné položky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 660 370,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 660 370,62 21,00% 1 398 677,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 059 048,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 660 370,62

HSV - Práce a dodávky HSV   6 654 720,62

    1 - Demontáž 1 520 704,39

    2 - Zakládání 194 313,68

    4 - Vodorovné konstrukce 301 872,83

    5 - Komunikace 3 094 800,44

    8 - Trubní vedení 458 281,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 591 223,00

    997 - Přesun sutě   411 456,00

    998 - Přesun hmot   82 068,90

PSV - Práce a dodávky PSV 5 650,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 650,00

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 660 370,62

D HSV Práce a dodávky HSV   6 654 720,62

D 1 Demontáž 1 520 704,39

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 227,000 24,00 5 448,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "předláždění"227 227,000

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 238,000 15,00 3 570,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

3 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 218,000 17,00 3 706,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

4 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 456,000 57,00 25 992,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "tl. 150 mm"238 238,000
VV "tl. 150 mm"218 218,000
VV Součet 456,000

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 219,000 49,00 108 731,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "tl. 300 mm"2219 2 219,000

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 219,000 36,00 79 884,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "tl. 100 mm"2219 2 219,000

7 K 113154515
Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š do 0,5 m pl 
do 500 m2

m2 22,000 32,00 704,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "napojení vrstev"22 22,000

8 K 113154522
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m 
pl do 500 m2

m2 44,000 32,00 1 408,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "napojení vrstev"44 44,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 478,000 52,00 24 856,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "betonový obrubník"384 384,000
VV "žulový krajník"94 94,000
VV Součet 478,000

10 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 68,550 200,00 13 710,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "tl. 150 mm"457*0,15 68,550

11 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 207,800 160,00 193 248,00 CS ÚRS 2024 02

VV 381 381,000
VV "sanace aktivní zóny tl. 300 mm"2756*0,3 826,800
VV Součet 1 207,800

12 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 60,900 346,00 21 071,40 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "chránička"203*0,6*0,5 60,900

13 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 60,900 1 061,00 64 614,90 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "chránička"203*0,6*0,5 60,900

14 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 120,300 628,00 75 548,40 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "trativod"264*0,45*0,5 59,400
VV "chránička"203*0,6*0,5 60,900
VV Součet 120,300

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 123,120 454,00 55 896,48 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "přípojka kanalizace"57*1,2*1,8 123,120

16 K 133251102
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 m3 36,450 678,00 24 713,10 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "UV"9*1,5*1,5*1,6 32,400
VV "RŠ"1*1,5*1,5*1,8 4,050
VV Součet 36,450

17 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 205,200 92,00 18 878,40 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "přípojka kanalizace"57*2*1,8 205,200

18 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 205,500 56,00 11 508,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

19 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 773,320 64,00 113 492,48 CS ÚRS 2024 02

VV skládka Hamperk
VV "odkopávky"68,55+1207,8 1 276,350
VV "rýhy"60,9+323,5+123,12 507,520
VV "šachty"36,45 36,450
VV "zásyp"-47 -47,000
VV Součet 1 773,320

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 3 191,976 90,00 287 277,84 CS ÚRS 2024 02

VV 1773,32*1,8 3 191,976

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 773,320 19,00 33 693,08 CS ÚRS 2024 02

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 238,751 218,00 52 047,72 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "přípojka kanalizace"57*1,2*1,3 88,920
VV "dosypávky"47 47,000
VV "chránička"203*0,6*0,6 73,080
VV "UV"9*1,5*1,5*1,6-9*3,14*0,25*0,25*1,5 29,751
VV Součet 238,751

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 477,502 303,00 144 683,11 CS ÚRS 2024 02
VV 238,751*2 'Přepočtené koeficientem množství 477,502

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 20,580 716,00 14 735,28 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "přípojka kanalizace"2*1,2*0,4 0,960
VV "chránička"109*0,6*0,3 19,620
VV Součet 20,580

25 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 41,160 390,00 16 052,40 CS ÚRS 2024 02
VV 20,58*2 'Přepočtené koeficientem množství 41,160

26 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 330,000 36,00 11 880,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "tl. 150 mm"330 330,000

27 M 10364102 zemina pro terénní úpravy t 89,100 346,00 30 828,60
VV 330*0,15*1,8 89,100

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 330,000 16,00 5 280,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,600 97,00 640,20 CS ÚRS 2024 02
VV 330*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

30 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 330,000 15,00 4 950,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

31 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2 756,000 26,00 71 656,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

D 2 Zakládání 194 313,68

32 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 47,520 1 230,00 58 449,60 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "trativod fr. 8/16"264*0,45*0,4 47,520

33 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 635,600 28,00 17 796,80 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "trativod fr. 8/16"264*(0,5+0,45+0,5+0,45+0,5)+2 635,600

34 M 693110801
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 190g/m2 m2 730,940 12,00 8 771,28

VV 635,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 730,940

35 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 264,000 414,00 109 296,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

D 4 Vodorovné konstrukce 301 872,83
36 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 21,045 1 174,00 24 706,83 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "přípojka kanalizace"57*1,2*0,1 6,840
VV "chránička"203*0,6*0,1 12,180
VV "UV"9*1,5*1,5*0,1 2,025
VV Součet 21,045

37 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 
vrstva tl do 100 mm

m2 1 448,000 153,00 221 544,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV fr. 4/8 tl. 30 mm
VV "předláždění"227 227,000
VV fr. 4/8 tl. 40 mm
VV "parkovací stání"515 515,000
VV "sjezd"156 156,000
VV "chodník (zesílená konstrukce)"85+33 118,000
VV fr. 4/8 tl. 30 mm
VV "chodník"412+20 432,000
VV Součet 1 448,000

38 K 488995217 Chránička kabelů půlená - půlená m 203,000 274,00 55 622,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunukací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

D 5 Komunikace 3 094 800,44

39 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 
mm

m2 227,000 47,00 10 669,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "předláždění ŠDB fr. 0/32"175+35+17 227,000

40 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 2 930,000 140,00 410 200,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy  

VV "komunikace ŠDA fr. 0/63"1395 1 395,000
VV "komunikace ŠDB fr. 0/63"1535 1 535,000
VV Součet 2 930,000

41 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 432,000 187,00 80 784,00 CS ÚRS 2024 02

VV "chodník"412+20 432,000

42 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 789,000 233,00 183 837,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "parkovací stání ŠDB fr. 0/63"515 515,000
VV "sjezd ŠDB fr. 0/32"156 156,000
VV "chodník (zesílená konstrukce) ŠDB fr. 0/32"85+33 118,000
VV Součet 789,000

43 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 
mm

m2 2 756,000 266,00 733 096,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "sanace aktivní zóny ŠD fr. 0/63"2756 2 756,000

44 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 417,000 350,00 495 950,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "ACP 16+"1395+22 1 417,000

45 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 1 417,000 24,00 34 008,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 1395+22 1 417,000

46 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 1 439,000 13,00 18 707,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 1395+44 1 439,000

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 439,000 230,00 330 970,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 1395+44 1 439,000

48 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 607,000 238,00 144 466,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "předláždění"175 175,000
VV "chodník"412+20 432,000
VV Součet 607,000

49 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní m2 433,795 239,00 103 677,01 CS ÚRS 2024 02

VV "předláždění - 10% nové dlažby"175*0,1 17,500
VV "chodník"412 412,000
VV Součet 429,500
VV 429,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 433,795

50 M 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná

m2 20,600 471,00 9 702,60 CS ÚRS 2024 02

VV "chodník"20 20,000
VV 20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,600

51 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 841,000 288,00 242 208,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "předláždění"35+17 52,000
VV "parkovací stání"502+13 515,000
VV "sjezd"156 156,000
VV "chodník (zesílená konstrukce)"85+33 118,000
VV Součet 841,000

52 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
přírodní m2 251,835 305,00 76 809,68 CS ÚRS 2024 02

VV "předláždění - 10% nové dlažby"35*0,1 3,500
VV "sjezd"156 156,000
VV "chodník (zesílená konstrukce)"85 85,000
VV Součet 244,500
VV 244,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 251,835

53 M 592460896
dlažba betonová DRENÁŽNÍ 200x200 mm tl 80mm 
přírodní m2 507,020 371,00 188 104,42

VV "parkovací stání"502 502,000
VV 502*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 507,020

54 M 59245004
dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm 
barevná

m2 13,390 357,00 4 780,23 CS ÚRS 2024 02

VV "parkovací stání"13 13,000
VV 13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,390

55 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 51,500 521,00 26 831,50 CS ÚRS 2024 02

VV "předláždění"17 17,000
VV "chodník (zesílená konstrukce)"33 33,000
VV Součet 50,000
VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

D 8 Trubní vedení 458 281,38

56 K 838906145 Pročištění stávající UV vč. přípojky souborl 3,000 19 324,00 57 972,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

57 K 871353124
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 16 z PVC-U DN 200

m 57,000 93,00 5 301,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

58 M 28612029
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN16

m 58,710 678,00 39 805,38 CS ÚRS 2024 02

VV 57*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 58,710

59 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 18,000 182,00 3 276,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 9*2 18,000

60 M 28617183 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45° kus 18,000 568,00 10 224,00 CS ÚRS 2024 02

61 K 890411810 Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže kus 6,000 3 984,00 23 904,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "vč. zásypu"6 6,000

62 K 894811153
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/200 tlak 12,5 
t hl od 1410 do 1780 mm

kus 1,000 3 789,00 3 789,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

63 M 56241148
poklop pro odtokové a revizní šachty odvodňovacího 
retenčního systému kruhový D400 kus 1,000 2 105,00 2 105,00 CS ÚRS 2024 02

64 K 894812613 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 9,000 1 061,00 9 549,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

65 K 895941343
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno 
vysoké s kalištěm kus 9,000 2 382,00 21 438,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

66 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 9,000 718,00 6 462,00 CS ÚRS 2024 02

67 K 895941351
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 9,000 1 397,00 12 573,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

68 M 59224460
vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm 
čtvercový poklop kus 9,000 611,00 5 499,00 CS ÚRS 2024 02

69 K 895941361
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
středová 290 mm kus 9,000 1 397,00 12 573,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

70 M 59224461
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 
500/290x65mm

kus 9,000 491,00 4 419,00 CS ÚRS 2024 02

71 K 895941367
Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž 
se zápachovou uzávěrkou kus 9,000 1 884,00 16 956,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

72 M 59224467
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC kus 9,000 1 905,00 17 145,00 CS ÚRS 2024 02

73 K 899132111
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního 
samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 
cm

kus 7,000 2 382,00 16 674,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

74 M 55241033
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz kus 7,000 3 454,00 24 178,00 CS ÚRS 2024 02

75 K 899132213
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného hydrantového kus 19,000 2 382,00 45 258,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 M 55241105
poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v 
samonivelačním rámu kus 19,000 3 558,00 67 602,00 CS ÚRS 2024 02

77 K 899133212
Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s 
použitím plastových vyrovnávacích prvků kus 3,000 1 602,00 4 806,00 CS ÚRS 2024 02

78 M 55241043
mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu 
zatížení D400 čtverec kus 3,000 3 705,00 11 115,00 CS ÚRS 2024 02

79 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 KUS 9,000 1 397,00 12 573,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

80 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun kus 9,000 2 216,00 19 944,00 CS ÚRS 2024 02

81 M 552410001 koš kalový - lehký KUS 9,000 349,00 3 141,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 591 223,00

82 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 10,000 526,00 5 260,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí

83 M 40445602  dopravní značky retroreflexní kus 10,000 1 316,00 13 160,00 CS ÚRS 2024 02

84 K 914431112
Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na 
sloupek nebo konzolu

kus 1,000 684,00 684,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí

85 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000 5 684,00 5 684,00 CS ÚRS 2024 02

86 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 5,000 1 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

87 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 2 779,00 13 895,00 CS ÚRS 2024 02

88 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 5,000 2 263,00 11 315,00 CS ÚRS 2024 02

89 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 5,000 17,00 85,00 CS ÚRS 2024 02

90 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 11,000 142,00 1 562,00 CS ÚRS 2024 02

91 K 914511114
Montáž demontované dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 2,000 684,00 1 368,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

92 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 1,500 126,00 189,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "V10f"1,5 1,500

93 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 19,00 28,50 CS ÚRS 2024 02
VV "V10f"1,5 1,500

94 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 889,000 262,00 232 918,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 851+38 889,000

95 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 876,530 137,00 120 084,61 CS ÚRS 2024 02
VV 851*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 876,530

96 M 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-
250mm

m 39,140 360,00 14 090,40 CS ÚRS 2024 02

VV 38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 39,140

97 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 256,000 265,00 67 840,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

98 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 261,120 108,00 28 200,96 CS ÚRS 2024 02
VV 256*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 261,120

99 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 25,944 1 812,00 47 010,53 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV 889*0,4*0,06 21,336
VV 256*0,3*0,06 4,608
VV Součet 25,944

100 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 44,000 76,00 3 344,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

VV "tl. 40 mm"44 44,000

101 K 931325001 Zalití spáry v asfaltu asf. modifikovanou zálivkou m 44,000 146,00 6 424,00

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2  Situace pozemních komunikací, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy 

102 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí

103 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 227,000 54,00 12 258,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV "předláždění"227 227,000

D 997 Přesun sutě   411 456,00

104 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 604,370 40,00 64 174,80 CS ÚRS 2024 02

VV "kamenivo"132,24+976,36 1 108,600
VV "živice"488,18 488,180
VV "frézing"3,542+4,048 7,590
VV Součet 1 604,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 208,740 6,00 19 252,44 CS ÚRS 2024 02

VV 1604,37*2 3 208,740

106 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 130,902 40,00 5 236,08 CS ÚRS 2024 02

VV "zámková dlažba"5,902+64,31 70,212
VV "desková dlažba"60,69 60,690
VV Součet 130,902

107 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 261,804 10,00 2 618,04 CS ÚRS 2024 02

VV 130,902*2 261,804

108 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 110,700 233,00 25 793,10 CS ÚRS 2024 02
VV "UV"5,52 5,520
VV "žulový krajník"19,27 19,270
VV "obrubník"78,72 78,720
VV "výměna poklopů"4,34+2,85 7,190
VV Součet 110,700

109 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 221,400 19,00 4 206,60 CS ÚRS 2024 02

VV 110,7*2 221,400

110 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 735,272 55,00 95 439,96 CS ÚRS 2024 02

VV 1604,37+130,902 1 735,272

111 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 110,700 274,00 30 331,80 CS ÚRS 2024 02

112 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 222,332 90,00 20 009,88 CS ÚRS 2024 02

VV "zámková dlažba"5,902+64,31 70,212
VV "desková dlažba"60,69 60,690
VV "UV"5,52 5,520
VV "obrubník"78,72 78,720
VV "výměna poklopů"4,34+2,85 7,190
VV Součet 222,332

113 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 108,600 90,00 99 774,00 CS ÚRS 2024 02

VV "kamenivo"132,24+976,36 1 108,600

114 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 495,770 90,00 44 619,30 CS ÚRS 2024 02

VV "živice"488,18 488,180
VV "frézing"3,542+4,048 7,590
VV Součet 495,770

D 998 Přesun hmot   82 068,90

115 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 1 641,378 50,00 82 068,90 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 650,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 650,00

116 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 50,000 113,00 5 650,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 
D.1.1.2 Situace pozemních komunikcí, D.1.1.4 Vzorové příčné řezy

VV 50*1 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 458 366,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 458 366,14 21,00% 96 256,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 623,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 401 - Veřejné osvětlení 

M - SILNICE a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458 366,14

M - Práce a dodávky M 458 366,14

    D1 - MATERIÁL 458 366,14

      D2 - MONTÁŽ 78 541,00
      D3 - ZEMNÍ PRÁCE 153 143,14

SO 401 - Veřejné osvětlení 

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Moravská Třebová Datum: 10. 11. 2024

Zadavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29 Projektant:  
Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 366,14

D M Práce a dodávky M 458 366,14

D D1 MATERIÁL 458 366,14
1 K 10001 Kabel H07VV-AU 4J25 (AYKY-J 4x25 mm2) m 274,000 68,00 18 632,00

2 K 10002 Vložka pojistková DII 6A normální ks 7,000 22,00 154,00

3 K 10003 Svorka SP 1 ks 7,000 21,00 147,00

4 K 10004 Svorka SR 02 ks 18,000 32,00 576,00

5 K 10005 Svorka SR 03 ks 16,000 35,00 560,00

6 K 10006 Pásek FeZn 30x4mm kg 257,000 53,00 13 621,00

7 K 10007 Drát FeZn pr. 10 mm kg 15,000 60,00 900,00

8 K 10008 Štítek označovací ks 16,000 8,00 128,00

9 K 10009 Výstražná fólie m 245,000 6,00 1 470,00

10 K 10010 Kabelová chránička KOPOFLEX 50/41 m 274,000 17,00 4 658,00

11 K 10011 Stožár bezpaticový JBUD 6 133/108/89 AMAKO ks 7,000 10 332,00 72 324,00

12 K 10012 Výložník 1,5 m UD 1/89 - 1500 ks 7,000 1 823,00 12 761,00

13 K 10013 Ochranná manžeta stožáru ks 7,000 1 177,00 8 239,00

14 K 10014 Trubka KGEM DN250-2m ks 7,000 621,00 4 347,00

15 K 10015
LED svítidlo DLE Mini 25W 2700K WL DALI vč. 
komunikačního modulu MSB C ks 7,000 10 061,00 70 427,00

16 K 10016 Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2 m 56,000 17,00 952,00

17 K 10017 Elektrovýzbroj SR72 1 pojistka ks 7,000 653,00 4 571,00

18 K 10018 Přípojková skříň v pilíři SS300/NKE1P ks 1,000 10 162,00 10 162,00

19 K 10019 Nožová pojistka PNA000 10A ks 9,000 69,00 621,00

20 K 10020 Kabelová spojka 4x25 smršťovací komplet ks 2,000 716,00 1 432,00

D D2 MONTÁŽ 78 541,00
21 K 741 12-0501 Kabel CGSG 3Cx1,5 mm2 m 56,000 21,00 1 176,00

22 K 741 12-3225 Kabel H07VV-AU 4J25 (AYKY-J 4x25 mm2) m 274,000 68,00 18 632,00

23 K 741 13-0115 Ukončení šňůry 3x4 mm2 ks 14,000 89,00 1 246,00

24 K 741 13-2134 Ukončení kabelu 4x25 mm2 ks 16,000 163,00 2 608,00

25 K 741 13-6002 Kabelová spojka 4x25 smršťovací komplet ks 2,000 1 316,00 2 632,00

26 K 741 21-0003 Přípojková skříň v pilíři SS300/NKE1P ks 1,000 3 000,00 3 000,00

27 K 741 32-0041 Vložka pojistková DII 6A normální ks 7,000 63,00 441,00

28 K 741 32-0042 Nožová pojistka PNA000 10A ks 9,000 53,00 477,00

29 K 741 41-0021 Svorka SP 1 ks 7,000 84,00 588,00

30 K 741 41-0021.1 Pásek FeZn 30x4mm m 257,000 53,00 13 621,00

31 K 741 41-0041 Drát FeZn pr. 10 mm m 24,000 47,00 1 128,00

32 K 741 42-0021 Svorka SR 03 ks 16,000 84,00 1 344,00

33 K 741 42-0022 Svorka SR 02 ks 18,000 84,00 1 512,00

34 K 741 42-0083 Štítek označovací ks 16,000 74,00 1 184,00

35 K 741 42-0083.1 Číslování stožáru ks 7,000 84,00 588,00

36 K 741-37-3002
LED svítidlo DLE Mini 25W 2700K WL DALI vč. 
komunikačního modulu MSB C ks 7,000 684,00 4 788,00

37 K 741-37-3091 Stožár bezpaticový JBUD 6 133/108/89 AMAKO ks 7,000 2 947,00 20 629,00

38 K 741-37-3092 Výložník 1,5 m UD 1/89 - 1500 ks 7,000 421,00 2 947,00

D D3 ZEMNÍ PRÁCE 153 143,14
39 K 460 01-0024 Vytyč. trati kab.vedení v zast.prostoru km 0,251 10 000,00 2 510,00

40 K 460 03-0032 Vytržení dlažby z písku m2 2,000 263,00 526,00

41 K 460 03-0171 Bourání živičných povrchů do 5cm m2 2,000 395,00 790,00

42 K 460 03-0191 Řezání spáry v asfaltu m 1,000 121,00 121,00

43 K 460 05-0005 Jáma pro stožár ZM5 ks 7,000 895,00 6 265,00

44 K 460 08-0012 Betonový základ do zeminy m3 2,800 2 947,00 8 251,60

45 K 460 20-2133 Výkop rýhy 35x50 ZM3 strojně m 159,000 63,00 10 017,00

46 K 460 20-2173 Výkop rýhy 35x90 ZM3 strojně m 18,000 68,00 1 224,00

47 K 460 20-2305 Výkop rýhy 50x120 ZM5 strojně m 68,000 92,00 6 256,00

48 K 460 20-3085 Startovací a cílová jáma ks 2,000 5 474,00 10 948,00

49 K 460 31-0013 Protlačení kabelu trubkou 75 ZM3 m 6,000 58,00 348,00

50 K 460 42-1001 Zřízení kab. lože písek m 245,000 172,00 42 140,00

Oprava ul. Tyršova, Moravská Třebová

SO 401 - Veřejné osvětlení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 460 42-1281 Zakrytí kabelu výstražnou folií m 245,000 11,00 2 695,00

52 K 460 47-0011 Zajištění kabelu při křížení ks 36,000 103,00 3 708,00

53 K 460 47-0012 Zajištění kabelu při souběhu m 245,000 26,00 6 370,00

54 K 460 51-0054 Kabelová chránička (montáž) m 274,000 21,00 5 754,00

55 K 460 51-0201 Betonová chránička - komplet m 18,000 132,00 2 376,00

56 K 460 56-0153 Zához rýhy strojně m3 55,110 191,00 10 526,01

57 K 460 60-0023 Odvoz zeminy do 1km m3 19,190 34,00 652,46

58 K 460 60-0091 Podsyp a zásyp. vrstva štěrkopísku m3 19,190 133,00 2 552,27

59 K 460 65-0133 Asfaltové lože vč. kameniva m2 1,000 789,00 789,00

60 K 460 65-0152 Opětovné položení dlažby m2 2,000 253,00 506,00

61 K 460 80-0001 Zhutnění zeminy hod 20,000 316,00 6 320,00

62 K 460 90-0010 Chemický rozbor výkopku komp 1,000 1 053,00 1 053,00

63 K 460 90-0020 Archeologický průzkum komp 1,000 2 632,00 2 632,00

64 K 460 90-0030 Zvláštní užívání komunikace komp 1,000 2 105,00 2 105,00

65 K 460 90-0040 Zaznačení kabelového vedení do digitální mapy m 251,000 26,00 6 526,00

66 K 460 90-0050 Vytyčení podzemního zařízení včetně dozoru ks 1,000 8 947,00 8 947,00

67 K 460 91-0010 Nová zámková dlažba-rozbití při vytržení (materiál) m2 0,200 1 174,00 234,80
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Harmonogram
Předpoklad finančního plnění:     7 298 617,23 kč bez DPH

Stavba : Moravská Třebová - Oprava ulice Tyršova

Doba Reakizace v týdnech

Doba Realizace ve dnech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Moravská Třebová - Oprava ulice Tyršova
Přípravné práce
Frézování, Rozebrání dlažeb, Odstranění stávajících obrub
Zemní práce 
Konstrukční vrstvy komunikace
Odvodnění komunikace (uliční vpusti, drenáže)
Osazení silničních obrubníků a dláždění zámkové dlažby
Pokládka ložné vrstvy
Pokládka obrusné vrstvy
Veřejné osvětlení
Dokončující práce (SDZ,VDZ,náhradní výsadba,terénní úpravy)

700 000,- 1 500 000,- 1 700 000,- 2 100 000,- 1 298 617,23

1 2 3 4 5 176 7 8 9 10 11 18 19 20 21 2212 13 14 15 16



  

POVĚŘENÍ 
 

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,  
zastoupené panem Mgr. Michalem KROPÁČEM předsedou představenstva 
a panem Ing. Zdeňkem BABKOU, místopředsedou představenstva, tímto 
 
 

pověřuje 
 
 

pana , 
, ředitele oblasti VÝCHOD společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže 

uvedených úkonů jménem společnosti 
 
 

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů 
1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat 

zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy 
vůči zaměstnancům dělnických kategorií. 

 
B. V záležitostech obchodních vztahů 
1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez 

omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do 
výše 50.000.000,-Kč (slovy padesátmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého 
kontraktu.  

2. Nakupování materiálu, zboží a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000, Kč 
(slovy dvěstětisíckorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 2.000.000, Kč 
(slovy dvamilionykorunčeských) bez DPH formou smlouvy. 

3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 
100.000,-Kč (jednostotisíckorunčeských) bez DPH. 

4. K prodeji vlastních výrobků a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000,-Kč 
(slovy dvěstětisíckorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 15.000.000,-Kč 
(slovy patnáctmilionůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy. 

5. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, 
podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo 
zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném 
úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování 
věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku 
společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích 
prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci 
představenstva společnosti.  

6. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle 
schváleného ceníku se nestanoví. 
 

 
C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi 
1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu 

dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami. 
 
 
 



D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi 
1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se 

činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné 
informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie apod. 

2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném 
platnými zákonnými normami a předpisy. 
 

 
V Hradci Králové dne 1. 3. 2024 
 
 
 

 

předseda představenstva  
M - SILNICE a.s. 

 
 

 místopředseda představenstva 
 M - SILNICE a.s. 

 
 
 
Plnou moc přijímám. 
 
V Hradci Králové dne 1. 3. 2024 
 
 

 
 

ředitel oblasti VÝCHOD 
 
 
Platnost do:       neurčito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ev. č.: Z_2024_013_CZ 


