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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/5507/ODRIM/022

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Bratislavská 251/70, 60147 Brno

44992785

CZ44992785

Mgr. Martinem Malečkem, starostou

David Jedlinský, radní MČ Brno-sever

sídlo společnosti:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

kontaktní osoby:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Staluv Trade s.r.o.

sídlo společnosti: Smidarská 174/46 Klánovice, Praha 190 14

IČO:09869018

DIČ: CZ09869018

zastoupený:

kontaktní osoba:

vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.343778

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen

Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu s názvem „Okružní 3, Brno-Lesná - odstranění stavby na pozemku p.č. 1347/21" (Dále jen

Dílo). Tato smlouva nabyla účinnosti dne 17.04.2025 a to postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě se tyto smluvní strany v souladu s či. III odst.5 a

XII. Smlouvy dohodly na změnách výše uvedené smlouvy takto:

Předmět smlouvy ve znění její přílohy č. 1 se mění tak, že zužuje o tyto položky (méněpráce),

které nebudou oproti projektu vyžadovány:

• Položky 1-10

• Položky 46,47,48 ,

I.

Článek lil. odst.l Smluvní cena díla se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:



1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I této smlouvy a v příloze č. 1, s*.

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH 372 562,80,- Kč

Ostatní ujednání, které tento Dodatek č.l nemění, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat i elektronicky.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č.29 9/92 . schůze Rady městské části Brno-

sever, konané dne 16.04.2025.

Tento Dodatek obsahuje 1 přílohu- Oceněný soupis prací s výkazem výměr

IV.

V.

VI.

VII.

. 22.0^,2 07522-09. 202.5 V Brně dne:V Brně dne:

STATUTÁRNÍ
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IC: 09

ZhotovitelDavid Jedlin
člen Rady MČ Brno-sever



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Odstraněni stavby na pozemku p. č. 1347/21, k.ú Lesná

KSO.
Mislo

CC-CZ:
Datum: 12.1. 2025

Zadavatel:

Statuární město Brno, ÚMČ Brno-sever

Uchazeč:

Staluv T radě s.r.o

Proieklant:

S-Home Projecting s.r.o.

Zpracovatel

IC: 44992785
DIČ:

IC: 098969018

CZ09869018DIČ:

IC. 21646678
DIČ'

IČ

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 562,80

Základ dané 
372 562.80

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
78 238,19DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 450 800,99v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Odstranění stavby na pozemku p. č. 1347/21, k.ú Lesná

Mislo: Datum 12.1.2025

S-Home Projecting 
s.r.o.

Statuárni město Brno, ÚMČ Brno-sever 
Staluv Trade s.r.o

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Doprava suti a vybouraných hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 
731 - Ústřední vytápěni - kotelny 
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 
762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 
776 - Podlahy povlakové

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

372 562,80

193 390,50

82 653,57 
5 309,95 

93 404,84 
12 022,14

151 672,30 
3 589,01 
7 095,08 

10 650,00 
1 230,72

0,00

0,00

0,00

47 788,29 
32 957,78 

852,74 
11 576,07 
30 247.00 

5 685,61 

27 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odstraněni stavby na pozemku p. č. 1347/21, k.ú Lesná
Datum: 12.1.2025

S-Home Projecting 
s.r.o.

Místo:

Statuární město Brno, ÚMČ Brno-sever 
StaluvTrade s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel

Uchazeč:

PC Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 372 562,80

193 390,50d HSV Práce a dodávky HSV

82 653.57Zemní práce
Sneseni jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do kus

D 1

0,004,0001 K 111211211
1:3

0,00Sneseni listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm
Odstraněni stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístěni kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm 
Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou 
se zhutněním
zemina pro terénní úpravy - tříděná
Pozn&rrúa k potozc-s

1,0002 K 111211231

1,000 0,00kus3 K 112101101

0,00kus 4,0004 K 112101121

5,000 0,00kus5 K 112251101

0,00kus 1,0006 K 162201401

4,000 0,007 K 162201405 kus

1,000 0,00kus8 K 162201411

4,000 0,009 K 162201415 kus

5,000 0,00kus10 K 162201421

5 823,5939,700

39,440

146,6911 K 174151101

269.00 10 609.3612 M 10364100 t

39.700
-16,500
23,200
39,440

"zásypy" 39.7
"stávající podsypové vrstvy" -16,5 
Součet
23,2*1.7 Přepočtené koeficientem množství

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v m2 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 
zemina pro terénní úpravy - omíce

215,150 76,06 16 364,3113 K 181351003

73,096 395,00 28 872.92t14 M 10364101
akp

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v m2 
rovině a ve svahu do 1:5 
osivo směs travní parková 
215.15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až m2 
3 bez zhutnění strojně
Odstranění vodovodní přípojky na pozemku, včetně 
výkopu

Úpravy povrchů. podlahy a osazování výplní 
Ochrana kabelovodu

4 528,91215,150 21,0515 K 181411131

4,303
4,303

113,00 486,2416 M 00572410 kg

13.85 2 655,74191,75017 K 181951111

m2 15,000 887,50 13 312,5018 K 181_D

5 309,95 
5 309,95

D 6

19 K 6199961_R 17,000 312,35m

93 404,84 
39 729,38

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bouráni základů z betonu prostého

Bouráni zdivá komínového z cihel z cihel pálených. 
Šamotových nebo vápenopiskových na MC

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes m3 
4m2
"Bouráni desek samostaných" (6,65+lOrO,2+5,53*0,25
"Základová deska" 165.13*0.15
Součet!
Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2m2 3
"Podsyp pod základy" 16,5 
Vybouráni dřevěných dveří se zárubněmi

D 9

20 K 961044111 m3 39,700 1 000,74

m3 7,000 1 550,70 10 854,9021 K 962032641

29,483 1 000,67 29 502.7522 K 965042241

4,713
24,770
29.463

16,500

16,500

22,400

360,98 5 956.1723 K 965082923

132,93 2 977,63m224 K 9680622_R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,400

39.920

39.920

1.6*14
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2
3.13*10+1.3*2+3.01*2

Doprava suti a vybouraných hmot 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
230.436*4 ‘Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
Výzisk oceli

25 K 968062246 m2 109,82 4 384,01

D 997 12 022,14 
14 015,1226 K 997013111 230,436 60,82

27 K 997013501 230,436 100,21 23 091,99

28 K 997013509 921,744

921,744

8,23 7 585,95
w

29 K 997013811 23,701 250,00 5 925,25

30 K 997013814 6,248 1 750,00 10 934,00

31 K 997013861 79,400 200,00 15 880,00

32 K 997013862 64,863 145,00 9 405,14

33 K 997013863 11,697 332,00 3 883,40

34 K 997013871 27,271 250,00 6 817,75

35 K 997013875 1,057 320.00 338.24

36 K 9970139_R 16,199 -5 300,00 -85 854,70

D PSV Práce a dodávky PSV 
Povlakové krytiny
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

Izolace tepelné
Odstraněni tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm m2
9.29*5
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 
vláknitých materiálu tl do 100 mm 
Odstraněni tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm
(2.02*2,55*2)-2*3.13

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Demontáž rozvodů vody a kanalizace, včetně likvidace kpl

151 672,30 
3 589,01 
3 589,01

D 712

37 K 712340831 m2 192,234 18,67

D 713

38 K 713110851

7 095,08 
798,9446.450

46.450

17,20

39 K 713130811 m2 410.550 15,20 6 240,36

40 K 713130851 m2 4.042

4.042

13,80 55,78

D 721 
41 K 721_D

10 650,00 
10 650,002,000 5 325,00

D 725

42 K 725110811

43 K 725210821

Zdravotechnika - zařizovací předměty 
Demontáž klozetů splachovacích s nádrži 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur 
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor

Ústřední vytápění - kotelny 
Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 
kW, včetně příslušenství.

Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

1 230,72 
372,62 
492,28 
235,61

soubor 2,000

4,000

186,31

123,07

235,61

soubor

44 K 725240811 soubor 1,000

45 K 725240812 1.000 130.21 130,21

D 731 
46 K kpl

0.00

kpl 1,000 0,00

D 735

47 K 735151821
0,00

kus 8,000 0,00

D 741 
48 K 741_D

Elektroinstalace - silnoproud 
Demontáž elektroinstalace, včetně odpojení od 
pojistkové skříně a likvidace.

Konstrukce tesařské

Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva

0,00

kpl 1,000 0,00

D 762

49 K 762111811
47 788,29 

11 807,42m2 410,550 28,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

410,550 
354,200 
354,200 

192,234

11,5*14*2,55
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 
přes 120 do 224 cm2
22*16,1

Demontáž bednění střech z prken

Demontáž obloženi stropů z desek cementotřískových 
tl přes 16 do 24 mm na sraz šroubovaných

192,234*2

Demontáž kce podkladového roštu 
Demontáž podlah z dřevotřisky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů
3*165,13

50 K 762331812 37,60 13 317,92m

51 K 762341811 m2 20,60 3 960,02

52 K 762420815 384.468 20,72 7 966,18

384,468

165,13053 K 762512811 m2 18,22 3 008,67

54 K 762526811 m2 495,390

495,390

15,60 7 728,08

D 764

55 K 764001801

Konstrukce klempířské 
Demontáž podkladního plechu do suti
“Plechové podlahy*'
9,29*2+6,59+1.24*2

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti 
Demontáž podokapního žlabu do suti
16,1*2

Demontáž svodu do suti
3,08*2

32 957,78 
1 165,1727,650 42,14m

27.650

192,234

32,200
32,200

6,160
6,160

56 K 764001821

57 K 764004801
m2 150,21

78,86

28 875.47 
2 539,29m

58 K 764004861 61,34 377,85m

D 765

59 K 765142801

Krytina skládaná

Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek m2

67*2.5

852,74

852,7416,750

16,750

50,91

D 766 Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obloženi podhledů
podkladových roštů
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel oken pl přes 
1,5 m2
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pl do 2

11 576,07 
5 165,2760 K 766421822 m2 165,130 31,28

61 K 766691912 kus 14,000 20,40 285,60

62 K 766691914 kus 17,000 17,00 289.00m2
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2
Demontáž kuchyňskýé linky do sutě, včetně 
příslušestvi a zařizavacích předmětů

Konstrukce zámečnické

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

"přístřešky” 200 
"rámy bundk" 1050*14 
Součet

63 K 766691915 kus 2,000 30,60 61,20

64 K 766811_D kpl 1,000 5 775,00 5 775,00

D 767 30 247,00

65 K 767996702 kg 14 900,000 2,03 30 247,00

200.000 
14 700.000 
14^30,000

D 7 76 Podlahy povlakové
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně
24.04+8.83+9,29*12+19,87*2*  18.57*2

5 685,61 
5 685,6166 K 776201811 m2 221,230

221,230

25,70

D VRN
67 K 012164000

68 K 030001000

69 K 070001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Vytyčeni a zaměřeni inženýrských síti 
Zařízení staveniště 
Provozní vlivy

27 500,00
7 875,00 

12 750,00 
6 875,00

kpl 1,000

1,000

1,000

7 875.00 
12 750,00 
6 875,00

kpl

kpl
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