 
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1475-2021-508207 ze dne 29.10.2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727956824
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE 
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna, jenž se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Další změna se týká čl. 6.3.1, písm. d) Smlouvy, prodloužení termínu pro vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu o dobu potřebnou v souladu s čl. 2.1. Smlouvy.
Předmět DodATKU 
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Podle čl. 6.3.1, písm. d) se prodlužují termíny plnění takto:
Na základě projednání návrhu PSZ se sborem zástupců (§ 5 odst. 5 Zákona) dne 20.11.2024 vyvstala potřeba provedení inženýrsko-geologického průzkumu na nově navržené technické opatření ke zmírnění eroze a k ochraně intravilánu před přívalovými dešti v podobě protierozního valu. Zhotovitel podal návrh na zhotovení tohoto inženýrsko-geologického průzkumu dne 5. 12. 2024. V souladu s výše uvedeným čl. 6.3.1, písm. d) a současně čl. 2.1., kdy tato změna termínu představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, prodlužuje Objednatel termín, resp. termíny předání k akceptačnímu řízení uvedené v položkovém výkazu činností: 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	Z termínu 30. 4. 2025 na termín 30. 9. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Z termínu 30. 4. 2026
na termín 30. 9. 2026



Delší doba, o kterou se výše uvedené termíny prodlužují, byla způsobena na straně Objednatele tím, že nebylo možné z finančních důvodů (zavedení nového systému ISPU) objednat vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) již v měsíci prosinci 2024. IGP bylo Objednatelem zajištěno dne 10. 3. 2025. Vyhotovený IGP je možné předat Zhotoviteli KoPÚ k zapracování do PSZ nejdříve ke dni 2. 5. 2025, jelikož dodání zpracovaného IGP má Objednatel obdržet dle potvrzené objednávky do termínu 30. 4. 2025. 


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 
(a) Položkový výkaz činností.























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Příbram
Datum: 24.04.2025		Datum: 22.04.2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. 		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 		Funkce: jednatel



UID: spudms00000015500538	Číslo Smlouvy Objednatele: 1475-2021-508207/2
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	KoPÚ Suché 
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	Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a k.ú. Lochočice 

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	1 000,00
	6 000,00
	28.2.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	315
	500,00
	157 500,00
	28.2.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	112
	2 500,00
	280 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	8 000,00
	16 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	319
	400,00
	127 600,00
	30.4.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	319
	400,00
	127 600,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	738 700,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	318
	1 500,00
	477 000,00
	30.9.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	26
	500,00
	13 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	63
	1 000,00
	63 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	7 000 
	7 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 000 
	4 000 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 500 
	1 500 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	318
	700 
	222 600 
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	5 000 
	5000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 500 
	4 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 500 
	2 500 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 000 
	1 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	827 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	319
	500,00
	159 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	738 700,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	827 100,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 500,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 725 300,00
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	362 313,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 087 613,00
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Příbram

	Datum: 24.04.2025
	Datum: 22.04.2025

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Pavliš, Dis.
	Ing. Vladimír Luks

	zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel




