STATUTARNI MESTO OPAVA

DODATEK C.2 KE SMLOUVE O DILO

Zakazka: ,Servis po povodni ZS E. BeneSe Opava«

Objednatel:
Sidlo:

IC:

Cislo u&tu:
Zastoupen:
Kontakini osoba:

dale jen ,,objednatel

Zhotovitel:

Sidlo:

IC:

E-mailova adresa:
Zastoupen:

Kontaktni osoba ve
vécech technickych a
smluvnich:

dale jen ,,zhotovitel”

Clanek L.

Smluvni strany

Zakladni skola Opava, Edvarda Benese 2, p.o.
Edvarda Benese 2, Opava, 747 05

70999279

295265507/0300

Mgr. Simonou Horakovou, MBA, Feditelka Skoly
Bc. Marek Satke, Skolnik

MERCON, s.r.o.

9, kvétna 2839/90, Prerov, 750 02
46576274

josef.vicenec@mercon.cz

Ing. Josef Vicenec, feditel spolecnosti

Ondrej Pavelka, ondrej.pavelka@mercon.cz

Clanek IV.
Cena dila
4.8. Timto dodatkem se smluvni strany dohodly na realizaci vicepraci. VeSkeré viceprace
specifikované v priloze &.1 tohoto dodatku budou zhotovitelem pfedany objednateli do
31.5.2025.
4.9, Cena a specifikace vicepraci je stanovena prilohou €.1 tohoto dodatku.

Cena vicepraci ¢ini 48 885,-K¢ bez DPH.

Dani z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21% &ini z vy3e uvedené ceny 10 265,85,-K¢.

Celkova cena vicepraci ¢ini 59 150,85,-K¢.
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Clanek V.
Zavéreéna ustanoveni

3.1. Osoby podepisujici tento dodatek svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.
3.2. Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz objednatel

obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3.3 Smiuvni strany shodné prohladuji, Ze si tento dodatek pfed jeho podepsanim precetly,
Ze byl uzavien po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jeho obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Prilohy: Pfiloha ¢.1 - specifikace a cenova nabidka zhotovitele ze dne 14.04.2025

V Opavé dne Y dne
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Simona Horakova, MBA Ing. Josef Vicenec
feditelka Skoly jednatel

- Digitalné podepsal
. Digitdlné podepsal
Mgr. SIMONA wg:. simona Horskova Josef Josef Vicenec

Datum: 2025.04.23 Datum: 2025.04.23

Horakova (5ot o0 Vi cenedCinios +o2o0




VCPT1,T2,U2
14.04.2025

k SOD Opava_Servis po povodni Z8 E.Benese

Papls viceprice
VCP celkem

materlal

podatks

materia/M)

material
celkem

préce/Mi

prace celkem

caikem
48 885,00 KE

:ZPETNE NAPOJENI MISTNIHO ROZHLASU V U2

Pri napojovani navého rozhlasu na pivodnf systém v
budové U2 se ukazalo, Ze jeho zapojeni neodpovida
plivodnim piedpokladim. Bylo nutné provést podrobnou
analyzu, aby bylo mozné systém sprévné pfipojit. Tato
prace véak éasové presahuje rozsah hodin uvedenych v
plivodnim vykazu vymér, co? ma viiv na harmonogram i
rozpodet. Dali probiém nastal pii opravéch omitek v 1.
nadzemnim podiazi budovy U2, kde byly kvili stavebnim
pracim demontovany reproduktory. Existufe riziko, Ze

{ nékteré kabely vedouci k reproduktordm mohou byt omylem

| zaomitany, coz by vedio k jejich ztrété nebo nutnosti sioZité

| dohledavat a opravovat nefunkéni spoje. Z téchto divodi

doporudujeme provést novy rozvod kabelaZe pro rozhlas v

budové U2. Tim se piedejde komplikacim s hledédnim a
| opravami pripadné poskozenych kabell a zajisti se

spolehiiva funkénost celého systému. Zaroveri jde o
\finanéné efektivnéjsi Feseni neZ nésledné odstrariovani

|Kabel CYKY-02:2,5

3005

20,80 K&

6 240,00 K&

probiémd s pldvodnim vedenim.

[Cestovninaklady

3250,00 K&}

3250,0

1950000 K
0,00 KE

3250,00 K&:

25740,00 K¢

__ Podruzny material

3380,00 Ke!

3380,00 KE!|

0,00K¢

3380,00KE;

|

]

0,00 K&!

10 400,00 K&

10 400,00 K&

10 400,00 KE!

?_Zpétné piipojenireproduktord

H

i

lopr: 47e T1

|

3765,00 K¢|

{2
material

montd?

1

1

260,00 K& |

260,00 K&

260,00 KE|

1105,00Ké |

Ke

1105,00KE

1105,00 K¢

doprava

1

3120,00Ke |

Ké

2 400,00 K&

2400,00Ke

|

krabice pod zasuvky

|

50,

250

elektroinstalacnilisty

500

montaz




