
Změnový list č. 10

Název veřejně zakázky: 2. etapa výstavby  Tělocvična a zážerní ZÍ a MÍ tlrnoChrlice

SmlotJva o dílo Č. 2<\ 0? Od fč, Dodatku Ě T

7 měn a p nžndcvá nn kýiT.i O bjňdnatfil emn

Fodlila u y. PD, rozdílový ruipočet

Popis změny:

Montáž hydrantového systému a doplnění oddáleného splachování

Zdůvodnění změny:

V lozpočui chyběly puíožky na hydrantový systém a jeho montáž.

Technický popis změny:

Doplnění hydrantového systému tíle projektové dokumentace a prsŘ,

Cenový dopad (jeli nějaký)  s dopadem

Ménépiěce

Vícepráce

Změnový list c. 10 celkem

G Kč

30 298,/ň Kč

30 293,75 Kč

Časový dopad (ješi mějaký): bez dopadu

Dopad do standďdu (jeli nějaký): bez dopad l i

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předlužen

Podpi

Podpis

tum:Schvárí: In^. Jaromír Naíser
* í{ZhuLovlLd)

sf wrIng. Martin ŠimekOvěřil tum:
(TDI)

nt?ing. Richard Bílek

HS Projekt Plus, s.r.o.

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) ne

kontrole kvůlity praní, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům dtrcehy díla. AD svým podpisem ti
údsóuhfástijĚ suuvisiosti ve vztahu k dokumentaci {PD}. Tedy že jVcrvřžefie řešei\; je technicky správné, kvalita
díla se navrženým těšením nesnižuje
1)případ kdy Žije vyvdán rozporem/dopiněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem 7i odsouhlasí

navržené těch. řešeni, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prad
2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/dopíněnim PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí

navržené technické řešeni. Poznámko Množstvíje řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.
3} případ kdyZL není vyvolán rozparem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasme pouze technické řešeni,

neodsouhlasuje množství.

Odsouhlasí :
(GP>

Podpis

tra a technický dozor investora v

t fc%<nS~Schválil:
(ULiJcriiuLd)

ing, Bc. Lukáš Fila Pod atum



Položkový rozpočet stavby

2. etapa výstavby  Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ BrnoChrljce5934Stavba;

Změnové listy02Objekt

Změnový list č. 10 ZTiRozpočet lo

IČO: 44892785Statutární město BrnoObjednatel:

Dominikánské náměstí 196t1

Brno

DIČ: CZ449927S5

60200

IČO: 25301144

DIČ: CZ2S301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.Zhotovitel

Bartošova 5532

76001 Zlín

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

30 298.78PSV

0.00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní naklady

30 2S8, 78Celkem

Rekapitulace dam

0,00 CZK12 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK12 %Snížená DPH

30 293,78 CZK21 %Základ pro základní DPH

6 362,74 CZK21 %Základn! DPH

0,00 CZKZaokrouhleni

36 661,52 CZKCena celkem s DPH

'Í*Wlt, dnev j

Za objednatele
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Popis Stavby: 5934-2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Erno-Chrlice 
Popis objektu: 02 - Změnové listy 
Popis rozpočtu 10 - Změnový list č. 1Q - ZTI

■
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Rekapitulace dílů

Či^io Celkem %Typ cliluNázev

30 293,78 100.0Vnitrní vodovod PSV722

30 2W.J'ň 100.ÚCo ne celkem ■
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Položkový rozpočet

2. etapa výstavby  Tělocvična a zázemí ZŠ a MĚ BrnoChrliceS: 5S34

Zménové listyO: 0?

Změnový Ii5t ó. 10  ZTIR 10

Cen.
soustava 1

platnost
Cenová
úroveňP.c. Číslo položky Název položky Mj Množství Cena I MJ Celkem

Dii: 722 Vnitrní vodovod
kus \732259201 Montáí hydíantovúh; systému D25 2,00000 RTE 25/1 KTS 25: I1

kus SSystém hydrante’/'/ s hadicí D25/3S, p rá dvřka 2,20000 R1Í 25/12 44082514 RTE 25/1

Suda oddáleného sp ach ován:' pneumatické kus ■ ,:oooo RTS 25/1 Rrs 75/13 ^ipíotss
Kchou: kulový Véda 1 páčka kus i T20000 RI S 25: I4 65: 0C012 RTE 25/:

Přesun hmot pro vnif=n vodovod, Vféky o o 5 m6 20S72210I 0,55175 RTE25/1 Indhř

Zpracováno prog rámem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka ■ z


