
Dodatek č.6 ke

SMLOUVE o DÍLO č. (2023/0064)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

na zhotovení stavby

„Dům s pečovatelskou službou V Praze Repích“
 

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/ 12b, 163 02 Praha 6 — Řepy

zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

IČ: 002 31 223

DIČ: cz0023i223

Bankovní spojení: č.ú.: 6015—2000700399/0800, bankovní ustav: Česká spořitelna as.

Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:

Vedoucí OÚRI: Mgr. Jiří Matušék, e-mail:_tel.:—

(dale jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelska 1552, 765 02 Otrokovice

zastoupena Peterem Surovičem, předsedou představenstva

ro; 05042020

DIČ: czoso42o20

Zapsán: v obchodním re'stříku vedeném u Kra'ského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

bankovmsDem—
čísiolamb
Kontaktni osoba ve věci realizace Díla:

, ředitel závodu Praha, e-mail:_tel.—

(dale jen „Zhotovitél“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Dům s pečovatelskou službou

V Praze Repich“ ve znění Dodatku č. l, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“).

Ké Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným V ustanoveni čl. 14.1

Smlouvy tento dodatek č. 6 („Dodaték“), kterým se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

Čl. 1.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu

a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem ke Smlouvě dohodly, že celkova Céna Díla za poskytnuté plnění uvedena v čl. 4

CENA DÍLA, odst. 4.2. Smlouvy se navyšuje o 1 646 049,75 Kč bez DPH.

Na základě shora uvedeného, se odst. 4.2. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:
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„4.2. Smluvní strany se V souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., 0 cenách, ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na ceně za řadně zhotovené a bezvadně Dílo dle této Smlouvy, která činí“:

Cena Díla bez DPH 366 041 120,42 Kč

DPH bude připočteno v zákonné výši.

ČLL

Společná a závěrečná ujednání

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstavají V platnosti beze změn.

Platnost Dodatku č. 6 nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Dodatku č. 6 nastává dle zákona 0 registru

smluv dnem uveřejnění V registru smluv. Uveřejnění V registru smluv zajistí zadavatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě

a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zastupci Smluvních stran sve vlastnoruční podpisy, jak

následuje.

Tento Dodatek byl schválen Usnesením ZMČ č. Us ZMČ 000028/2025 ze dne 9. 4. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 4.

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Alena Kopejtkova Peter Surovič

starostka předseda představenstva

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze V platném znění

a v souladu s usnesením ZMČ č. 000028/2025 ze dne 9. 4. 2025 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností PSG Construction a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných

výše uvedeným ustanovením.

 

V Praze
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ZM NOVY LIST č. 4

dopřesnění PD

Dům s pečovatelskou službou v Praze ích

Městská část Praha 17

01 - Dům s pečovatelskou službou

PSG Construction a.s.

Stavba:

Objednatel:

Objekt:

(Zhotovitel):

Odesláno/předáno -

komu:

Odesláno I předáno

Přílohy I poč. listů

umentace

1) Zdůvodnění:

osobně

X

ná se o prace vyvolané novými požadavky investora, případně změny vyvolané okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou

péči nemohl předvídat.

2) Vyjádření TDI:

3) Vyjádření AD:

) Celková cena (Méněpráce + vícepráce) (Kč bez DPH)

Vliv na termín za

6T

7) Schválil: TDI

. Vladimír Klíma l

17

r. Jiří Matušek |

1 646 049,75 Kč

na termín

AD

. Arch. Pavel Miroslav Rosík.

 



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód:

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Repích

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ:' 050 42 020

PSG Construction a.s. DIC: CZ 05042020

Proiektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 646 049,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 1 646 049,75 345 670,45

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 991 720,20

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek lng. Vladimir Klima

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosík

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACi

 

 

Kód: 0

Stavba: Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Místo: Datum: 02.04.2025

Zadavatel: MČ Praha 17 Projektant: Šumavaplan s.r.o.

Zhotovitel: PSG Construction a.s. Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

ZLO4.01

ZLO4.02

ZLO4.03

ZLO4.04

ZLO4.05

ZLO4.06

Zména rozvodů CETIN

Změna barevnosti výmalby

Změna svítidel - Odpočet svítidla K1, K2

Úprava základové spáry v átriu a v šikmé části

rampy vjezdu

Úprava základové spáry_Park stání + chodníky +

komunikace pod panelkou_Stabilizace vápněním

Doplnění sklepních kójí v 1.PP
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1 646 049,75

 

1 991 720,20

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04.01 Změna rozvodů CETIN

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 622 322,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 622 322,72 21 ,00% 130 687,77

snížena 0,00 15,00% 0,00

‘Cena S DPH v CZK 753 010,49
 

Popis změny - zdůvodnění:

V průběhu výstavby DPS bylo zjištěno, že CETIN již nepodporuje metalické vedení, na které měl být objekt DPS dle UR a SP napojen.

Objekt musí být nově dle sdělení CETINU napojen na optický kabel, přičemž nejbližší bod napojeni je v ul. K Šancím před areálem Boromejek.

V návaznosti na tuto novou skutečnost, je nutne zaměnit i vnitřní rozvody telekomunikačniho vedení po objektu DPS na opticke.

 

Projektant

lng. Arch. Pavel Lejsek

TDS

lng. Vladimir Klima  

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosik

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
 

 

ZL 04.01

04.01

Změna rozvodů CETIN

Zmena rozvodu CI:IIN
 

KCN Kód položky

3

742

742 603

742 141

7

742111

1149984

1133225

1221250

132254103

174151101

175151101

977151122

VRN 101

Elektroinstalace -

Korugovaná dvouplášťová chránička vnějšího průměru 50 mm s

protahovacím drátem

pr. mm,

kabelT

v

Datová zásuvka 2x RJ45 v rámečku cat 5e vč. instalačních krabic, barva

bude určena v rámci AD

' sdělovací kabel pro vnitřní použití ,5

HDPE MM

HDPE BEZ VENTILU KB

optických vláken vč.měření

19" patch panel pro opticke kabely, 1U, výsuvná varianta s adaptéry a

pigtaily

Datová zásuvka 1x RJ45 + 1x pigtail SC v rámečku cat 5e vč. instalačních

krabic, barva bude určena vrámci

rubkovod CETIN - ven kovní

Chránička optického kabelu HDPE průměr 40mm, odolnost 750N/20cm, s

popisem veřejné osvětlení světle šedá číslované

Koncovka PP šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE průměr

světle šedá barva

BETTRA HRD 150 SG 3x22-54

Výstražná šíře cm pro krytí

Vytýčení trasy kabelového vedení

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 přes

50 do 100 m3

"venk rozvody" (0,5*1,2*64)

sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

"venk. rozvody" (0,5*0,7*64)

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti l a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podel výkopu ve vzdálenosti

do 3 m odjeho kraje, projakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez

prohození sypaniny

"venk. rozvody" (0,5*0,5*64)

štěrkopisek frakce 0/8

16*2 "Přepočtené koeňcientem množství

a

vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120

do 130 mm

a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla,

praci a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak

provedení je pro zhotovení stavby nezbytně např:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbylných k provedení díla, tj. prací a dodávek

které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení slavby

ne1bytne např:

- kancelář stavbyvedoucího a mislra

- satny zaměstnanců

- sklady a skládky materiálu

- náklady na enerrgie

- oplocení staveniště

- atd
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-15,00

-140,00

-2,00

-105,00

-90

755000

180,00

4,00

210

6,00

128,00

4,00

1,00

8,00

8,00

Cena celkem

8

 

 



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04.02 Změna barevnosti výmalby

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 85 268,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 268,64 21 ,00% 17 906,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

‘Cena s DPH v CZK 103 175,05
 

Popis změny - zdůvodnění:

Na základě požadavku investora došlo ke změně barevnosti výmalby chodeb, které vyplynulo z projektové dokumentace — PD interierové vybaveni.

 

 

 

 

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek Ing. Vladimir Klima

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosik

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
 

 

ZL 04.02 Změna barevnosti výmalby

04.02 Lména barevností vymalby
 

a

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za

784221101 sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, barevně

v odstínech RAL za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do

784221101 3,80 m

Celkem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04.03 Změna svítidel - Odpočet svítidla K1, K2

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH -306 162,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -306 162,40 21 ,00% -64 294,10

snížena 0,00 15,00% 0,00

‘Cena s DPH v CZK -370 456,51
 

Popis změny - zdůvodnění:

Na základě požadavku investora byla zrušena dodavka svítidel K1 a K2. Dodávka svítidel bude součástí dodávky

 

 

 

 

kuchyní.

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek Ing. Vladimir Klima

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosík

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
 

ZL 04.03 Změna svítidel - Odpočet svítidla K1, K2

04.03 Lména svmdel - Odpocet svmdla K1, K2   

- přesná

 

-306 162,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04.04 Úprava základové spáry v átriu a v šikmé části rampy vjezdu

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Misto: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 566 608,72

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 566 608,72 21 ,00% 118 987,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 685 596,55

Popis změny:

Projektant v PD navrhl skladbu plochy atria a rampy vjezdu, při které vycházel z inženýrskogeologického,

hydrogeologického průzkumu a předpokládané únosnosti podkladních vrstev hornin. Na základě zjištění reálně

únosnosti pláně při zahájení prací (s výsledkem 9,2 MPa — 162 MPa) byly pro ověření dosažení požadované

únosnosti 30MPa pro atrium, respektive 45Mpa pod rampu provedena dvě vzorová místa, na kterých byla vyměněna

nevyhovující zemina za štěrkodrt' fr. 0/63 (1x tl. 200 mm, 1x tl. 300 mm). Dle výsledných naměřených hodnot se

potvrdila nutnost výměny podloží v átriu v tloušťce 200 mm, při které bylo dosaženo 26,3 Mpa (respektive nutnost

výměny podloží pod rampu v tloušťce 300mm, při které bylo dosaženo 497 MPa), které při řádněm plošném hutnění

zajistí požadovanou hodnotu 30MPa pro atrium, respektive 45Mpa pro rampu vjezdu.

 

 

 

 

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek Ing. Vladimír Klima

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jíři Matušek Miroslav Rosik

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
 

ZL 04—04 Úprava základové spáry v átriu a v šikmé části rampy viezdu

04.04 uprava zaklaaove spary v atnu a v smme casti rampy Vjezdu   

  

 

   

  

   Množství Cena

celkem

6

  

        

Kód položky Popis Cena celkem

      

 

  

 

    

 

  

  

 

  

3 4 8

     

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 přes

100 do 500 m3 317,61

"atrium" (745,35+418,43+169,17)"0,2 266,590

"rampa" (170,05)*o,3 51,015

    

131251104

    

   

dopravnim prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6

000 d07000m 317,61

"atrium" (745,35+418,43+169,17)"0,2 266,590

"rampa" (170,05)*o,3 51,015

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatřiděněho do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 O4

"atrium" 266,59*1.65

      

 

  

162751114

 

  

    

 

 

         

  

  

   

 

     

 

171201231 524,05

"rampa" 51,015'1,65 84,175

Komunikace

  

  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřenim a

zhutněnim plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 200 mm

"atrium" 745,35+418,43+169,17

    

 

    

   

 

    

  

564961315 1

1 332,950

  

  

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřenim a

zhutněnim plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 300 mm

170,05

Naloženi kameniva (bet. recyklát) pro sanace na mezideponii v areálu

stavby (přesun hmot vnitrostaveništni) 415,88

"atrium" 1332,95'0,2“1,56 415,550

Převoz kameniva (bet. recyklát) z mezideponie v areálu stavby do atria

(přesun hmot vnitrostaveništni)

"atrium" 1332,9502

   

  

       

    

 

  

 

564971316 170,05

170,050

   

 

  

  

    
  

    

266,59

266,590

  

Zajištění a provedení všech praci a dodávek nezbytných k provedení dila,

tj. praci a dodávek které nejsou přimo určeny rozsahem stavby, avšak

provedení je pro zhotovení stavby nezbytné např:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které

nejsou přimo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné

např

, kancelář stavbyvedoucího a mistra

PP , šatny zaměstnanců

, sklady a skládky materialu

, náklady na enerrgie

, oplocení staveniště

, atd.

  

   

   VRN 101

 

Celkem 566 608,72
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Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04 05 Úprava základové spáry_Park stání + chodníky + komunikace pod panelkou_StabiIizace

' vápněním

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 02042025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 664 256,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 664 256,68 21 ,00% 139 493,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 803 750,58

Popis změny:

Projektant v PD navrhl skladbu plochy komunikaci (parkovací stání, chodníky), při které vycházel z

inženýrskogeologickeho, hydrogeologického průzkumu a předpokládané únosnosti podkladních vrstev hornin. Na základě

zjištění realne únosnosti planě při zahájením prací (s výsledkem 13,5 MPa — 202 MPa) byla navržena geotechnikem

úprava zeminy vápennou stabilizaci v tloušťce 50 cm, která zajistí dosažení požadovaných parametrů (Požadavek na

únosnost pláně je dle PD 30MPa pod chodníky respektive 45 MPa pod pojižděne plochy).

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek Ing. Vladimir Klima

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosik

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZL 04.05 Úprava základové spary_Park stani + chodníky + komunikace pod panelkou_StabiIizace vapnením

04.05 Úprava základové spáry_Park stání + chodníky + komunikace pod panelkou_Stabilizace vápněním   

                

   

  
    

     

 

HSV

1

Práce a dodávky HSV 664 256,68

  práce - stabilizace z.s. vápněním

Úprava zemin vapnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem

mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodavky

materialu u hrubých terénních úprav, násypů a zasypů
       

   
116951201 102543

1 025,43

 

Parkovací stání + chodníky (sever, zapadí: 205035 * 0,5

 

  

      

 

pojivo hydrailicke pro stabilizaci zeminy 2% vápna 35,89

   

 

Parkovací stání + chodníky (sever, zapad): 2050, 85*0,5"1, 75*0, 02 35,89

   

 

181951112 Úprava plane vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 2050,85

2 050,85

   
   

  

    

  

Parkovací stání + chodníky (sever, zapadí: 205035

  

a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla,

prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak

provedení je pro zhotovení stavby nezbytne např:

 

    

VRN 101

Zajištění a provedení všech praci a dodávek nezbylných k provedení dila, tj. prací a dodávek

které nejsou přimo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení slavby

nelbytne např:

- kancelař stavbyvedoucího a mislra

PP - Šatny zaměstnanců

- sklady a skládky materiálu

- náklady na enerrgie

- oplocení staveniště

- atd.

 

Celkem 664 256,68
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Stavba:

Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích

Objekt:

ZL 04.06 Doplnění sklepních kójív1.PP

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 02.04.2025

Objednatel: IČ:

MČ Praha 17 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 050 42 020

PSG Construction a.s. DIČ: CZ 05042020

Projektant: IČ:

Šumavaplan s.r.o. DIČ:

TDS: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 13 755,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 755,41 21 ,00% 2 888,64

snížena 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK 16 644,04

Popis změny:

Na základě požadavku investora budou oproti původnímu rozsahu doplněny v 1.PP dvě sklepní kóje v m.č.0.38.

 

 

 

 

Projektant TDS

lng. Arch. Pavel Lejsek Ing. Vladimir Klima

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Jiří Matušek Miroslav Rosik

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZL 04.06 Doplnění sklepních kójív1.PP

04.06 Doplnem sklepmcn kopv1.PP   
 

Množství Cena

celkem

3 6 8

PSV Práce a dodávky PSV

7662 Prvky PSV

KCN Kód položky Cena celkem

Dodávka a montáž dřevěná příčková konstrukce vymezující sklepní koje,

766 216 vč. dveří (2 koje)

Celkem 13 755,41
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