
Číslo objednatele: OV/235/PD/24-TSÚ/OI 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA -  DODATEK Č. 1
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A
Obecná ustanovení 

I. Smluvní strany
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

-vedoucím  střediska na základě 
pověření ředitele organizace 
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 43-16732791/0100

1) .. „edoucístřediska Ostrava
2) , pracovník ředitelství
3) pracovník střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce) 

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
D IČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

Pověřen k jednání ve věcech 
realizace stavby:

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 1876/42, Černá Pole, 602 00 Brno

, jednatelem společnosti
02365952
CZ02365952
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81002 
MONETA, Money ba*k, č.ú. 213142301/0600

a, jednatel společnosti 
Jednatel společnosti

i, jednatel společnosti

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
smluvních a realizace:

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.l, kterým se upravují termíny plnění. Dodatek 
č. 1 se uzavírá na základě zhotovitelem podané žádosti o změnu termínu a vystavení dodatku 
č. 1 pod č.j.: 076/PIS/25 ze dne 02.04.2025. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění 
několika zásadních nesrovnalostí, které byly v průběhu projekce nalezeny v jednotlivých 
částech dokumentace. K začátku projektování byla předložena původní dokumentace mostu. 
V průběhu projektování došlo k nalezení několika dalších částí dokumentace poslední 
rekonstrukce mostu. Tyto části dokumentace společně s podrobným zjištěním in šitu na 
samotných mostech vedla k přeprojektování částí mostu a zejména pak k prodloužení doby

PD a inženýrská činnost na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Silnice 111/4793 -  rekonstrukce 
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potřebné pro řádné projednání a doprojektování stavby. Pro zdůvodnění bylo pak vydáno 
samostatné vyjádření s popisem rozhodných důvodu prodloužení potřebné pro řádné 
dokončení služby.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů plnění. Původní smlouva 
se proto mění takto:

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.
Doba a místo plnění

1. V odstavci 1., části b) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:

b) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby.....................................do 31.07.2025,
c) Stavební povolení s nabytím právní m oci...............................................do 30.09.2025,
d) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby..................................do 28.11.2025.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIV.
Doba a místo plnění

1. V odstavci 1. se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

• předání stavebního povolení s nabytím právní moci do 30.09.2025.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

V Brně dne:

jednatel společnosti

V Ostravě dne:
■ ič podepsa

Datum: 2025.04.17 13:44:13 
+02'00 '

Ing. Michal Jahn 
vedoucí střediska
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jednatel společnosti
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