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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace 
 se sídlem:   Školská 432, 734 01 Karviná - Ráj 
 zastoupeno   Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy 

b) technických:   Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového, 
oddělení provozu a údržby majetku 

 telefon:    596 311 777, 596 387 270    
 e-mail:    iva.hefnerova@zsskolska.cz, adela.pietroszova@karvina.cz 
 IČ:    48004545 
 DIČ:    nejsme plátci DPH 
 bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
 číslo účtu:   7836791/0100  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 5699 
  zastoupena:   Janem Kubánkem, ředitelem  
  jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí 
 se sídlem:  Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice   
 IČ:  60779098     
 DIČ:  CZ60779098  
 telefon:    596 325 066 - 067 
 fax:     596 361 410 
 e-mail:     stavebnifirma@kuman.cz 
 bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.    
 č. účtu:       4233952/0800 

(dále jen zhotovitel) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a dne 03.08.2017 
Dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava šaten základní školy ZŠ 
a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované firmou Atris s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „projektová 
dokumentace“). 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“): 
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2. Změna smlouvy 

Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 16.344,80 - Kč bez DPH 
a vícepráce ve výši +16.344,80 - Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku 
č. 2. Celková cena díla uvedená v  článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy se nemění. 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv  

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 15. 08. 2017     V Karviné dne 15. 08. 2017 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

   

………………………………………… ………………………………………… 

Mgr. Iva Hefnerová 

ředitelka ZŠ 

 

Za KUMAN spol. s r.o. 

Jan Kubánek 

ředitel společnosti 
 

 


