ev.č. objednatele:  D 0036/24	            	ev.č. zhotovitele:   
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na provedení stavby „Obnova hrází Opava - Palhanec, km 39,410-41,500 a PB hráz na Opavě - Opava, km 39,000-39,400, PŠ 2024“ (č. stavby 8540) 
uzavřené dne 7.11.2024 mezi smluvními stranami


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.
Zhotovitel:	POHL cz, a.s.
sídlo:	Na pomezí 2483, 252 63 Roztoky u Prahy
	Odštěpný závod Opava
	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

V souladu s ustanovením čl. 9, bod 2. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo D 0036/24 takto:

1) Identifikační údaje objednatele
Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem:
Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka, TDI
	xxx, vedoucí investičního odboru
	xxx, investiční referent
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č.ú. 110007-608761/0710	

2) Změna čl. 2 Doba plnění
V bodě 2.1. se termín Ukončení stavebního díla a předání objednateli mění na 30.6.2025.

3) Změna čl. 3 Cena díla
V bodě 3.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	12 828 257,47 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 780 219,39 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 780 594,24 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	12 827 882,62 Kč
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 15.4.2025, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací a méněprací ze dne 15.4.2025.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


Objednatel:							Zhotovitel:
V Ostravě dne:	24.4.2025					V Opavě dne  22.4.2025
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