Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo TO/2024/08 

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění


Psychiatrická nemocnice v Opavě
se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

  dále jen „objednatel“

  a

QUALITY GROUP s.r.o.
se sídlem Příkopy 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737
DIČ: CZ08879737
zastoupena Ing. Jiřím Šoltésem a Ing. Martinem Sobotkou - jednatelé společnosti 

   dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:


I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2025 Smlouvu o dílo TO/2024/08 na vypracování projektové dokumentace na akci „PN Opava – stavební úpravy vodoléčby“. 
Předmětem Dodatku č.1 je změna termínu dokončení a předání díla, z důvodu doplnění projektové dokumentace o požadavky uživatele objektu vodoléčby, které byly vyvolány dodatečným upřesněním technicko-provozních pravidel pro objekt vodoléčby. 
Zapracování těchto požadavků do projektové dokumentace nemá vliv na celkovou cenu díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo TO/2024/08.


II. Doba a místo plnění
Smluvní strany se dohodly, že znění článku III.  Smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění stanovisek dotčených orgánů k DSP potřebných pro podání žádosti o povolení stavebního záměru, a to nejpozději do 25.4.2025 a podání žádosti o povolení stavebního záměru na odboru výstavby MMO nejpozději do 30.4.2025
2. V případě, že správní anebo dotčené orgány nebudou konat v zákonných lhůtách, posouvá se termín o tolik dnů, o kolik dní bude prodlení na straně správního anebo dotčených orgánu.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DPS do 3 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, a to v požadované formě a počtu vyhotovení.
4. Místo plnění: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88 746 01 Opava – budova A kancelář náměstka pro HTS č. 114.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.
6. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis o předání a převzetí díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků, smluvní strany dohodnou termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
7. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání díla.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnuto čl. IV. této smlouvy.


III. Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
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______________________					______________________
Ing. Zdeněk Jiříček						Ing. Jiří Šoltés
ředitel PN v Opavě      					           	jednatel společnosti 
								



								V Brně dne 8.4.2025
								

Ing. Martin Sobotka
								jednatel společnosti
