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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.  16/2012 ze dne 21. 8. 2012    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Dvory u Velké Losenice

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou
				 Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
				 Reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jíra, U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov 


1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na této změně smlouvy:

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		nový termín ukončení 30.11.2016

2.6.	Předložení kompletní dokumentace 			 			nový termín ukončení  31.3.2017

	
Zdůvodnění:  Důvodem pro změnu termínu je posun termínu projednání plánu společných zařízení v RDK. Dále nový požadavek zastupitelstva ze dne 21.4.2016 na změnu trasy cesty C33 po celkovém odsouhlasení PSZ sborem zástupců. PSZ byl znovu předložen RDK a schválen 19.5.2016, zastupitelstvem obce byl schválen 14.6.2016. Až poté byla nově zpracovávána varianta č. 3 návrhu.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 							                V Pelhřimově dne 





……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Jindřich Jíra
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