
Smlouva o dílo
na realizaci akce

„Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše (Rafanda) Kadaň“
___________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Kadaň
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY, a. s.
Zastoupený : Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 2676911
DIČ : CZ699006672
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
v obchodním rejstříku zapsán u MS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele:
za zhotovitele:

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:
za objednatele:
za zhotovitele :

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele:
za zhotovitele:

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje : Kadaň
2.1.1 Název stavby : Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše (Rafanda) Kadaň
2.1.2 Místo stavby : část ppč. 158/1, 159, 162/1, 162/3, 162/4, 162/5 k.ú. Kadaň
2.1.3 Investor : Město Kadaň

2.2 Smlouva se uzavírá v návaznosti na hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené
zadavatelem v souladu s § 27 a § 31 formou veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016
Sb. v úplném znění.



III. 
Předmět plnění 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo – „Rekonstrukce vozovky ul. Kpt. Jaroše (Rafanda) Kadaň“ 
      v souladu se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 10.03.2025 a v souladu s nabídkou ze dne 

24.3.2025  předloženou v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a 

média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy vč. nákladů na skládku, 
uvedení dotčených prostor do původního stavu apod. 

 
3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dále jen „dílo“) bez vad a nedodělků bránících 

provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. 
 
3.5 Zhotovitel vymezil následující práce, které hodlá realizovat subdodávkou včetně identifikačních údajů 

subdodavatele: 
 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
IV. 

Doba plnění 
 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.  
4.1.1 Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno  : do 1 kalendářního měsíce od předání staveniště 
4.1.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno  : do 30.9.2025 (za dodržení maximální délky  realizace 1 
kalendářní měsíc) 
 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným 

dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící 
provozu a bude schopné bezvadného provozování. 

 
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému 
provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu. 

 
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. 
 
4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, 
bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby 
plnění. 

 
V. 

Cena 
 
5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1  
 ve výši 1.766.283,-  Kč bez DPH, k tomu DPH činí 370.920,- Kč, cena předmětu díla celkem 

2.137.203,- Kč vč. DPH  
 slovy: Dvamilionyjednostotřicetsedmtisícdvěstětřikorunčeských 



 
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, 
bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 
 
Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 
zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění 
a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v 
případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. 

 
5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých 

částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního 
díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel 
provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací 
protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno 
takto: 
tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro 
zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 
5.8 a 5.9 této smlouvy. 

 
5.3 Případné chyby a nedostatky dodavatelského položkového rozpočtu stavby nemají v žádném případe vliv 

na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
 
5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) nezbytné pro řádné 

dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu jeho realizace, budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 
5.5 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy 

před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. 
 
5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné 

stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 
 
5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny 
beze změn v jejich výši. 

b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v dodavatelském rozpočtu, budou oceněny takto: 
• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníku ÚRS Praha, a.s. (katalog 

popisu a směrnice stavebních prací) platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Při 
změně ceníku ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o 
pořízení. 

• Náklady na pořízení materiálu (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek 
pořizovacích nákladu ÚRS. 

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunu 
budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogu směrných cen montážních prací 
vydaných ÚRS Praha. 

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 
předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro 



nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových 
nabídek, přičemž má objednatel právo vlastního posouzení ceny. 

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce 
HZS.  HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce 200,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 200,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod. 

 
5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných 

stavebních prací před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15-ti kalendářních dnů po 
realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou „Změnového listu“ a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.9 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem 
zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu 
zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1 Podkladem pro platbu je daňový doklad (faktura). Provedené práce a dodávky budou fakturovány měsíčně. 

Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. 

 
6.2 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti 

za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto 
příkazu proplacena. 

 
6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti: 

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ 
- označení díla 
- číslo smlouvy objednatele 
- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

 
6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při 

předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. 
Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnu ode dne, kdy zástupce objednatele písemně 
potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje 

nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 
6.6 Bude-li dílo prováděno po částech (etapách), bude objednatel hradit zhotoviteli odměnu odpovídající 

provedené části díla. Pro placení odměny platí první věta čl. 6.1 a články 6.2, 6.3 a 6.5 této smlouvy 
obdobně. 

 
6.7 Objednatel předpokládá průběžné čerpání finančních prostředků, které má na tento projekt rezervovány 

v rozpočtu, dle předkládaných faktur na základě soupisu skutečně provedených prací. Žádost čerpání 



dotačních prostředků je předpokládaná na celkovou částku způsobilých výdajů po dokončení stavební 
části. 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude 

mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude 

objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere 
se stavba jako nepředaná a zhotoviteli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně 

způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční 
doby. 

 
7.5 Nároky objednatele z vad díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl.. Zákona. Nároky vyplývající 

z poskytnuté záruky za jakost se řídí ustanovením § 2619 ve vazbě na ustanovení § 2113 a násl. Zákona. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost díla záruku v délce 36 měsíců na stavební a montážní práce. 

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. V případě odstranění závady reklamované části díla počíná plynout záruční doba ode dne 
převzetí této ukončené části díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto 
vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek 

písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má 
objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároku z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 
 
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění 

provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

 
8.1 Do tří dnů od doručení výzvy k zahájení prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění 

stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli 
povinnost vést stavební deník. 

 
8.2 Dodavatel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace. 
 
8.3 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 

ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisu a schváleného projektu. 



Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, 
je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost 

vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 
 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho 

průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle 
smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v 

dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky 
zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění 
sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

 
8.9 V případě, že součástí díla jsou i demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, majetkem 

objednatele. 
 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5-ti kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody 

je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým mu škodu uhradit. 
 
8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti v průběhu provádění díla. 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že dále uvedené smluvní pokuty nemají vliv na případný 

nárok na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění. 
 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných 

vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den 
prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 

den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, 
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté 
na jednání. 

 



9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací činí 0,5% z ceny díla za každý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele na opětovné odkrytí 
na náklady zhotovitele. 

 
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla dle bodu 4.1.2. se sjednává ve výši 0,5% z ceny 

díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.7 Za nezaplacení faktury ve lhůtě její splatnosti zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.8 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není 

ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně 
nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
9.9 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí 

neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby svým působením znečistí staveniště jiným odpadem než stavebním, 

např. komunálním, je tento povinen odstranit v den výzvy objednatele k odstranění. Pokud tak neučiní, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
9.11 V případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 
9.12 Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli veškerou dokumentaci stavby v den předání a převzetí díla, 

uhradí zhotovitel jednorázově smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok objednatele 
na smluvní pokutu dle bodu IX. 9.5. 

 
9.13 Smluvní pokuty, není-li dále uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na základě faktury se lhůtou 

splatnosti 14 dnů ode dne jejího doručení.  
 
9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z   
        konečné faktury za dílo. 
 
9.15 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího uplatnění ustoupit. 
 
9.16 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností u ČPP, a. s. na hodnotu škody ve výši 50.000.000,- Kč. 
 
 
 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

 
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. 
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou 

součástí smluvní ceny. 
 
 



10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
 

- ustanovení zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákonů č. 195/2022 Sb., č. 152/2023 Sb. a 
č. 465/2023 Sb. 

- ustanovení zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

- požadavku stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány. 
 

 
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím 

nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
XI. 

Předání a převzetí 
 
11.1 O předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel 

ve spolupráci se zhotovitelem stavby. 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

- 1x originál stavebního deníku 
- zaměření stavby 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou, nově vypracovanou, k tomuto 
účelu nelze použít dokumentaci objednatele 
- kopie dokladů o způsobu likvidace odpadu (vážní lístky nebo doklad od firmy oprávněné recyklovat 

stavební materiály) + 1x prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 541/2020 Sb. 
- kopie osvědčení, atestů a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 

Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 
- geodetické zaměření dokončené stavby vč. přípojek ve formátu dwg. pro vložení do GISu Města 
Kadaně 
- geodetické zaměření dokončené stavby ve formátu JVF pro vložení do digitální technické mapy 
Ústeckého kraje (viz odst. 11.3) 

 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 
připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

 
11.3 Součástí zakázky je vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky č. 

393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného 



provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická 
část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat, a předání podkladu pro vedení digitální 
technické mapy, do Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož 
správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím Informačního systému 
Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. V 
případě nefunkčnosti Informačního systému Digitální mapy veřejné správy z důvodu jeho nespuštění do 
běžného (plného) provozu, budou údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální 
technické mapy Ústeckého kraje. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení digitální 
technické mapy stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. 
 
Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů digitální technické mapy, které si 
zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při využití stávajících údajů digitální 
technické mapy se posoudí návaznost výsledku zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o 
výsledku posouzení bude součástí technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro 
vedení digitální technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje. 
 
Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném formátu digitální 
technické mapy („JVF DTM“), a to vždy v poslední platné verzi. Technickou specifikaci JVF DTM 
zveřejnuje Český úřad zeměměřický a katastrální. 

 
11.4 O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem 

objednatele. 
 

 
XII. 

Ostatní ujednání 
 
12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku 

se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány 
státní správy. 

 
12.2 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním 
případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě. 

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 

provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.6 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm, až do jeho řádného ukončení a 

předání objednateli, nese zhotovitel. 
 
12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 
 



12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v  registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., vč. příloh a následných změn a dodatků, na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb. v platném znění, a zároveň byla také přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (tzn. údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavření). 

 
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 Zákona a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění 
bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.10. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže 

se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH. 
 
12.11. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy prokazatelné doložení, že zaměstnává osobu nebo osoby 

znevýhodněné na trhu práce v návaznosti na čestné prohlášení (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky). 
 
 

XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
13.1. Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena z jeho rozpočtu, jehož příjmová část je vázána 
na finanční prostředky stanovené objednateli z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu. 

 13.2. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky, která 
nebyla objednateli při uzavření této smlouvy známa a která vznikla nezávisle na jeho vůli spočívající v jeho 
nemožnosti splnit svůj závazek úhrady ceny díla dle této smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků 
vzniklého výpadkem příjmů z rozpočtového určení daní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

13.3. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v předchozím odstavci je objednatel oprávněn oznámit 
zhotoviteli nejpozději 30 dnů před zahájením díla dle čl. IV (pozn. doba plnění) této smlouvy, jinak jeho právo 
zaniká.  

13.4. Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy dle bodů 13.2. a 13.3. tohoto ustanovení a provedení díla nebo 
jeho části se následně stane za sjednaných podmínek nemožným z důvodu vzniku vyšší moci, strana, která se 
důvodu vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy. Pokud nedojde k dohodě o změně 
smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.5. Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně 
vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může 
zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména: 

a) přírodní katastrofy (např. povodně, vichřice), 

b) nově přijatá opatření orgánů státní správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy, 

c) výtržnost, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci 
zhotovitele. 

13.6. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel 
v prodlení. 

13.7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění jejího vzniku. 

 

 

 

 



XIV.
Závěrečná ujednání

14.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů
dle čl. 5.8 a 5.9, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
smluvních stran. Vzor změnového listu je přílohou této smlouvy.

14.2 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.

14.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

14.4 Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními
Zákona upravujícími smlouvu o dílo a souvisejícími ustanoveními.

14.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V…Kadani …. dne dle el.podpisu V Kadani dne dle el.podpisu

Za objednatele:

................................................... ......................
Mgr. Jan Losenický Petr Kasper

starosta předseda představenstva
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Rekonstrukce vozovky ul. Kpt Jaroše, Kadaň - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba 1 766 283
SO 01: Stavební objekt 01 1 766 283

001: Zemní práce 178 024
005: Komunikace pozemní 859 600
008: Trubní vedení 70 500
009: Ostatní konstrukce a práce 30 632
099: Přesun hmot HSV 339 431
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000
V04: Inženýrská činnost 6 000
V05: Finanční náklady 100 000
V06: Územní vlivy 6 750
V07: Provozní vlivy 70 000
V08: Přesun stavebních kapacit 45 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 346

Celkem (bez DPH) 1 766 283
DPH 370 920
DPH 21 % ze základny: 1 766 283 370 920

Celkem (včetně DPH) 2 137 203
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Rekonstrukce vozovky ul. Kpt Jaroše, Kadaň - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 1 766 283
Objekt SO 01: Stavební objekt 01 1 766 283
Oddíl 001: Zemní práce 178 024

1 SP 113154364 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 882,680 135,00 119 162

Výkaz výměr: 343,33+539,35 882,680

2 SP 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 (předpoklad 
sanace 20%)

m2 176,536 158,00 27 893

Výkaz výměr: (343,33+539,35)*0,2 176,536

3 O 127Cc0110-004 Úprava pláně hornina 1 až 4, se zhutněním m2 176,536 25,70 4 537
Výkaz výměr: (343,33+539,35)*0,2 176,536

4 SP 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 169,840 155,00 26 325
Výkaz výměr: 84,34+13,72+12+12,66+10,61+2,55+31,96+2 169,840

5 SP 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 0,860 125,00 108
Výkaz výměr: 2,15*0,4 0,860

Oddíl 005: Komunikace pozemní 859 600
6 SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm (předpoklad sanace 20%) m2 176,536 331,00 58 433

Výkaz výměr: (343,33+539,35)*0,2 176,536

7 SP 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 882,680 19,90 17 565
Výkaz výměr: 343,33+539,35 882,680

8 SP 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 882,680 428,00 377 787
Výkaz výměr: 343,33+539,35 882,680

9 SP 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 882,680 8,26 7 291
Výkaz výměr: 343,33+539,35 882,680

10 SP 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 882,680 330,00 291 284
Výkaz výměr: 343,33+539,35 882,680

11 SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 169,840 392,00 66 577
Výkaz výměr: 84,34+13,72+12+12,66+10,61+2,55+31,96+2 169,840

12 H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 167,690 230,00 38 569
Výkaz výměr: 84,34+13,72+12+12,66+10,61+2,55+31,96+2 169,840

-2,15 - 2,150

13 H 59217076 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm m 2,150 519,00 1 116
14 SP 943Ff2010-008 Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. dlaždic 60 mm, skup. B, plocha 

do 100 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm
m2 0,860 420,00 361

Výkaz výměr: 2,15*0,4 0,860
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

15 H 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 0,903 682,00 616
Výkaz výměr: 2,15*0,4 0,860

Ztratné:  5,0 % 0,043

Oddíl 008: Trubní vedení 70 500
16 SP 899133211 Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků kus 4,000 6 610,00 26 440
17 SP 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového kus 5,000 3 430,00 17 150
18 SP 899132121 Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 3,000 8 970,00 26 910

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 30 632
19 SP 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 88,070 65,10 5 733

Výkaz výměr: 9,77+2,55+7,7+15,9 35,920
22+20+8 50,000
2,15 2,150

20 SP 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 85,920 56,70 4 872
Výkaz výměr: 9,77+2,55+7,7+15,9 35,920

22+20+8 50,000

21 SP 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast m 21,000 71,00 1 491
Výkaz výměr: 2+19 21,000

22 SP 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 80,900 49,60 4 013
Výkaz výměr: 6*4,5+9*5+4,9+2*2 80,900

23 SP 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 45,800 52,20 2 391
24 SP 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 2,300 446,00 1 026
25 SP 966006261 Odstranění zpomalovacího plastového prahu m 4,300 233,00 1 002
26 SP 916781112 Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h m 4,300 2 350,00 10 105

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 339 431
27 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 45,149 251,00 11 332
28 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 44,000 302,00 13 288

Výkaz výměr: 176*0,25 44,000

29 SP 997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 79,200 250,00 19 800

Výkaz výměr: 44*1,8 79,200

30 SP 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t 333,831 245,00 81 788
31 SP 111Bz0054-002 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 338,000 14,20 47 400

Výkaz výměr: 333,8*10 3 338,000

32 SP 997221875 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 333,800 490,00 163 562

33 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 11,900 190,00 2 261
Výkaz výměr: 170*0,07 11,900

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

34 ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 16 000,00 16 000

Oddíl V04: Inženýrská činnost 6 000
35 ON 043002000 Zkoušky a ostatní měření statické zatěžovací zkoušky soubor 2,000 3 000,00 6 000

Oddíl V05: Finanční náklady 100 000
36 ON 052103000 Rezerva investora - bude čerpáno v případě nepředvídatelných nákladů (100.000,-) soubor 1,000 100 000,00 100 000

Oddíl V06: Územní vlivy 6 750
37 ON 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů den 45,000 150,00 6 750

Oddíl V07: Provozní vlivy 70 000
38 ON 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR soubor 1,000 25 000,00 25 000
39 ON 072203000 Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) den 45,000 1 000,00 45 000

Oddíl V08: Přesun stavebních kapacit 45 000
40 ON 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště den 45,000 1 000,00 45 000

Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 44 346
41 ON 07 Zařízení staveniště % 3,000 14 781,88 44 346
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Figura Výraz Hodnota Popis
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