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Dodatek č. 1 k SoD - MO evid. č. sml.: 6440-0412-2025-008

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2025-008 uzavřené dne 4. 4. 2025

(dále také jen „dodatek")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohráno, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,
- ve věcech technickýc

- ve věcech BOZP na staveništi:

hjyaavk
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech, 412 01 Litoměřice

a

2. IngPro Litoměřice s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345.
Sídlo: Velká Dominikánská 129/10,412 01 Litoměřice

27301176IC:
DIC:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

CZ27301176
Komerční banka a.s.
35-7375600207/0100
Ing. Miroslav Beňo - jednatel
Ing. Miroslav Beňo

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo,
- ve věcech technických: Ing. Miroslav Beňo,

spub4ai
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Velká Dominikánská 129/10,412 01 Litoměřice
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

Článek 1
Smluvní strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- Změny termínu plnění smlouvy vyvolané okolnostmi nově stanovenou odstávkou pracoviště ošetřovny.

Článek 2
Změny a doplnění

V ČI. 4.1 Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění se mění následovně:2.1
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Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění: 5. 5. 2025

V Cl. 4.2 Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění
následovně: Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla:
nejpozději do 30. 5. 2025.

2.2

2.3 Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále
v platnosti.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

2.6 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu změny termínu plnění smlouvy - počet listů: 1

i i -Ol- ® 22 -Ol- 2025V Praze dne V Litoměřicích dne.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu PraJ

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Miroslav Beňo
Jednatel

IngPro Litoměřice s.r.o.
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

PROTOKOL
posuzující potřebu změny termínu plnění smlouvy na akci:

„PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP
pro odloučená pracoviště AHNM“

za AHNM Praha:
za PS 0412 Litoměřice:

Akce „PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená
pracoviště AHNM“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo 6440- 0412-2025-008
uzavřené dne 4. 4. 2025. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení
v elektronickém tržišti Národní elektronický nástroj.

Odůvodnění změny termínu plnění smlouvy:
Práce měly probíhat od 1. 7. 2025 do 29. 8. 2025, kdy byla plánovaná odstávka Posádkové
ošetřovny a v tomto termínu byly naplánované stavební práce na POŠ. Došlo však
k neplánovanému posunutí termínu odstávky POŠ od 5. 5. 2025 do 30. 5. 2025. V tomto termínu
je také nutné provést stavební opravy na POŠ. Změna termínuje na žádost uživatele.

Podpisy členů komise:

Technik PS 0412 Litoměřice:

Vyjádření vedoucího PS 0412 Litoměřice:
Doporučuji uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě.

Vyjádření ZV- Vsk OdP:

Rozhodnutí Vedoucí OdP Praha:


