

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 779-2023-520201 uzavřené dne 27. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky Jihlava
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 956 386
E-mail: 	jan.stefl@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: 	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	2r63dp8
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	1521409359/0800
DIČ: 	CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3. 10. 2023 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec" (dále jen „Dodatek“). Ke Smlouvě již byl dne 22. 10. 2024 uzavřen dodatek č. 1, týkající se změny cen v důsledku inflace.
Předmět a ÚČEL Dodatku
2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 212 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 211 MJ (snížení o 1 MJ) a  6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ – ve smlouvě je uveden počet 446 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 401 MJ (snížení o 45 MJ).
2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedených dílčí částí. Po šetření hranic pozemků byl vypočten skutečně provedený rozsah zeměměřických prací. Oproti předpokladu, uvedeném ve smlouvě o dílo, došlo v důsledku mírné úpravy obvodu KoPÚ a slučování parcel v pozemcích neřešených dle §2 zák. 139/2002 Sb. ke změně počtu měrných jednotek.
[bookmark: _Hlk178152179][bookmark: _Hlk178152158][bookmark: _Hlk178152217]Čl. 3 se mění takto
Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	2 675 400,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 483 020,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	350 900,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 509 320,00 Kč

	DPH 21 %
	946 957,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 456 277,20 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
















































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
V Jihlavě dne 24. 4. 2025	V Třebíči dne 23. 4. 2025





___________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel
Státního pozemkového úřadu			EKOS T, spol. s r.o.






		___________________________
							Ing. Libor Sedláček
							jednatel
							EKOS T, spol. s r.o.







Za správnost:





________________________________
Ing. Jan Štefl
odborný rada Pobočky Jihlava
			Číslo Smlouvy Objednatele 841-2023-520201/2	
			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/2023
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnolec

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 8)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 8)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	3 000,00
	33 000,00
	30.05.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	4 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 1) 
	ha
	638
	900,00
	574 200,00
	30.09.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	211
	2 200,00
	464 200,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	401
	2 200,00
	882 200,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	638
	550,00
	350 900,00
	30.08.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	638
	550,00
	350 900,00
	28.02.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 675 400,00
	31. 10. 2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	503
	1 210,00
	608 630,00
	28.02.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	38
	770,00
	29 260,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	79
	1 100,00
	86 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	2 750,00
	35 750,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 9)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 9)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 9)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	503
	1 210,00
	608 630,00
	29. 2. 2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 10)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 10)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 10)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 483 020,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	638
	550,00
	350 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	350 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 675 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 483 020,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	350 900,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 509 320,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	946 957,20
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 456 277,20
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	9) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	10) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





