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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 
etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva - změnový list ě. 37
- ZM 055 Výduchy a nouzový vý chod CO krytu

Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby bude zapotřebí následujících stavebních 
úprav. V místě stavby PPO na Bakalově nábřeží jsou stávající výduchy a výlezy z bývalých CO krytů pro 
domy s č.p. 3,4,5,6,7. Tyto „komínky" budou v rámci této změny upraveny a sanovány.

-Výlez z CO krytu pod označením A bude ponechán. Výdechy na západ a sever budou upraveny dle 
změnové PD z důvodu přisypání objektu v rámci zemní hráze směřující k protipovodňové stěně pod 
označením SO 08.02. Veškeré konstrukce v kontaktu se zeminou budou zaizolovány proti vlhkosti. Na 
západní straně bude v místě stávajícího otvoru osazena větrací mřížka o rozměru 600/200mm. Pro 
umožnění výlezu bude část zemní hráze zajištěna betonovou palisádou, která bude držet přilehající 
svah.
-Výlez z CO krytu pod označením B bude ponechán. Napojení na výdech D bude v souladu se změnovou 
PD kompletně odstraněn. Otvor po odstraněném napojení na ventilační výdech bude zazděn. Dále 
bude provedeno navýšení objektu o výšku 940 mm z důvodu umístění nových větracích mřížek nad 
upravený terén. V horní části bude nově osazen poklop o velikosti 600x600mm. Veškeré konstrukce v 
kontaktu se zeminou budou zaizolovány proti vlhkosti.
-Výdech D bude rovněž v souladu se změnovou PD kompletně odstraněn až k výlezu z CO krytu D z 
důvodu provádění zemních prací na nábřeží a zkapacitnění koryta řeky.
-Výdech C bude dle změnové PD ponechán a v rámci provádění protipovodňových opatření bude 
provedena drobná úprava terénu a oddálení stezky od komínku směrem do řeky. Výduch bude navýšen 
o 250mm a budou do něho osazeny větrací mřížky o velikosti 170/170mm. Veškeré konstrukce v 
kontaktu se zeminou budou zaizolovány proti vlhkosti štěrkovou hydroizolací na bází cementu. 
Následně bude tato izolace ochráněna nopovou folií.

V Brně dne .
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Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 20. březen 2023

Věc: CO kryty na Bakalově nábřeží

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"

Vyjádření se týká problematiky výdechů a výlezů z vyřazených CO krytů pod obytnými objekty 

na Bakalově nábřeží v rámci realizace projektu „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil". Pro lepší orientování je výlez označen písmenem A. Viz obrázek 

níže a také příloha č.l.
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Výlez z CO krytu pod označením A bude ponechán a jeho úprava bude spočívat v následujících 

úpravách. Výdechy na západ a sever budou zmenšeny z důvodu přisypání objektu z důvodu zemní hráze 

směřující k protipovodňové stěně pod označením SO 08.02. Spodní část stávajících výdechů bude 

dozděna a zazdění bude zakryto asfaltovým pásem s přesahem na stávající konstrukci minimálně 300 

mm z důvodu zabránění vnikání vlhkosti do zazdění v návaznosti a stávající konstrukci a to tak, že finální 

větrací otvor bude výšky cca 200 mm. Celý obvod výlezu bude oddělen od zeminy nopovou folií 

z důvodu odvodu vlhkosti od objektu. Na základě požadavku zástupce bytových domů, bude výlez z CO 

krytu zachován. Pro umožnění výlezu bude část zemní hráze zajištěna betonovou palisádou, která bude 

držet přilehající svah.

Vyhotovil: 
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Příloha č.l

SiNDLAR
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Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 20. březen 2023

Věc: CO kryty na Bakalově nábřeží

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"

Vyjádření se týká problematiky výdechů a výlezů z vyřazených CO krytů pod obytnými objekty 

na Bakalově nábřeží v rámci realizace projektu „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil". Pro lepší orientování jsou výlez označen B a výdechy písmeny C 

a D. Viz obrázek a níže a také příloha č.l.
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Výlez z CO krytu pod označením B bude ponechán. Napojení na výdech D bude kompletně 

odstraněn. Otvor po odstraněném napojení na ventilační výdech bude zazděn a opatřen hydroizolací 

s napojením na stávající konstrukci s přesahem minimálně 300 mm. Dále bude provedeno navýšení 

objektu o výšku 300 mm z důvodu umístění nových větracích mřížek nad upravený terén. Veškeré 

odkryté části, které budou pak v kontaktu se zeminou budou ochráněny nopovou folií.

Výdech D bude kompletně odstraněn až k výlezu z CO krytu D z důvodu provádění zemních 

prací na nábřeží a zkapacitnění koryta řeky.

Výdech C bude ponechán a v rámci provádění protivodňových opatření bude provedena 

drobná úprava terénu a oddálení stezky od komínku směrem do řeky ve vzdálenosti 500 mm. Toto 

odsazení je z důvodu provádění stezky, aby nedošlo k porušení výdechu, dodržení odstupu od provozu 

na stezce a také ve spádování terénu směrem k výdechu. Horní hrana výdechu je ve výšce 202,271 a 

terén kolem tohoto objektu bude upraven na výšku 201,75. Stezka je vedena s niveletou 202,17.

Vyhotovil: 
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Příloha č.l

ODSTRANĚNÍ ODVĚTRÁVACÍCH A ÚNIKOVÝCH KOMÍNKŮ

Z KRYTU CO V MAJETKU SVJ Bakalovo nábřeží 3,4,5,67 

M 1:500

r~
• 403/7 |

ZVEDNUTÍ NADZEMNÍ ČÁSTI NAD

ODSTRANĚNÍ KOMÍNKŮ 0 (NADZEMNÍ

I PODZEMNÍ ČÁST V NUTNÉM ROZSAHU AŽ PO OBJEKT B) 

PONECHANÁ ĚÁST PODZEMNÍHO KORIDORU 

BUDE ZAZDĚNA BETONOVÝMI TVÁRNICEMI , 

A OPATŘENA HYDROIZOLAČNÍM SOUVRSTVÍM PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI.

'tUrtU II IWULLinii .. ................. -
NOVÝCH VÝDECHŮ PRO VĚTRÁNÍ PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU

=JXnn_li I -- r~-- —-

LP.
* 403/6

, Bakalovo nábřežín/lhřPŤÍ
říj! v '-v I 1VJL7I v^Z.1 mo provoz

------------- ®r-—--------------------------------------------
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PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy VII a VIII” (ORG 5344)
ÚSEK: SO 07.17 - Úprava konstrukcí

Změnový list ě.

37

OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.:
SO 07.17 - Úprava konstrukcí

ZM 055 Výduchy a nouzový východ CO krytu

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy stávajících výduchů a výlezů z vyřazených CO krytů
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.17
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. - ZM 055
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.37
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:
Vylez z CO krytu pod označením A bude ponechán, výdechy na západ a sever budou zmenšeny z důvodu 
přisypání objektu.
Vylez z CO krytu pod označením B bude ponechán. Napojení na výdech D bude kompletně odstraněn. 
Otvor po odstraněném napojení na ventilační výdech bude zazděn.
Výdech C bude ponechán a v rámci provádění protivodňových opatření bude provedena drobná úprava 
terénu a oddálení stezky od komínku směrem do řeky.
NAVRHL: 

PŘÍKAZ VYDAL: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BKOM, 
BKOM, 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, 





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA.* "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy Vil a VIII” (ORG 5344)
ÚSEK: SO 07.17 - Úprava konstrukcí

Změnový’ list ě.
37

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

SO 07.17 - Úprava konstrukcí
ZM 055 Výduchy a nouzový východ CO krytu

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNÉ:

________ ______ Mail 

PREDMET ZMĚNY: Stavební úpravy stávajících výduchů a výlezů z vyřazených CO 
krytů
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.17
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. - ZM 055
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.37 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:

Vícepráce: 
Méněpráce: 
Rozdíl:

Cena bez DPH DPH Cena s DPH
99 301,66 Kč 20 853,35 Kč 120 155,01 Kč

0 Kč 0 Kč 0 Kč
99 301,66 Kč 20 853,35 KČk-? 120 155,01 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

OD: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHN :
BKOM,
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol, 

Mp-TÚ 1100-01





Poznámka.

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20MT085e1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

t .

KSO.
Místo:

CC-CZ 
Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: IČ
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: IČ
DIČ:

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:
DIČ:

253 33 046
CZ25333046

Cena bez DPH 99 301,66

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
99 301,66

0,00

Výše daně
20 853,35

0,00

Cena s DPH V CZK 120 155,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód' 20MT085e1

Stavba: Protipovodňově opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel Projektant:

Uchazeč:
, A , STAGA stavební agenturaZpracovatel: r Q

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 07.17 Úprava konstrukcí
01 Komínky na Bakalové nábřeží

99 301,66

99 301,66

99 301,66

120 155,01

120 155,01

120 155,01
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E

w ŽB věnec (dl * š * v)

SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil
Objekt

SO 07.17 - Úprava konstrukcí
Soupis:

01 - Komínky na Bakalové nábřeží

Místo. Nábřeží Svratky Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUSa.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 301,66

D HSV Práce a dodávky HSV 61 124,11

D 1 Zemní práce 12 002,47

1 K 132212131
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 7,368 1 390.0C 10 241,52 CS ÚRS 2023 02

w Zemní práce - obkop (dl * š * v)
w A
w (2,00*2+2,00*2)*0,60*0,95 4,560
w B
w (0,90*2+0,90*2)*0,60*0,95 2,052
w C
w (0,63*2+0,63*2)*0,60*0,50 0,756
w Součet 7,368

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 7,368 239,00 1 760,95 CS ÚRS 2023 02

w Zemni práce - zásyp (dl * š * v)
w A
w (2,00*2+2,00*2)*0,60*0,95 4,560
w B
w (0,90*2+0,90*2)*0,60*0,95 2,052
w C
w (0,63*2+0,63*2)’0,60*0,50 0,756
w Součet 7,368

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 888,70
3 K 340239212

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 10,900 878,00 9 570,20 CS ÚRS 2023 02

w Zazděni otvoru (pl)
w A
w (0,8) 0,800
w B
w (3.6) 3,600
w C
w (6,50) 6,500
w Součet 10,900

4 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

m 1,500 927,00 1 390,50 CS ÚRS 2023 02

5 M 59228415
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 
175x200x1200mm

kus 8,000 616,00 4 928,00 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 1 378,00
6 K 411354203

Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
40 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 0,397 637,00 252,89 CS ÚRS 2023 02

w ŽB strop - trapéz (dl * š)
w C
w (0,63*0,63) 0,397
w Součet 0,397

7 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,040 4 380.00 175,20 CS ÚRS 2023 02

w ŽB strop (dl * š * v)
w C
w (0,63*0,63)’0,10 0,040
w ŽB strop obj Součet 0,040

57 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 0,252 630,00 158,76 SOD

w ŽB strop - bedněni (dl * v)
w C
w (0,63*2+0,63*2)*0.10 0,252
w Součet 0,252

58 K 411351012
Odstraněni bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 0,252 193,90 48,86 SOD

62 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,002 49 062,90 98,13 SOD
w ŽB strop - výztuž (obj * hm) (hm = 50,0 kg/m3)
w 3
w (ŽB_strop_obj)*50,0/1000 0,002
w Součet 0,002

11 K 417321515 Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,054 4 300,00 232,20 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w B
w (0,90*2+0,90*2)*0,15’0,10 0,054
w ŽB věnec obj Součet 0,054

12 K 417351115 Zřízení bednění ztužujicích věnců m2 0,360 509,00 183,24 CS ÚRS 2023 02
w ŽB věnec - věnec (dl * v)
w B
w (0,90*2+0,90*2)*0.10 0,360
w Součet 0,360

13 K 417351116 Odstranění bedněni ztužujicích věnců m2 0,360 107,00 38,52 CS ÚRS 2023 02

14 K 417361821
Výztuž ztužujicích pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,003 63 400,00 190,20 CS ÚRS 2023 02

w ŽB věnec - výztuž (obj * hm) (hm = 50,0 kg/m3)
w B
w (ŽB_věnec obj)*50,0/1000 0,003
w Součet 0.003

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 157,70
15 K 623131101

Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošně ručně

m2 10,900 94,00 1 024,60 CS ÚRS 2023 02

w Zazděni otvoru - omítka, příprava (pl)
w A
w (0,8) 0,800
w B
w (3,6) 3,600
w C
w (6,50) 6,500
w Součet 10,900

16 K 623331141
Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů 
nebo sloupů nanášená ručně

m2 10,900 634,00 6 910,60 CS ÚRS 2023 02

w Zazdění otvoru - omítka (pl)
w A
w (0,8) 0,800
w B
w (3,6) 3,600
w C
w (6,50) 6,500
w Součet 10,900

17 K 623331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
pilířů nebo sloupů nanášená ručně

m2 23,500 435,00 10 222,50 CS ÚRS 2023 02

850311811

850361819

HIS - stěrka, vyrovnáni (pl) 
A
(12.5)
8
(7.5)
C
(3.5)
Součet

Trubní vedení
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150

Příplatek za bouráni litinových trub ve štole, v 
uzavřených kanálech nebo objektech DN do 250

21

K 981511112

W
W
w
w

K 985131311

W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Demolice konstrukci objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním
Demolice komiku (obj)
D
0,45
Součet
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči
Očištěni zdivá (dl * v)
A
(2,00*2+2,00*2)*1,90
B
(0,90*2+0,90*2)*2,24
C
(0,63*2+0,63*2)*1,50
Součet

3 542,40

CS ÚRS 2023 0221,600 490,32

5 695,96
801,00 CS ÚRS 2023 02

4 894,96 CS ÚRS 2023 02

4 032,72
CS ÚRS 2023 0221.600

D 997 Přesun sutě 2 087,76
22 K 997006512

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km t 1,852 176,00 325,95 CS ÚRS 2023 02

23 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 16,668 15,90 265,02 CS ÚRS 2023 02

w 1,852*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,668

22

..

K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,852 808,20 1 496,79 SOD

D 998 Přesun hmot 1 880,80
25 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 5,239 359,00 1 880,80 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 30 825,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 221,30
26 K 711113117

Izolace proti vlhkosti vodorovná za studená těsnicí m2
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu 1,207 484,00 584,19 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W HIV (dl • š)
W B
W (0,90-0,90) 0,810
W C
W (0.63*0,63) 0,397
W Součet 1,207

27 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu

m2 23.50C 511.0C 12 008,5C CS ÚRS 2023 02

W HIS - stěrka (pt>
W A
W (12,5) 12,500
W B
W (7,5) 7,500
W C
W (3.5) 3,500
W Součet 23,500

28 711161217
Izolace proti zemni vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek v 
40,0 mm, tl do 2,0 mm

m2 11,650 472,00 5 498,80 CS ÚRS 2023 02

W Nopovka (pí)
W A
W (1,25) 1,250
W B
W (7.2) 7,200
w c
W (3,2) 3,200
W Součet 11,650

29 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,108 1 201,90 129,81 SDO

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 580,65

30 K 783823135
Penetračni silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 8,280 53,50 442,98 CS ÚRS 2023 02

31 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 8,280 114,00 943,92 CS ÚRS 2023 02

W Nátěr (dl * v)
W A
W (2,00*2+2,00)*0,90 5,400
W B
W (0,90*2+0.90)*0,60 1.620
w c
W (0,63’2+0,63*2)*0,50 1,260
W Součet 8,280

32 K 783897613
Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu sytém

m2 8,280 23,40 193,75 CS ÚRS 2023 02

D 751 Vzduchotechnika 11 024,00

33 K 751398021 Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 4,000 275,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 02

34 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 4,000 341,00 1 364,00 CS ÚRS 2023 02

W větrací mřížka 170 x 170 mm
W 4 4,000

35

36

K 751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 2,000 393,00 786,00 CS ÚRS 2023 02

M 42972303
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 300x150mm

kus 2,000 390,00 780.00 CS ÚRS 2023 02

37 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2023 02

W 1 1,000

38 M 42972374
mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 600x200mm

kus 7,000 1 280,00 1 280,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 751398025 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2 kus 1,000 864,00 864,00 CS ÚRS 2023 02

40 M 42972390
mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 1200x400mm

kus 1,000 4 300,00 4 300,00 CS ÚRS 2023 02

W mřížka otevírací atyp 700 x 600 mm
W 1 1,000

0 OST Ostatní 7 351,60

41 K Z.100
D+M plynotěsný a vodotěsný poklop do šachty 
produktovodu 600 x 600 mm vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 7 351,60 7 351,60 SOD

VP Vícepráce 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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SEZNAM FIGUR
Kód: 20MT085e1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Datum: 6. 9. 2022

Kód Popis MJ Výměra

SO 07.17/01 Komínky na Bakalové nábřeží
ŽB strop obj 0,040

ŽB strop (dl * š * v) 0,000

C 0.000

(0.63*0,63) *0,10 0,040

ŽB_strop_obj Součet 0,040

Použiti figury:

411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,040

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0.002

ŽB věnec obj 0,054
ŽB věnec (dl * š * v) 0,000

B 0,000

(0,90*2+0,90*2)*0,15*0,10 0,054

ŽB_věnec_obj Součet 0,054

Použití figury:

417321515 Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,054

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou oceli 10 505 t 0,003
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POPIS ZMĚNY 055

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA ETAPY VII A VIII

INVESTOR:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PROJEKTANT ČÁSTI:

DATUM:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

A PLUS a.s.

A PLUS a.s.

26. 06. 2023
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SiNDLAR

Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby předáváme zpracovanou změnovou 

dokumentaci s následujícím obsahem:

1. Popis změny

V místě na Bakalově nábřeží jsou stávající výduchy a výlezy z vyřazených CO krytů pro domy

s č.p. 3,4,5,6,7. Tyto „komínky" budou v rámci této změny upraveny a sanovány.

Pro lepší orientaci jsou komínky označeny písmeny A, B, C, D.

Komínek A

Výlez z CO krytu pod označením A bude ponechán a jeho úprava bude spočívat v následujících 

úpravách. Výdechy na západ a sever budou zmenšeny z důvodu přisypání objektu z důvodu zemní hráze 

směřující k protipovodňové stěně pod označením SO 08.02. Veškeré konstrukce v kontaktu se zeminou 

budou zaizolovány proti vlhkosti štěrkovou hydroizolací na bází cementu. Následně bude tato izolace 

ochráněna nopovou folií. Na západní straně bude v místě stávajícího otvoru osazena větrací mřížka o 

rozměru 600/200mm.. Na základě požadavku zástupce bytových domů, bude výlez z CO krytu zachován. 

Pro umožnění výlezu bude část zemní hráze zajištěna betonovou palisádou, která bude držet přilehající 

svah.
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Komínky B,C a D
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Výlez z CO krytu pod označením B bude ponechán. Napojení na výdech D bude kompletně 

odstraněn. Otvor po odstraněném napojení na ventilační výdech bude zazděn. Dále bude provedeno 

navýšení objektu o výšku 940 mm z důvodu umístění nových větracích mřížek nad upravený terén. 

V horní části bude nově osazen poklop o velikosti 600x600mm. Veškeré konstrukce v kontaktu se 

zeminou budou zaizolovány proti vlhkosti štěrkovou hydroizolací na bází cementu. Následně bude tato 

izolace ochráněna nopovou folií.

Výdech D bude kompletně odstraněn až k výlezu z CO krytu D z důvodu provádění zemních 

prací na nábřeží a zkapacitnění koryta řeky.

Výdech C bude ponechán a v rámci provádění protivodňových opatření bude provedena 

drobná úprava terénu a oddálení stezky od komínku směrem do řeky ve vzdálenosti 500 mm. Toto 

odsazení je z důvodu provádění stezky, aby nedošlo k porušení výdechu, dodržení odstupu od provozu 

na stezce a také ve spádování terénu směrem k výdechu. Výduch bude navýšen o 250mm a budou do 

něho osazeny větrací mřížky o velikosti 170/170mm. Veškeré konstrukce v kontaktu se zeminou budou 

zaizolovány proti vlhkosti štěrkovou hydroizolací na bází cementu. Následně bude tato izolace 

ochráněna nopovou folií.

2. Revize výkresů DPS:

Žádné

3. Posouzení, stanoviska:
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v rámci změny jsou zajištěny souhlasy vlastníku výdechů a výlezů.

4. Doplněné nové výkresy DPS:

- SVR-DPS-D.21-_-201-00 KOMÍNKA NA BAKALOVĚ NÁBŘEŽÍ

5. Aktualizovaný výkaz výměr v členění na vícepráce a méněpráce

Změna má dopad do výkazu výměr a Bude tvořit vícepráce.
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 09.09.2023

-£5 Polojasno 0,0 mm/h06:00 26,5’C18:00
12:00

Jasno
Jasno

13,2*C
25,7’C

0,0 mm/h
0,0 mm/h

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV OODAVATEIE POC

Terrabau 3
7:00 -17:00 (oběd 11:00 -12:00)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Průduch A - zazdívání otvoru, bourání dvířek Terrabau
Průduch B - Bourání stropu, zdění, bednění a betonáž stropu
Průduch C - Bourání stropu, zdění, bednění a betonáž stropu

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 07.17 - SO 07.17 - 2O23-O9-O9.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 10 09.2023

Jasno

FÍRST rTAt/n NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCHSTAVBA: - . -
OPATŘENI MĚSTA BRNA - ETAPY VII A Vlil

5 buildary.onlíne

DENÍK: SO 07.17 - ÚPRAVA KONSTRUKCÍ

POČASÍ:

ČAS POČASÍ IÍPIO1A SRÁŽKY ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY

0,0 mm/h06:00 27,5*C18:00
12:00

0,0 mm/h
0,0 mm/h

•JjE Jasno 

RX Polojasno
13,4*C
25,0’C

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATE LE POČ.

Terrabau 3
7:00 -17:00 (oběd 11:00 -12:00)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS_____________ _______________________ ______________________________________NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Průduch A - Osazování mřížky, omítání Terrabau
Průduch B - Osazování mřížek, omítání
Průduch C - Osazování mřížek, omítání

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 07.17 - SO 07.17 - 2O23-O9-1O.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE 16.09.2023

F.1.RST CTA„nA NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY-REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH M
SWBA: opatření MĚSTA BRNA - etapy vil a vin 5 buildary.onlme

DENÍK: SO 07.17 - ÚPRAVA KONSTRUKCÍ

POČASÍ:

ČAS POČASÍ SRÁŽKY ČAS

06:00

12:00
Jasno
Jasno

13,5’C
22,9’C

0,0 mm/h

0,0 mm/h
18:00

POČASÍ

ty Jasno
1EPLOIA

23,4*C
SRÁŽKY

0,0 mm/h

OSOBY NA STAVENIŠTI:

NÁZEV DODAVATELE POČ

Terrabau 3
7:00 -17:00 (oběd 11:00 -12:00)

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS _______ ___________________________________________________ NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Průduch A - Osazování mřížky, omítání, dokončovací práce Terrabau
Průduch B - Osazování mřížek, omítání, dokončovací práce
Průduch C - Osazování mřížek, omítání, dokončovací práce

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA PPO SVRATKA - SO 07.17 - SO 07.17 - 2023-09-16.PDF
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města Brna
Brněnské komunikace BRNĚNSKÉ 

ZZN VODÁRNY 
__ Z) A KANALIZACE,

11. Nové zaústění do koryta řeky - DN 200-staničení 37,66 ZM 22.03
21.3.2023 AD zpracoval řešení zaústění do koryta řeky ve staničení 37.66. Jedná se o stávající funkční vyústění 
vodovodu DN 200, které je nutné zachovat.
Řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. Je nutné doplnit vyjádření statika. Termín : 21.4.2023 .

Zodpovídá AD
4.4.2023 Na KD AD potvrdil, že termín 21.4.2023 bude dodržen. Zodpovídá AD
18.4.2023 Dle informací od AD termín 21.4.2023 trvá. AD urgoval svého statika. Zodpovídá AD
2.5.2023 AD zaslal tuto změnu ke kontrole TDI 24.4.2023, probíhá kontrola TDI i rozpočtáře. Řešení je vloženo
na sdílené úložiště. Termín pro připomínky TDI: do 9.5.2023. Zodpovídá TDI
16.5.2023 Probíhá kontrola rozpočtáře Bkom. Přislíbeno do 16.5.2023. Zodpovídá TDI
30.5.2023 Vlivem zpracování změny ZM034 dojde k úpravě výkresů i VV. AD zašle upravené 31.5.2023 a
kontrola rozpočtáře Bkom proběhne znovu. Zodpovídá AD za zaslání a TDI za kontrolu
13.6.2023 Došlo k nesouladu mezi výkresy AD : Aplus a Šindlar, nesouhlasí tvar objektu. Zástupci AD provedou
opravu. Zodpovídá AD
27.6.2023 Byl zanesen tvar vyústění (Šindlar) do objektu gravitačních zídek (Aplus). Kompletní technické řešení 
pro ZM 22.03 bude zasláno v den konání KD pro vložení na sdílené úložiště. Zodpovídá AD
11.7.2023 Technické řešení je za TDI i zhotovitele bez připomínek, probíhá kontrola W rozpočtářem
(Bkom). Za kontrolu VV zodpovídá TDI
25.7.2023 Rozpočtář Bkom zašle své vyjádření. Proběhne schůzka k dořešení za účasti zhotovitel, VRV,TDI a 
rozpočtáře Bkom.
8.8.2023 Rozpočtář Bkom zaslal svůj návrh W, který je jiný, než návrh zhotovitele. Tento bod bude 
společně s ostatním řešen za účasti TDI, zhotovitel, rozpočtář Bkom a VRV dne 15.8.2023 na zařízení 
staveniště. Info na příštím KD.

12. Zachování stávající polohy cyklostezky u viaduktu ZM062
21.3.2023 V Rámci PPO etapy IX a X. probíhá zpracování změny polohy cyklostezky na levém břehu u
železničního viaduktu. Tato nová cyklostezka bude navazovat na nově budovanou cyklostezku v rámci etap VII, 
Vlil přibližně v prostoru lávky CTP. Stávající cyklostezka v tomto prostoru zůstane zachována. Změna DPS bude. 
Změna DPS bude zpracována do 4.4.2021. Zodpovídá AD
4.4.2023 Neproběhlo. Nový termín do : 11.4.2023 Zodpovídá AD
18.4.2023 Nebylo předáno. Dle informací zástupce KAM bude předáno do 2.5.2023 Zodpovídá AD
2.5.2023 Změna DPS bude předána zástupci KAM po skončení KD. Info na příštím KD. Zodpovídá AD
16.5.2023 AD zpracovává změnu DPS, je potřeba ještě dořešit některé technické detaily. Dojde k úpravě, která 
se bude týkat obou etap PPO (VII-VIII i IX-XI). Pěšina v místě zůstává v původní poloze. Zodpovídá AD
30.5.2023 Dojde k úpravám v návaznosti na etapu IX-XI. Zbývá dořešit polohu spodní pěšiny a stanovit nápojné
místo na stávající polohu stezky, doplnit příčné řezy na levém břehu. Zpracovatel PD pro etapu IX-XI 
projednával řešení se SŽ a obdržel k řešení od SŽ připomínky. Kompletní řešení AD (Šindlar) zpracuje za 14 dní 
po návratu z dovolené. Zodpovídá AD
13.6.2023 Řešení bylo projednáno se SŽ a dle vyjádření AD s ním SŽ souhlasí. Výkresová část bude předána 
kompletní do konce týdne. Dle informace zástupců KAM bude navazující etapa IX, X, XI začínat cca lOm před 
viaduktem Uhelná. V rámci koordinace etap budou prováděné etapy VII, Vlil ukončeny v místě začátku etap IX, 
X, XI. Výkresová část zpracovaná v rámci ZM 062 bude tyto koordinace obsahovat. Výkaz výměr upravující 
rozdíl v objemu prací bude součástí výkazu výměr ZM 046, který bude obsahovat kompletní změny v úpravě 
břehů koryta řeky.
27.6.2023 AD zašle elektronickou verzi dokumentace v den konání KD, v tištěné verzi bude předána do
30.6.2023. VV je zahrnut do ZM046. Zodpovídá AD
11.7.2023 Připomínky TDI byly AD zaslány. Kontrolu provede i zhotovitel. AD zapracuje připomínky.

Zodpovídá : zhotovitel za kontrolu AD za zapracování připomínek
25.7.2023 Kontrola zhotovitele proběhla. AD Předá jedno paré v tištěné podobě k finální kontrole. 
Zodpovídá AD
8.8.2023 Zástupce AD předal zástupcům KAM jedno paré změnové DPS ke kontrole. Dle domluvy z dnešního 
KD ověří AD variantu snížení nivelity stezky a vliv na délku opření paty v podélném směru a případný vliv 
této varianty na posun stezky. Detail řešení AD poté projedná se SŽ.
Termín : do 11.8.2023 Zodpovídá AD

13. Bakalovo nábřeží - výduchy a nouzový východ CO krytu ZM 055
21.3.2023 Schůzka na SVJ na Bakalově nábřeží 7 proběhla. Bude zachován nouzový východ z CO krytu. AD 
zpracuje změnu DPS.
Dnes proběhne schůzka na SVJ na Bakalově nábřeží 3+5,ohledně výduchů z CO krytu. Info na příštím KD
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Zodpovídá AD
4.4.2023 Oprava předchozího zápisu. Dle informací od zástupce KAM se jedná se o SVJ Bakalovo nábřeží 1+2 a 
SVJ Bakalovo nábřeží 3-7.
AD zaslal KAMu podklady pro navržená technická řešení, které KAM předloží zástupcům obou SVJ. Bude 
odesláno v den konání KD. KAM zajistí písemné souhlasy s navrženým řešením od obou SVJ. Po obdržení 
souhlasu zástupce KAM informuje TDI a zhotovitele a zašle písemné souhlasy zástupců SVJ. Zhotovitel poté 
provede navržené odbourání jednoho výduchu CO2 (před SVJ 1,2) Zodpovídá
KAM a AD
18.4.2023 Zástupce KAM má k dispozici souhlas od SVJ Bakalovo nábřeží 3-7 (p.Komůrka), souhlas od SVJ
Bakalovo nábřeží 1+2 KAM neobdržel, ale byl přislíben v tomto týdnu. Odbourání jednoho výduchu proběhne 
na základě souhlasu SVJ a závazného stanoviska AD. Zástupce TDI požaduje zpracování změnové DPS pro 
odbourání tohoto výduchu. Zodpovídá AD a KAM
2.5.2023 Zástupce KAM má k dispozici souhlasy od zástupců obou SVJ. Na KD zástupce TDI informoval zástupce 
AD o tom, co má zapracovat do změny DPS. AD zpracuje tuto změnu do 16.5.2023. Zodpovídá AD
16.5.2023 Nebylo zpracováno . Nový termín : do 31.5.2023 Zodpovídá AD
30.5.2023 Nebylo zpracováno. Nový termín pro předání změny DPS včetně W : 20.6.2023. Zodpovídá AD
13.6.2023 Trvá
27.6.2023 AD zpracoval změnu DPS a v den konání KD ji zašle v elektronické podobě. Chybí VV. W bude
vyhotoven do 4.7.2023 Zodpovídá AD
11.7.2023 Změna DPS nebyla zaslána. W Nebyl zaslán. Na KD nebyl přítomný zástupce AD (Aplus), chybí info
k termínu. Zodpovídá AD
25.7.2023 Změna DPS byla vložena na sdílené úložiště. Zhotovitel i TDI provedou kontrolu.

Za kontrolu zodpovídá zhotovitel a TDI
8.8.2023 Dokumentace bude předána v tištěné podobě a poté bude bod vypuštěn. Zodpovídá AD

20. Vyústění vodovodu do koryta řeky DN 150 ZM064
27.6.2023 V DPS není řešen detail vyústění DN150 v oblasti u CTP. Toto vyústění je ve výkresové části
vyznačeno, nejedná se tedy o novou skutečnost. Provoz BVK doporučil zpracovat pro toto vyústění řešení 
obdobně, jako u dalších vyústění do koryta řeky. Řešení zpracuje AD
11.7.2023 Technické řešení, včetně armovacího výkresu zpracuje AD a bude zasláno provozu BVK
k odsouhlasení. Zodpovídá AD
25.7.2023 řešení bylo odsouhlaseno provozem BVK. Chybí armovací výkres, ten AD zašle do 4.8.2023. 
Zodpovídá AD
8.8.2023 Technické řešení i armovací výkres AD zaslal ke kontrole. Po schválení TDI a zhotovitele bude toto
řešení realizováno. Chybí W. AD zpracuje W do : 16.8.2023 Zodpovídá AD

21. Rozšíření výkopu šachty 1186 u ZM035.1
Rozměr šachty 1186 je jiný, než bylo uvažováno v DPS a musí dojít k úpravě DPS. Proběhla schůzka za účasti 
AD, TDI, zhotovitel na místě samém, kde bylo domluven posun šachty cca o l,5m a tedy nutnost většího 
výkopu. AD zpracuje změnu DPS. Zodpovídá AD
8.8.2023 Proběhla oprava zápisu, jedná se o šachtu 1186 (bylo uvedeno 1189).Schůzka na místě výkopu 
proběhla. Upravený W zaslal AD ke kontrole. Zhotovitel provede kontrolu W a zašle své připomínky k W 
do : 11.8. 2023. Zodpovídá zhotovitel

5) Koordinace
1. Železniční viadukt Uhelná
Účastníci výstavby obdrželi informace od SŽDC o poškození železničního viaduktu Uhelná. V tuto dobu Nelze říci, 
zda má poškození daného objektu souvislost s činností na stavbě PPO. Dne 4.1.2023proběhlo jednání na SŽDC, 
kde bylo domluveno, že vznikne pracovní skupina (SŽDC, zhotovitel, zástupci objednatele). Na jednání dne
4.1.2023 bylo domluveno, že práce v jímce u viaduktu jsou dočasně přerušeny až do doby vyjádření SŽDC, v jaké 
vzdálenosti od viaduktu lze provádět práce. Zástupce zhotovitele na KD požádal zástupce objednatele o pokyn 
k přerušení prací v jímce u viaduktu. Zástupce Ol MMB i TDI byl přítomen na KD a s přerušením prací je srozuměn. 
Bylo domluveno i předání požadovaných podkladů mezi SŽDC, AD a zhotovitelem. Info na příštím KD.
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