
PŘÍLOHA č.9 
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230 

  

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky — Realizace protipovodňových 
opatření města Brna — etapy VII a VIII" (ORG 5344) 65 

USEK: D 05 - Komunikace 

    

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 

SO 07.14 — Pěšina v km 37,055-40,180 

Změna okamenování za jezem u Riviéry   

KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 

ODESLÁNO: © POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 
Mail   

PŘEDMĚT ZMĚNY: vybourání okamenování u jezu u Riviéry a výšková úprava 

navazující na pěšinu SO 07.14 
DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07+07.14.2 
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. — ZL 65 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 65 vícepráce, ZL č. 65 méněpráce, 

ZL č. 65 rozdíl“ 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 
  

  

NÁVRH OCENĚNĚNÍ: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Vícepráce: 700 783,51 Kč 147 164,54 Kč 847 948,05 Kč 
Méněpráce: - 88 695,05 Kč - 18 625,95 Kč - 107 321,00 Kč 
Rozdíl: 612 088,47 Kč 128 538,58 Kč 740 627,05 Kč 

PODPIS vavanovac. DATUM: 

VYJÁDŘENÍ: 

  

  

  

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
BKOM, 
BKOM, 

Magistrát města Brna OI     
BKOM, 

  

        
  

Mp-TÚ1100-01
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