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NARODNI UZEMNI PAMATKOVA
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Dodatek č. 3
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ – ÚPS v Ústí nad Labem
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx
správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Pavel Gažák – ONKM
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Adresa: Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

CTB, a.s.
se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
IČ: 24694410, DIČ: CZ 24694410,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16276,
zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, členem správní rady
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: xxx
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Chmelař
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) čj. NPU-420/48875/2023, WAM 2010H1230006 ze dne 7. 7. 2023 ve znění pozdějších dodatků pro akci SMVS 134V131000137, s názvem: „NPÚ, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“.
1.2. Předmětem tohoto dodatku je oprava zjevné administrativní chyby v psaní ohledně termínu pro převzetí a vyklizení staveniště v odst. 3.1.4 smlouvy, který neodpovídá termínu pro zahájení protokolárního předání a převzetí díla v odst. 3.1.3 smlouvy.
1.3. Smluvní strany se dohodly na opravě odst. 3.1.4. smlouvy tak, že nově zní:
3.1.4. termín pro odstranění vad a nedodělků vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od zahájení protokolárního předání a převzetí díla – viz odst. 5.3. této smlouvy (nejdéle však do 30. 6. 2025 – termín pro dosažení účelu akce dle rozhodnutí o přidělení dotace).

1.4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
2.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

	V Ústí n. L. dne [viz datum el. podpisu]
objednatel
____________________________________

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Ústí nad Labem
PhDr. Petr Hrubý
ředitel NPÚ-ÚPS v Ústí nad Labem
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
zhotovitel

_______________________________
CTB, a.s.
Ing. Tomáš Chmelař
člen správní rady

oprávněná osoba
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