Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 č. objednatele:   mmmm
č. zhotovitele: 005/16
Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel :

Městská část Praha - Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř

zastoupený: Františkem Švarcem, starostou 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Švarc

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Švarc

IČO: 002 40 982

DIČ: CZ00240982

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 2000710319/0800

(dále jen "Objednatel") 

na straně jedné

a
Zhotovitel :

Z & D stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice            

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil

IČO: 452 44 618


DIČ: CZ45244618

bankovní spojení: Komerční banka Praha 9

číslo účtu: 348543081/0100


(dále jen "Zhotovitel") 

na straně druhé

tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 005/2016 ze dne 9.5.2016 (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.5.2016 uzavřeli smlouvu o dílo č. 005/2016 jejímž předmětem je provedení stavebních prací v této smlouvě uvedených, souvisejících s realizací veřejné zakázky uveřejněné Objednatelem jako zadavatelem pod názvem ,,Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na pohybové centrum základní školy “  (dále jen „Smlouva o dílo“).
1.2. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění rekonstrukce vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací upravuje se v této souvislosti předmět díla (rozsah) o tyto dodatečné stavební práce.  

2. Předmět dodatku
2.1 Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že se předmět díla rozšiřuje 
o provedení dodatečných stavebních prací jejichž nutnost vyplynula v průběhu rekonstrukce.  

2.2  Podrobná specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2.3  V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že pro poskytnutí plnění dle tohoto dodatku platí pravidla stanovené ve Smlouvě o dílo, není-li v tomto dodatku stanoveno jinak.
3. Změna ceny díla
3.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena dodatečných stavebních prací znamená v součtu navýšení ceny díla o 479 711,- Kč bez DPH. 

3.2  S ohledem na skutečnosti uvedené výše v tomto článku dodatku se smluvní strany dohodly, že celková cena díla vymezená v ustanovení čl. V. odst.5.1.Smlouvy o dílo se mění a nově činí 
4 369 343,- Kč bez DPH.  

4. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, výše v tomto dodatku neuvedená, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací 

Tento dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž MČ obdrží dvě paré stejnopisu.

 Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy:

V Praze dne 14.9.2016                                 
      V Praze dne  14.9.2016


  Za objednatele                                             
      Za zhotovitele

     ………………………………………….

  ……………………………………
              František Švarc 


      
     
Ing. Jaroslav Mikan
        starosta městské části  


       

jednatel společnosti
D.č. 1 SOD 005/2016  ,,Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na  pohybové centrum základní školy“
D.č. 1 SOD 005/2016  ,,Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na  pohybové centrum základní školy“
D.č. 1 SOD 026/2015  ,,Rekonstrukce suterénu zdravotního střediska na 3 třídy školní družiny ZŠ a rekonstrukce terasy střediska“

