Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:			VODÁRNA PLZEŇ a.s.
IČ:	25205625
DIČ:	CZ25205625
se sídlem:	Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, č. vl. 574
zastoupená:	generálním ředitelem na základě plné moci ze dne 31. 5. 2017
bankovní spojení:	č. ú.: 6500311/0100, vedený u KB Plzeň-město
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Email:				
Telefon:			 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  generální ředitel
Email:	 
Telefon:		 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:			AQUA PROCON s.r.o.
IČ:	46964371
DIČ:	CZ46964371
se sídlem:	Palackého třída 12, 612 00  Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vl. 6597
zastoupená:	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287/0100
Email:	 
Telefon: 	 
Kontaktní osoba ve věcech technických:	  ředitel divize Praha
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	  jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 


Preambule
Vzhledem k tomu, že 

a) výsledkem interní zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem: „Dokumentace pro územní řízení a dokumentace ke zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2001 Sb. na stavbu fluidní sušárny zvodnělých kalů ČOV a zajištění inženýrské činnosti potřebné k vydání územního rozhodnutí“ je uzavření smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“);
b) v článku 3.2 zadávací dokumentace k interní zakázce bylo uvedeno, že předpokládaný termín zahájení plnění na základě Smlouvy je 6/2017 s tím, že skutečný termín zahájení plnění je závislý na skutečné době skončení tohoto interního zadávacího řízení k zakázce;
c) Smlouva s vybraným dodavatelem byla uzavřena o dva měsíce později, než byl předpoklad uvedený v zadávacích podmínkách, a to z důvodů na straně Zhotovitele, coby zadavatele interní zakázky,

dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku ke Smlouvě následujícího znění, jehož předmětem je přiměřené prodloužení termínů plnění. 

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV., odst. 4.1, který nově zní takto:

4.1 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat vždy způsobem, aby veškeré činnosti dle této Smlouvy realizované Zhotovitelem byly povedeny v co nejkratším možném termínu. Zhotovitel se zavazuje dodržet níže uvedené termíny.

      
	Zpracování dokumentace pro územní řízení
· Mezní termín pro dokončení DÚR: 31. 10. 2017
	08/2017 – 10/2017



	Proces posuzování vlivu na životní prostředí – zjišťovací řízení
· Mezní termín pro dokončení EIA: 31. 1. 2018

	09/2017 – 01/2018


	Proces projednání a přípravy podání žádosti o ÚR
· Mezní termín pro podání žádosti o ÚR: 15. 2. 2018

	11/2017 – 02/2018

	Proces územního řízení + právní moc k odvolání
	02/2018 – 05/2018


	Nabytí právní moci ÚR 
· Mezní termín pro zajištění pravomocného ÚR nebo ukončení územního řízení jiným způsobem: 30. 6. 2018
	06/2018



  

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

                                               
V Plzni dne ……………


Za Objednatele:		Za Zhotovitele:


_______________________		_______________________________
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 			AQUA PROCON s.r.o.
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