
 

DODATEK č. 1 
 

k Příkazní smlouvě ze dne 21.03.2024 na kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

(dále TDS) při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“. 

 
Číslo smlouvy příkazce: 750/8072/24   

Číslo smlouvy příkazníka: D-010/2024 

 

1. Smluvní strany 

název:   Město Třeboň 
sídlo:   Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň 
zastoupený:  PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
IČO:   00247618 
DIČ:   CZ00247618 
bank. spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 
kontaktní osoba:            XXXXXXXX 
tel:   XXXXXXXXXX 
e-mail:   XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(jako příkazce) 
 
a 
 
název:                           Zdeněk Musil 
sídlo:                U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice 
IČ:                67146546 
DIČ:               CZ7004081216 
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXX 
Email:               XXXXXXXXXXXXXXXX 
Tel.:               XXXXXXXXX 
 (jako příkazník) 
 
 

I. Předmět dodatku 

 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2024 Příkazní smlouvu, jejímž 

předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon TDS při realizaci akce  

„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“. 

2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily 
prodloužení termínu plnění do 31.08.2025, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních 

prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“. 

3) Cena za výkon funkce TDS se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku 
140.000,00 Kč. 

4) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy 
v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny a v čl. VII. 
(Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní 
smlouvy. 

 
 

II. Změny příkazní smlouvy 
 
1) V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje 

takto: 
 
Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši: 
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Cena dle Příkazní smlouvy          252.000,00 Kč 
Cena dle Dodatku č. 1                 140.000,00 Kč 

Cena celkem                               392.000,00 Kč 
 

2) V článku VII. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy se poslední věta v odst. 2. ruší a nově 
nahrazuje takto: 

 
Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo ze dne 20.06.2024, ve znění 
pozdějších dodatků, se zhotovitelem stavby „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v 
Třeboni“ v místě Sportovní hala, Lázeňská 1005, 379 01 Třeboň. 
 

 
              

III. Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.03.2024 pro kompletní výkon TDS při realizaci 
akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se 
nemění.  

2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to 
v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník. 

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) 
podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až 
jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 
v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí 
příkazce. 

 

 

 

       V Třeboni dne  25.04.2025                                         V Nové Bystřici dne  24.04.2025 

       příkazce:                   příkazník: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………………………                ………………………………………………. 

                       PaedDr. Jan Váňa              Zdeněk Musil 

             starosta města                                                              

 


