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DODATEK č. 6 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních 
cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
občanský zákoník), mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa:     Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Pobočka Blansko 
Adresa:     Poříčí 1569/18,678 42 Blansko 
Zastoupený:     Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 
obsahu příloh, jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky 
Blansko 

Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Antlová 
 +420 725 765 796 – Ing. Hebelková 
E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ:      CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Ekostavby Brno, a.s. 
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 
 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Ing. Helena Balkovičová, místopředseda 
představenstva 

Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: tdscd9v 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov 
Číslo účtu: 36302641/0100 
IČO: 469 74 687 
DIČ: CZ46974687, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 911. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění pozdějších dodatků, 
na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským 
dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka. 
 
SO 01 Suchá retenční nádrž N3 
SO 01.1 Hráz 
Na nedokončeném násypu hráze došlo k lokálnímu sesuvu části vzdušného svahu. K sesuvu 
došlo v cca dolní polovině svahu v úseku vpravo od výpustného objektu v délce cca 25 metrů. 
Stavbu navštívil geotechnický dozor a provedl nezbytná měření a zkoušky v ploše sesuvu. Dle 
závěrů zkoumání se jedná o povrchový mělký sesuv do max. hloubky cca 80 cm. Sypání hráze 
bylo přerušeno. Následně stavbu postihly vydatné deště a nemohlo se přistoupit k sanaci 
sesuvu. Za přítomnosti zhotovitele, objednatele, TDS a geologického dozoru bylo neprodleně 
rozhodnuto o způsobu sanace sesuvu následujícím způsobem:  

• V celé délce pravostranného návodního svahu bude přisypána přitěžovací lavice a dojde 
ke zmírnění sklonu vzdušného svahu.  

• Přitěžovací lavice bude mít šířku 3,0-3,5 m a výšku 1,5 m.  

• Základová spára pod přitěžovací lavicí bude urovnána a bude do ní zatlačen lomový kámen 
63/125 mm v tl. 40 cm. Zatlačení kamene bude pouze v délce sesuvu, dále bude lavice 
sypána pouze na urovnanou základovou spáru.  

• V první vrstvě bude nasypáno drenážní kamenivo 16/32 mm v tl. 40 cm. Do drenážní vrstvy 
bude položena podélně perforovaná drenážní trubka ϕ 100 mm. Trubka bude mít podélně 
sklon k vývařišti pod výpustnou štolou a bude do něj zaústěna. Drenážní kamenivo bude 
rovněž sypáno pouze v délce sesuvu, v dalším pokračování hráze bude nahrazeno 
zeminou s kameny – viz. další odrážka.  

• Další vrstvy budou nasypány ze směsi kameniva se zeminou, deponované pod hrází. Jedná 
se o kamenivo, smíšené se zeminou kategorie MC – ML-MS.  

• Po dokončení násypu přitěžovací lavice bude po vrstvách dosypáván vzdušný svah hráze 
v novém mírnějším sklonu. Rovněž bude násyp prováděn po vrstvách á 20 cm po zhutnění.  

• Po dokončen přísypu bude celý pravý vzdušný svah vysvahován a povrch dohutněn 
pojezdy buldozeru po spádnici.  

• V místě napojení na čelo odpadní štoly bude nový přísyp napojen na původní přechodovým 
kuželem.  

 
Vzhledem k vážnosti situace i s přihlédnutím k předpovědi deštivého počasí, muselo být 
přistoupeno k sanačním pracím okamžitě, bez prodlení, aby se sesuv nezvětšil, což by mohlo 
napáchat rozsáhlé škody a posunout termíny dokončení stavby.  
 
Následně došlo k podobnému sesuvu i v pravostranném vzdušném svahu hráze. Technologie 
sanace byla použita shodně s technologií na pravé straně. Z výše popsaných důvodů, jako na 
pravé straně hráze, muselo být přikročeno k provedení sanace okamžitě.  
 
Oba sesuvy mají v menší míře přesah i na vzdušný svah ve středu hráze nad čelem vyústění 
odpadní štoly od sdruženého objektu.  
 
Ve spolupráci s projektantem, geotechnickým dozorem stavby a TDS byl navržen postup 
sanačních prací v pravostranném vzdušném svahu hráze:  
Bude odtěžena sesutá zemina a bude odtěžen vzdušný svah hráze 50 cm pod projektovanou 
úroveň. Nad čelem vyústění bude vyskládána kamenná opěrná patka z vybraného hrubého 
lomového kamene (50-200 kg).   
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Nad patkou bude svah zpevněn rovnaným lomovým kamenem v tloušťce 40 cm. Kameny 
budou poté prosypány drobným kamenivem (0-63 mm). Zpevnění bude provedeno odspodu 
do 2/3 délky svahu. Zbývající délka svahu bude dosypána hutněnou kamenitou zeminou 
z deponie pod hrází. Celý sanovaný svah bude přesypán vrstvou ornice do původně 
projektované úrovně.  
 
Vyústění odpadního příkopu od cestního propustku P1 je vyvedeno do pravého svahu 
retenčního prostoru nádrže SRN N3. Dle projektové dokumentace bylo zpevnění svahu 
navrženo zatravněním. Odtékající voda od propustku by ve svahu však způsobila hluboké 
erozní rýhy, proto bylo navrženo ve svahu provést průleh, zpevněný kamennou rovnaninou. 
Průleh bude nově zaústěn do svahu stálé hladiny, opevněného kamenným pohozem.  
 
Zhotovitel předložil ocenění víceprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele 
projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.  
 
Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-
R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 425 233,63 
Kč bez DPH, tedy o 514 532,69 Kč včetně DPH.  
 
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo. 
 
Čl. III odst. 4. nově zní: 
 
Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí       17 121 724,30 Kč 
DPH 21 % činí        3 595 562,10 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  20 717 286,40 Kč 
 
 
Současně se tímto dodatkem opravuje zřejmá nesprávnost v Příloze č. 1 - Specifikace díla a 
závazný harmonogram postupu prací, a to místo plnění. 
Správné místo plnění zní: 
Pozemky p.č. 370, p.č. 371, p.č. 372, p.č. 373 v katastrálním území Chlum u Letovic,  
p.č. 800 v katastrálním území Novičí, 
p.č. 828, p.č. 830, p.č. 837 v katastrálním území Babolky. 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají 
v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly 
a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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Příloha: Položkový výkaz víceprací – 2 x 
 
 
V Brně dne 25.4.2025    V Brně dne 24.4.2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“    „elektronicky podepsáno“ 
 
     
Ing. Pavel Zajíček     Ing. Jiří Pavlíček 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  předseda představenstva 
pro Jihomoravský kraj    Ekostavby Brno, a.s. 
(objednatel)      (zhotovitel) 
 
 
 
       „elektronicky podepsáno“ 
 
        
       Ing. Libor Vajík 
       místopředseda představenstva 
       Ekostavby Brno, a.s. 
       (zhotovitel) 
 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 337 702,22

279 092,74 58 609,4821,00%

0,00 0,0012,00%

17-0474_7

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

279 092,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-0474_7

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

118 651,3798 058,98
17-

0474_7_2
Sanace hráze LB

68 793,9256 854,48
17-

0474_7_3
Sanace střední části hráze

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

150 256,93124 179,28
17-

0474_7_1
Sanace hráze PB

279 092,74 337 702,22

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

1. 4. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 179,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 179,28 21,00% 26 077,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 256,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

17-0474_7_1 - Sanace hráze PB

 

Strana 3 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 179,28

HSV - Práce a dodávky HSV 124 179,28

    1 - Zemní práce 53 254,91

    2 - Zakládání 8 750,00

    4 - Vodorovné konstrukce 61 050,00

    998 - Přesun hmot 1 124,37

17-0474_7_1 - Sanace hráze PB

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 179,28

D HSV Práce a dodávky HSV 124 179,28

D 1 Zemní práce 53 254,91

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 122,500 94,00 11 515,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV
"PB - sanace- výkop pro sanaci kamenitým 

materiálem"25*3*0,7
52,500

VV "odtěžení sesuvu PB"10*7*1 70,000

VV Součet 122,500

9 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 292,525 33,00 9 653,33 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV "PB - sanace"25*3*0,8 60,000

VV "doplnění PB - zemina"(16+0,3)/2*45*0,3 110,025

VV
"PB - sanace- výkop pro sanaci kamenitým 

materiálem"25*3*0,7
52,500

VV "odtěžení sesuvu PB"10*7*1 70,000

VV Součet 292,525

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 170,025 38,00 6 460,95 CS ÚRS 2025 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "PB - sanace"25*3*0,8 60,000

VV "doplnění PB - zemina"(16+0,3)/2*45*0,3 110,025

VV Součet 170,025

3 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 170,025 45,00 7 651,13 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "PB - sanace"25*3*0,8 60,000

VV "doplnění PB - zemina"(16+0,3)/2*45*0,3 110,025

VV Součet 170,025

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 122,500 15,00 1 837,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "PB - sanace"25*3*0,7 52,500

VV "odtěžení sesuvu PB"10*7*1 70,000

VV Součet 122,500

10 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 366,750 44,00 16 137,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "doplnění PB - zemina"(16+0,3)/2*45 366,750

D 2 Zakládání 8 750,00

5 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 25,000 350,00 8 750,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

VV "PB - sanace"25 25,000

VV Součet 25,000

D 4 Vodorovné konstrukce 61 050,00

6 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm
m3 22,500 1 180,00 26 550,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva 

bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

VV "PB - sanace"25*3*0,3 22,500

VV Součet 22,500

7 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 

mm z terénu
m3 30,000 1 150,00 34 500,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "PB - sanace"25*3*0,4 30,000

VV Součet 30,000

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

17-0474_7_1 - Sanace hráze PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 1 124,37

8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 112,437 10,00 1 124,37 CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 058,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 058,98 21,00% 20 592,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 651,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

17-0474_7_2 - Sanace hráze LB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 058,98

HSV - Práce a dodávky HSV 98 058,98

    1 - Zemní práce 41 319,48

    2 - Zakládání 7 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 48 840,00

    998 - Přesun hmot 899,50

17-0474_7_2 - Sanace hráze LB

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 058,98

D HSV Práce a dodávky HSV 98 058,98

D 1 Zemní práce 41 319,48

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 98,000 94,00 9 212,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV
"LB - sanace - výkop pro sanaci kamenitým 

materiálem"20*3*0,7
42,000

VV "odtěžení sesuvu LB"8*7*1 56,000

VV Součet 98,000

9 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 229,130 33,00 7 561,29 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV "LB - sanace"20*3*0,8 48,000

VV "doplnění LB - zemina"(16+0,3)/2*34*0,3 83,130

VV
"LB - sanace - výkop pro sanaci kamenitým 

materiálem"20*3*0,7
42,000

VV "odtěžení sesuvu LB"8*7*1 56,000

VV Součet 229,130

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 131,130 38,00 4 982,94 CS ÚRS 2025 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "LB - sanace"20*3*0,8 48,000

VV "doplnění LB - zemina"(16+0,3)/2*34*0,3 83,130

VV Součet 131,130

3 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 131,130 45,00 5 900,85 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "LB - sanace"20*3*0,8 48,000

VV "doplnění LB - zemina"(16+0,3)/2*34*0,3 83,130

VV Součet 131,130

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 98,000 15,00 1 470,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV
"LB - sanace - výkop pro sanaci kamenitým 

materiálem"20*3*0,7
42,000

VV "odtěžení sesuvu LB"8*7*1 56,000

VV Součet 98,000

10 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 277,100 44,00 12 192,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "doplnění LB - zemina"(16+0,3)/2*34 277,100

D 2 Zakládání 7 000,00

5 K 212751104

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 

meliorace

m 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 

nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

VV "LB - sanace"20 20,000

VV Součet 20,000

D 4 Vodorovné konstrukce 48 840,00

6 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm
m3 18,000 1 180,00 21 240,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva 

bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

VV "LB - sanace"20*3*0,3 18,000

VV Součet 18,000

7 K 464531112
Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 

mm z terénu
m3 24,000 1 150,00 27 600,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, 

z terénu, frakce 63 - 125 mm

VV "LB - sanace"20*3*0,4 24,000

VV Součet 24,000

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

17-0474_7_2 - Sanace hráze LB

Strana 9 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 899,50

8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 89,950 10,00 899,50 CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 854,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 854,48 21,00% 11 939,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 793,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze

17-0474_7_3 - Sanace střední části hráze
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 854,48

HSV - Práce a dodávky HSV 56 854,48

    1 - Zemní práce 6 243,80

    4 - Vodorovné konstrukce 49 920,00

    998 - Přesun hmot 690,68

17-0474_7_3 - Sanace střední části hráze

 Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky - sanace hráze
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 1. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 854,48

D HSV Práce a dodávky HSV 56 854,48

D 1 Zemní práce 6 243,80

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 36,200 94,00 3 402,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "výměna zeminy"8,5*0,4*3 10,200

VV "rovnanina"10*5*0,4 20,000

VV "patka"10*(2*0,6/2) 6,000

VV Součet 36,200

10 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 47,000 33,00 1 551,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

VV "výměna zeminy"10*0,4*3 12,000

VV "rovnanina"10*5*0,4 20,000

VV "patka"10*(2*0,6/2) 6,000

VV "násyp"10*0,3*3 9,000

VV Součet 47,000

12 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 9,000 38,00 342,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV "násyp"10*0,3*3 9,000

VV Součet 9,000

11 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 9,000 45,00 405,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "násyp"10*0,3*3 9,000

VV Součet 9,000

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,200 15,00 543,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "výměna zeminy"8,5*0,4*3 10,200

VV "rovnanina"10*5*0,4 20,000

VV "patka"10*(2*0,6/2) 6,000

VV Součet 36,200

D 4 Vodorovné konstrukce 49 920,00

14 K 462513161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 

kamenů do 500 kg bez výplně
m3 14,000 1 950,00 27 300,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 

lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer

VV "patka - průřez 1,4 m2/m"1,4*10 14,000

15 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 

terénu
m3 20,000 1 131,00 22 620,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "svah"5*10*0,4 20,000

VV Součet 20,000

D 998 Přesun hmot 690,68

8 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 69,068 10,00 690,68 CS ÚRS 2024 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17-0474_9

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky-VP - odvodňovací 

koryto

146 140,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

146 140,89 30 689,5921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 176 830,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-0474_9

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

176 830,48146 140,89SO01 Odvodňovací koryto

146 140,89 176 830,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky-VP - 

odvodňovací koryto

15. 4. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 140,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 140,89 21,00% 30 689,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 830,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky-VP - odvodňovací 

koryto

SO01 - Odvodňovací koryto
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 146 140,89

HSV - Práce a dodávky HSV 146 140,89

    1 - Zemní práce 13 407,29

    4 - Vodorovné konstrukce 120 270,00

    998 - Přesun hmot 12 463,60

SO01 - Odvodňovací koryto

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky-VP - odvodňovací 

koryto
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 140,89

D HSV Práce a dodávky HSV 146 140,89

D 1 Zemní práce 13 407,29

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 75,500 94,00 7 097,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3,02*25 75,500

2 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 75,500 33,00 2 491,50 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

20 do 50 m

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 75,500 50,58 3 818,79 CS ÚRS 2025 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 4 Vodorovné konstrukce 120 270,00

4 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm
m3 19,000 1 180,00 22 420,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,76*25 19,000

5 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyplněním spár těženým kamenivem
m3 36,750 2 200,00 80 850,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,47*25 36,750

6 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 100,000 170,00 17 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 25*4 100,000

D 998 Přesun hmot 12 463,60

7 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 124,636 100,00 12 463,60 CS ÚRS 2025 01

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky-VP - odvodňovací 

koryto

SO01 - Odvodňovací koryto
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