Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných služeb metodika spisové služby 
při nasazení RESSS do prostředí resortních organizací
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DODATEK č. 2 ke SMLOUVě O poskytování ODBORNÝCH SLUŽEB METODIKA SPISOVÉ SLUŽBY PŘI NASAZENÍ RESSS DO PROSTŘEDÍ RESORTNÍCH ORGANIZACÍ

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00551023
zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2229001/0710
ID datové schránky: sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

INADVISORS, s.r.o.
se sídlem: Haštalská 791/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 28886127
DIČ: CZ28886127
bankovní spojení: neveřejný údaj 
zastoupená: Danielem Kadlecem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151124
(dále jen „Poskytovatel“)

 (Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných služeb metodika spisové služby při nasazení RESSS do prostředí resortních organizací uzavřené dne 13. 7. 2023 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č.2“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2023 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování odborných služeb metodika spisové služby při nasazení RESSS do prostředí resortních organizací“, smlouvu o poskytování odborných služeb metodika spisové služby při nasazení Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „RESSS“) do prostředí resortních organizací. Dne 13. 2. 2024 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření realizačního týmu Poskytovatele o pozici projektového manažera a k navýšení finančního limitu Smlouvy na 21 999 999,- Kč bez DPH, tj. maximální navýšení bylo nižší než 10% původní hodnoty závazku (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen jako „Smlouva“).
Smlouva byla s Poskytovatelem, jakožto nezávislým expertem, uzavřena za účelem zajištění řádného průběhu projektu Objednatele spočívajícího v dodávce SW řešení resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, který byl plněn dodavatelem, společností Axians Czech Republic s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 44846029 (dříve známá jako S&T CZ s.r.o.), na základě Rámcové smlouvy o dodávce SW řešení resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 16. 5. 2018, a to na dobu 5 let (dále jen „projekt RESSS“ a „Rámcová smlouva“). 
Potřeba poskytování Služeb[footnoteRef:2] na základě Smlouvy s služeb souvisejících dosud přetrvává, když zatím nedošlo ke skončení účinnosti Smlouvy v souladu s ustanovením čl. 14 Smlouvy. [2:  Pojem má stejný význam jako Služby definované v odst. 3.1. Smlouvy.] 

Smluvní strany v souvislosti s realizací Smlouvy shodně prohlašují, že v současné době vyvstala předem neočekáváná potřeba provedení dodatečných Služeb (víceprací), které však nebyly zahrnuty do finančního limitu dle odst. 14.1 Smlouvy, kterou zapříčinily opakované významné problémy a dílčí prodlení dodavatele systému RESSS společnosti Axians Czech Republic s.r.o. s plněním Rámcové smlouvy, kde došlo k opětovným posunům harmonogramu plnění dle Rámcové smlouvy tak zásadním způsobem, že Objednatel byl nucen dne 10. 3. 2025 odstoupit od Rámcové smlouvy se společností Axians Czech Republic s.r.o. a také od všech souvisejících prováděcích smluv uzavřených se společností Axians Czech Republic s.r.o. na základě Rámcové smlouvy. Tyto opakované významné problémy a dílčí prodlení dodavatele systému RESSS, společnosti Axians Czech Republic s.r.o. s plněním Rámcové smlouvy, si tak vyžádaly nejen větší rozsah součinnosti, odborné, konzultační a poradenské podpory ze strany Poskytovatele v době testování ze strany MPSV (Objednatele), ale zejména si vyžadují větší rozsah součinnosti a odborné pomoci ze strany Poskytovatele v této složité fázi projektu následující po nezbytném odstoupení od Rámcové smlouvy se společností Axians Czech Republic s.r.o. Na straně MPSV tak byla identifikována potřeba navýšení rozsahu poskytovaných Služeb, nyní spojených s nutností reagovat na vzniklou situaci spojenou s odstoupením od Rámcové smlouvy, což si vyžaduje vyšší alokaci finančních prostředků na poskytování plnění ze strany Poskytovatele. 
V tomto ohledu Objednatel přistupuje k oprávněné změně závazku ze Smlouvy spočívající v navýšení maximální nepřekročitelné ceny nad rámec původně stanoveného limitu, a to dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v rozsahu 30 % původní předpokládané hodnoty Smlouvy, to vše z důvodu nezbytnosti poskytnutí dalších dodatečných Služeb, kdy změna Poskytovatele není možná s ohledem na detailní znalost Poskytovatele projektu RESSS, řešených problémů v projektu vedoucích až k nutnosti Objednatele odstoupit od Rámcové smlouvy se společností Axians Czech Republic s.r.o. a také od všech souvisejících prováděcích smluv uzavřených se společností Axians Czech Republic s.r.o. na základě Rámcové smlouvy apod., to vše z ekonomických a technických důvodů spočívajících v nutnosti zajištění slučitelnosti a kontinuity poskytování Služeb pro naplnění účelu Smlouvy, a kdy by taková případná změna způsobila zadavateli jak značné obtíže, tak výrazné navýšení nákladů. Potřeba změny závazku navíc vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož v průběhu realizace plnění dle Smlouvy došlo k významnému zpoždění a komplikacím s realizací klíčového projektu RESSS.
Podmínky § 222 odst. 5 ZZVZ jsou naplněny, neboť:
a) dodatečné vícepráce (Služby) Poskytovatele dle Dodatku č. 2 jsou pro Objednatele nezbytné z důvodu potřebnosti zajištění kontinuálních Služeb spočívajících zejména v poskytování konzultační, metodické a odborné podpory v souvislosti s vývojem a problémy společnosti Axians Czech Republic s.r.o. při nasazování systému RESSS, kdy změna v osobě Poskytovatele není ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ možná, neboť nový dodavatel by musel převzít nedokončená zadání od Objednatele a s tím související profesní odpovědnost za poskytování Služeb;
b) dodatečné Služby spočívající v provedení víceprací není možné s ohledem na ekonomické důvody zadat jinému dodavateli, neboť pokračování v poskytování Služeb novým dodavatelem by nutně znamenalo časově náročné a nákladné seznámení nového dodavatele s projektem RESSS spočívajícím v dodávce SW řešení resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, a veškerými jeho souvislostmi, včetně jejich prodiskutování s realizačním týmem Objednatele a dodavatele dle Rámcové smlouvy (což však objektivně není u Poskytovatele potřebné, neboť ten je se stavem věci plně seznámen), což by s sebou přineslo další finanční náklady na straně Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ; změna v osobě Poskytovatele by tak navíc vedla k výraznému zvýšení nákladů na straně Objednatele;
c) zajištění výše specifikovaných víceprací prostřednictvím jiného dodavatele by v neprospěch Objednatele ve smyslu § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ objektivně zvýšilo časovou náročnost a náklady také z toho důvodu, že nový dodavatel by se před zahájením poskytování konzultační, metodické a odborné podpory při nasazování RESSS musel důkladně seznámit s aktuálním stavem projektu RESSS a detailními důvody vedoucími k nutnosti ukončení projektu RESSS, což by si vyžádalo značnou časovou náročnost, a to jak na straně realizačního týmu Objednatele a dodavatele dle Rámcové smlouvy, tak nového dodavatele; časová náročnost spojená s podrobným nastudováním veškerých vstupů a již vytvořených výstupů a celkově s analýzou stavu realizace projektu RESSS by navíc měla s vysokou pravděpodobností za následek zhoršení pozice Objednatele v souvislosti s případnými protinároky společnosti Axians Czech Republic s.r.o. spojenými s vynuceným ukončením projektu RESSS, což však není z pohledu Objednatele akceptovatelné;
d) dodatečné služby spočívající v provedení víceprací není možné dle § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ zadat jinému dodavateli také s ohledem na požadavek na slučitelnost s již poskytnutými službami, kdy je nezbytné, aby služby byly Objednateli poskytovány konzistentně, tedy v rámci úzkého okruhu členů realizačního týmu, který se již na poskytování Služeb podílel, přičemž v opačném případě by vzniklo zásadní riziko vzájemné nekompatibility předchozích a nových výstupů v rámci téhož projektu, což by mohlo způsobit vznik značných škod Objednateli, což by zároveň pro Objednatele znamenalo značné obtíže; a
e) hodnota dodatečných víceprací, resp. zvýšený limit pro poskytované služby nepřesáhne limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť hodnota změny prováděné na základě § 222 odst. 5 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.
Smluvní strany dále prohlašují, že jsou naplněny také všechny požadavky pro změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, když:
a) není měněna celková povaha veřejné zakázky, jelikož bude nadále plněn věcně obdobný předmět plnění, pouze v širším rozsahu, a bude naplněn účel Smlouvy;
b) potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož v průběhu realizace plnění dle Smlouvy došlo k významnému zpoždění a dalším komplikacím při realizaci souvisejícího projektu RESSS, kdy tato zpoždění vyvolala potřebu realizace dalších Služeb (víceprací), které nebyly a ani nemohly být Smlouvou objektivně předvídány; a
c) hodnota dodatečných víceprací, resp. zvýšený limit pro poskytované služby nepřesáhne limity dle § 222 odst. 9 ZZVZ, neboť hodnota změny prováděné na základě § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku.
Smluvní strany jsou si vědomy, že další pokračování plnění Poskytovatele je pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů Objednatele objektivně potřebné.
S ohledem na vše výše uvedené  se Smluvní strany dohodly, v souladu s podmínkami dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, na následujících změnách Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.  

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě znění odst. 3.1 Smlouvy, který nově zní následovně: 
„Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat řádně a včas Objednateli odborné služby metodika spisové služby při nasazování a v návaznosti na nasazování resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „RESSS“) do prostředí Objednatele a jeho resortních organizací v rámci prováděcích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy. Konkrétně budou ze strany Poskytovatele poskytovány Objednateli tyto odborné služby:
· řešení metodických otázek ve vztahu k výkonu spisové služby resortních organizací;
· řešení metodických otázek ve vztahu k implementaci RESSS do prostředí resortních organizací;
· dohled nad průběhem a kvalitou projektu, zejména z pohledu metodiky výkonu spisové služby a správy dokumentů;
· definice a kontrola akceptačních kritérií pro jednotlivé výstupy v rámci prováděcích smluv, které byly uzavřeny na základě Rámcové smlouvy, ve spolupráci s vedením projektu a odbornými garanty resortních organizací a dodavatele;
· dohled nad plněním akceptačního řízení jednotlivých dílčích výstupů;
· průběžný reporting pro vedení Objednatele, resortních organizací a řídící struktury projektu;
· dokumentace identifikovaných pochybení dodavatele při realizaci projektu RESSS, mediace odborných sporů a stanovisek smluvních stran projektu RESSS.
(dále jen „Služby“ nebo „plnění“).“ 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě znění odst. 3.2 Smlouvy, který nově zní následovně: 
„Služby dle odst. 3.1 této Smlouvy budou poskytovány v souvislosti s implementací a v návaznosti na implementaci RESSS do prostředí následujících organizací:
· nasazení RESSS na MPSV;
· nasazení RESSS na Úřadu práce České republiky (ÚPČR);
· nasazení RESSS na Státním úřadu inspekce práce (SÚIP);
· nasazení RESSS na Technické inspekci České republiky (TIČR);
· nasazení RESSS na Úřad pro mezinárodní ochranu dětí (ÚMPOD).“ 
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení finančního limitu Smlouvy, tak aby jeho maximální navýšení nepřesáhlo 30 % původní hodnoty závazku. Odst. 14.1. Smlouvy nově zní následovně: 
„Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 36 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, případně do vyčerpání finančního limitu 27 999 000,- Kč bez DPH, s ohledem na to, která ze skutečností nastane dříve.“ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Smlouva zůstává mimo tento Dodatek č. 2 nedotčena a znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu o předmětu a rozsahu změny Smlouvy.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.




	Za Objednatele
V Praze dne dle elektronického podpisu
	Za Poskytovatele
V Praze dne dle elektronického podpisu

	


____________________________________
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

	


____________________________________
INADVISORS, s.r.o.





