
			                                                                 NPU-450/7144/2025

DODATEK č. 2  
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo NPU-450/95813/2023 ze dne 13. 11. 2023 a                                                                      Dodatku č.1 NPU-450/51992/2024 ze dne 26.7. 2024
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710
		adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž
		(dále jen „objednatel“) na straně jedné
		
a

Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. 
IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

	
II.
Předmět dodatku 

1.	Smluvní strany uzavřely dne 13. 11. 2023 Smlouvu o dílo a dne 26.7.2024 Dodatek č.1 Smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Rájec nad Svitavou – dokončení obnovy střech jižního a severního předzámčí, kočárovny a holubníku.“ (dále jen „Smlouva“).
2.	Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny změny oproti původním navrženým řešením opravy střechy objektu severního předzámčí a kočárovny. Tyto skutečnosti zhotovitel zjistil až při rozkrytí konstrukcí a bližším ohledání stávajícího stavu střechy a stropů a nebylo, je možné dopředu odhalit a projekt s tímto zjištěným stavem nepočítal. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnových listech č. 02 a č. 03, které jsou přílohou tohoto dodatku. 




3.	Tyto změny zahrnují stavební práce – a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnových listů č. 02 a č. 03, ve kterých jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.
4.  	Těmito změnami dojde ke snížení ceny o 192.576,00 Kč bez DPH, tj. 233.016,96 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 % a k navýšení ceny za vícepráce v částce 1 225.652,33 Kč bez DPH tj. 1 483.039,32  Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 %.
5.	Předmětné změny díla nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 podstatnou změnou smlouvy. Změny dle § 222 odst. 6 vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Celkový nárůst související se změnami díla činí 7,66 %.	
6.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení  méněprací a víceprací dle tohoto dodatku je zvýšena následovně:

Celková cena bez DPH:			15.802.969,94 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:		19.121.593,61 Kč


III.
Závěrečná ustanovení
 1.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
 2.	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
 3.	Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.
 4.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



Ve Vsetíně dne 24. 4. 2025                                 		              v Kroměříži dne 25. 4. 2025






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
                           XXXXXXXXXXXXXXXX			                         Ing. Petr Šubík, ředitel 







2

