
ORGANIZACE VÝSTAVBY - HARMONOGRAM
Stavba: Parkovací dům - Újezd - Statutární město Prostějov

měsíc / rok Cena SOD - Uznatelné Cena SOD - neuznatelné CENA SOD- U+N
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Termín realizace stavebních prací v týdnech
Termín realizace stavebních prací v týdnech 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Převzetí stavby a staveniště od investora

Zařízení staveniště, oplocení

Komunikace a zpevněné plochy

Přpojka NN -

Parkovací dům - architektonické stavební řešení -

zemní práce

zakládání - piloty

Monolitické konktrukce

úpravy povrchů, výplně otvorů

obvodový plášt
izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Zelená střecha

konstrukce klempířské, truhlářské, zámečnické

Ostatní prvky
Podlahy
Dokončovací práce
Zdravotně technická zařízení
Vodovodní přípojka
Kanalizační přípojka
Silnoproudé rozvody
EPS
Vzduchotechnika
Sadové úpravy
Parkovací dům přesuny hmot a jiné
VRN
Předání - převzetí stavby investorem
Předání dokladové části

28.4 5.5 1 2.5 19.5 26.5 2. 6 9.6 16.6 23.6 7.7 14.7 21. 7 28.7 4. 8 11.8 18.8 25.8 1.9 8.9 1 5.9 22.9 29.9 6.10 13.10 20.10 27.10 3.11 10.11 1 7.11 24.11 1.12 8.12 1 5.12 22.12 29.12 5.1 12.1 19.1 2 6.1 2.2 9.2 16 .2 23.2 2.3 9.3 16.3 23.3 30.3 6 .4 13.4 20.4 27.4

měsíc / rok
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* Tento harmonogram prací je vyhotoven za předpokladu započatí stavebních prací k 28.4.2025
* jednotlivé termíny stavebních prací uvedené v harmonogramu se můžou měnit na základě požadavku třetích stran a klimatických podmínek v místě stavby

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01

Prostějov

Zhotovitel: „Společnost Parkovací dům
Újezd“


