DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 100031/2024

I. Smluvní strany
1. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
IČO:				00306754
DIČ:				CZ00306754
bankovní spojení:        	Komerční banka a.s., č.ú. 1434791/0100
společnost zastoupená:	PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M. - ředitel
se sídlem:			Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov – Podlesí
e-mail:				xxxxxxxxxxx
tel.:			          xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. [bookmark: _Hlk179479808]UTsport s.r.o.
se sídlem:			Nad lávkou 672/5, Vokovice, 16000 Praha 6	
zastoupena:			Dalibor Večerka, jednatel
IČO:				3760359	
DIČ:				CZ3760359	
bankovní spojení:		Česká spořitelna a. s. 
číslo účtu:			3878946359/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C237361
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení a předání díla, který byl ve smlouvě o dílo stanoven do 150 dní od účinnosti smlouvy tj. 29. 4. 2025. Důvodem je zpoždění v dodávkách materiálu nezaviněné zhotovitelem.
III. Nové znění termínu plnění
Nový termín pro dokončení a předání díla je stanoven na 12. 5. 2025.
IV. Dohoda o neuplatnění sankcí
Smluvní strany se zároveň dohodly, že v souvislosti s tímto prodloužením termínu nebudou uplatňovány žádné sankce za prodlení ze strany zhotovitele.
V. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
	
25.04.2025

…………………………………….
za objednatele

	
	
25.04.2025

……………………………..
za zhotovitele




