Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Expertní systém pro automatickou analýzu a řízení big data úložišť výrobních společností

Ev.č.:	FV20044

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Výzkum metod měření vytížení
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2017

	2
	Výzkum parametrizace diskových polí
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	3
	Metody umělé inteligence odhadu vytížení
	3S.cz
VUT v Brně
	02/2018

	4
	Výzkum intuitivního uživatelského rozhraní
	3S.cz
VUT v Brně
	06/2018

	5
	Výzkum metod optimalizace strojového učení + publikace
	3S.cz
VUT v Brně
	06/2018

	6
	Výzkum metod analýzy časových řad
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2018

	7
	Testování a korekce 2018
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	8
	Metody extrakce příznaků
	3S.cz
VUT v Brně
	03/2019

	9
	Trénování prediktivních modelů + publikace
	3S.cz
VUT v Brně
	06/2019

	10
	Výzkum uživatelského rozhraní II.
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2019

	11
	Testování a korekce 2019
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	12
	Výzkum metod zotavení
	3S.cz
VUT v Brně
	02/2020

	13
	Výzkum diagnostických metod + publikace
	3S.cz
VUT v Brně
	06/2020

	14
	Umělá inteligence pro identifikaci chyb
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2020

	15
	[bookmark: _GoBack]Testování a korekce
	3S.cz
VUT v Brně
	12/2020



