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DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO 

„Stavební úpravy optických a vakuových laboratoří (T-19, T-20, T-21) 
FJFI ČVUT v Praze“

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: 	České vysoké učení technické v Praze, 
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
	se sídlem: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
	korespond. adresa: 	Břehová 7, 115 19 Praha 1
	IČO: 		68407700
	DIČ: 		CZ 68407700
	zastoupený ve věcech smluvních: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
zastoupený ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a

2.	Zhotovitel: 	WANDEL CZECH s.r.o.
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
se sídlem: 	Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 	Martin Vavřička, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Vavřička, jednatel
zastoupený ve věcech technických:            xxxxxxxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxx; tel. xxxxxxxxxxxx
IČO: 			28977955
DIČ: 	CZ28977955
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

			
Preambule

1. [bookmark: _Hlk141858021]Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.2.2025 na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy optických a vakuových laboratoří (T-19, T-20, T-21) FJFI ČVUT v Praze” zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu plnění a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

2. Smluvní strany konstatují, že jsou splněny podmínky pro změnu závazku (včetně finančních limitů) stanovené v § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

Popis a důvod změny:
2.1 chemická injektáž vnitřních příček – po otlučení omítek vnitřních příček byla znatelná vysoká vlhkost vzlínající od podlahy; byla navržena aplikace chemické injektáže vnitřních příček – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.2 větší výměr stěn, stropu a podlah než v rozpočtu – chybějící výměr doplněn do rozpočtu – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.3 nutnost nanesení větší vrstvy jádrové omítky – po otlučení omítek vnitřních stěn byla zjištěna vysoká křivost stěn, z toho důvodu bylo třeba na stěny nanést silnější vrstvu jádrové omítky (s tím souvisí i potřeba více materiálu, přesun hmot) – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.4 nutnost broušení silnější vrstvy podlahového betonu – z důvodu výskytu plošného výstupku (plochy cca 5 m2) v místnosti T-19 bylo nutné tento vybrousit do roviny s okolní podlahou – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.5 likvidace suti – větší množství stavební suti, než bylo dle rozpočtu předpokládáno – změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
2.6 návleková izolace na nové potrubí ústředního vytápění – návleková izolace je nejen tepelná izolace, ale i chrání potrubí před mechanickým poškozením; položka nebyla součástí původního rozpočtu – změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ
2.7 oproti původnímu výkazu výměr pro rozvody silnoproudu a slaboproudu bylo nutné použít více bm kabeláže a některé z prvků (proudový chránič, jistič, zásuvky, patchpanel) – změna dle §222 odst. 6 ZZVZ
2.8 rychleschnoucí cementová hmota – pro upevnění krabic koncových prvků elekro ve zdivu – změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ
2.9 doplnění opláštění SDK k zakrytí napojení původního a nového rozvodu ústředního topení a vyústění svodu kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek umístěných v místnosti v 2.NP – SDK kastlík se servisními dvířky v místnosti T-20 – změna dle §222 odst. 4 ZZVZ
2.10 vysekání a zapravení drážky pro vedení (Cu trubek a komunikační kabely) po přeložce vnější klimatizační jednotky do 1.PP – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ
2.11 akustická izolace do SDK příčky v místnosti T-20 – akustická izolace nebyla součástí původního rozpočtu – změna dle §222 odst. 5 ZZVZ
2.12 revizní dvířka do SDK konstrukcí – pro možnost přístupu k servisním bodům kanalizačních, vodovodních a topenářských rozvodů bylo nutné do plánovaných SDK konstrukcí doplnit servisní dvířka – změna dle §222 odst. 5 ZZVZ
2.13 těsnost rozvodů kanalizace a rozvodů ústředního topení – změna dle §222 odst. 5 ZZVZ

3. Ocenění všech změn předmětu díla je provedeno v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Celková cena víceprací činí 256 175,28 Kč bez DPH, přičemž

Celková hodnota změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 7 290,15 Kč, tj. cca 0,35 %
Celkový nárust změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ: 248 885,13 Kč, tj. cca 11,89. % 

4. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení díla, jelikož tyto dodatečné stavební práce mají prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla (viz bod 3.2.2. Smlouvy o dílo). Z důvodu aplikace větší vrstvy sanační omítky a nutnosti schnutí/vyschnutí je nutné prodloužit termín dokončení o 2 týdny, tj. maximální termín dokončení se prodlužuje z 10 týdnů na 12 týdnů. 

I. Předmět dodatku


1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 a Položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. IV., bod 4.1 smlouvy o dílo 

1. Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:
Celková cena díla bez DPH:	………………………………………………	2 091 981,68	Kč
DPH ………%:	………………………………………………………………………………	439 316,15	Kč
Celková cena díla včetně DPH:	……………………………………………	2 531 297,83	Kč

	z čehož 
Cena bez DPH – stavební práce:   ……………………………………	  892 080,43 Kč 
Cena bez DPH - elektroinstalace: ……………………………………	   488 930,75 Kč 
Cena bez DPH - odvlhčení:	………………………………………......    710 970,50 Kč


je upravena následovně:---------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	…………………………    2 348 156,96 Kč
DPH 21%:	………………………………………………………………………………	      493 112,96 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	……………………………………………...........  2 841 269,92 Kč

	z čehož 
Cena bez DPH – stavební práce ve znění Dodatku č. 1:   ……………………  1 106 258,71 Kč 
Cena bez DPH – elektroinstalace ve znění Dodatku č. 1: ……………………     530 927,75 Kč 
Cena bez DPH – odvlhčení – beze změny:	……...........………………………...    710 970,50 Kč

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v Položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1.


3. [bookmark: _Hlk150166279]Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Předání staveniště:	  dne 17.2.2025 (do 3 pracovních dní ode nabytí účinnosti smlouvy o dílo)  
Termín zahájení plnění:	 ihned po předání staveniště 
Maximální termín dokončení: nejpozději do 12.5.2025 (do 12 týdnu ode dne předání staveniště).


II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku v Registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven jednom vyhotovení v elektronické podobě. 
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - ocenění změn


V Praze dne 28.4.2025 	V Praze dne 28.4.2025






	________________________	_____________________
České vysoké učení technické v Praze, 				    WANDEL CZECH s.r.o.
	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská                                            Martin Vavřička, jednatel
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan
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