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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-1352/2015-SSV 
 

na posouzení vlivu stavby na životní prostředí v rámci stavby 
 

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“  
 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

               Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
zastoupena :  Ing.Miroslavem Bocákem , ředitelem Stavební správy východ 
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen objednatel) 

a 
2. Zhotovitel:   Ecological Consulting a.s. 

se sídlem:  Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc  
zastoupena :  RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem, MBA, předsedou představenstva  
IČO :   25873962   
DIČ :   CZ25873962  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026 
číslo účtu:   
na straně druhé (dále jen zhotovitel)   

  
 
se v souladu s ustanovením č. VII bod 1 Obchodních podmínek SŽDC, s.o., Stavební správy 
východ pro smlouvy o dílo ze dne 20.2.2014 dohodly z dále uvedených důvodů na změně 
smlouvy o dílo. 
 

V březnu 2016 bylo oznámení Oznámení připravené k podání na Ministerstvo životního 
prostředí doplněno o silniční kruhový objezd ve Zlíně. Tento požadavek vzešel na základě dohody 
mezi objednatelem a Magistrátem města Zlína. Podklady byly dodány 24.2.2016. Na základě toho 
byla dopracována hluková studie (17.3.2016) a změny s tím souvisejících částí Oznámení (např. 
hodnocení vlivu na veřejné zdraví, dendrologický průzkum, apod.) 

Další změnou oproti původní studii proveditelnosti, ze které zpracování Oznámení vycházelo, 
bylo upřesnění řešení výpravní budovy ve Zlíně. Její součástí bylo nově i nadzemní parkoviště o 
kapacitě 250 – 300 automobilů. Podklady byly dodány 4.5.2016.  

Následně došlo ke změně délky tunelu v Otrokovicích z původních 370 m na 70 m. Zde bylo 
třeba prověřit vliv na navržená protihluková opatření. Vzhledem k tomu, že v průběhu projektových 
prací došlo i k upřesnění polohy kolejí bylo toto prověřeno ve výpočtovém modelu. Podklady byly 
dodány 16.5.2016. Poté bylo zpracovatelem  přípravné dokumentace  oznámeno, že došlo k opětovné 
změně délky tunelu a to na 200 m. Definitivní podklady obdržel zhotovitel v polovině června 
(15.6.2016). V tomto případě došlo k opětovnému prověření rozsahu protihlukových opatření a 
navazujících částí Oznámení (vlivu záměru na veřejné zdraví atd.). 
 
Oznámení bylo odesláno dne 12.7.2016 na MŽP ČR do Prahy, které jej předalo na Odbor výkonu 
státní správy VIII v Olomouci. Ten byl pověřen vedením zjišťovacího řízení. Oznámení bylo vyvěšeno 
dne 16.8.2016. (Dle platné legislativy je povinnost zveřejnit do 7 dnů).  
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Z vyjádření k Oznámení, která zatím byla doručena, vyplývají následující požadavky na obsah 
Dokumentace: 

• požadavek na vyhodnocení kumulativních vlivů v souvislosti s navrhovaným jihovýchodním 
obchvatem D55 města Otrokovice, ke kterému nemáme podklady a požadavek na zahájení 
stavby Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice až po realizaci tohoto obchvatu, 

• přehled všech dotčených parcel a jejich výměr, zejména pak výměry ZPF a PUPFL (na tento 
požadavek byl upozorněn zpracovatel Oznámení ze strany MŽP ČR, které jej bude 
požadovat), dle vyjádření projekční kanceláře nejsou tyto data zatím známa, 

• upřesnění množství a druhů odpadů, atd. 
 

Vzhledem k tomu, že podklady k výše uvedeným bodům v současné době nejsou známé (i 
vzhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace), nelze z důvodu ležících mimo vliv zhotovitele 
uvedené požadavky vypořádat. Z tohoto důvodu se smluvní strany  se smluvní stany dohodly na 
změně termínu plnění v čl. VI bod. 6.3 takto:  
 
V čl. VI se bod 6.3 upravuje a celé jeho znění je následující: 
 

6.3. Zhotovitel je povinen dokončit a předat část plnění dle bodu 4.1.2 a 4.1.3  k 2. konečnému 
termínu  plnění (zpracování dokumentace EIA, veřejné projednání, oznámení, vydání 
stanoviska pro schválení koncepce, zpracování posudku a zajištění  stanoviska MŽP ČR) do 
31.3.2017 

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

V Olomouci dne 14.7.2016    V Olomouci dne 17.10.2016 

 

 

 

…………………………………   ……………..…………………….. 
        Ing. Miroslav Bocák    RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA 
                   ředitel            předseda představenstva 
      Stavební správy východ           Ecological Consulting a.s. 
Správa železniční dopravní cesty, 
            státní organizace 
 
 
 


