
HARMONOGRAM stravovací zařízení Žamberk 2017
 b ř e z e n d u b e n k v ě t e n č e r v e n

popis práce  10 týden 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22 11.6. 23
příprava zařízení staveniště
montáž lešení
demontáž krytiny,bednění,klempířiny
bourání komínů,demontáž oken
vyzdívání komínů
sanace a reprofilace krovu
ochranný nátěr krovu
montáž větrání hřebene,bednění,lacení
montáž střešní krytiny vč.doplňků
montáž odvodnění-žlaby,svody
montáž povlakové krytiny
montáž střešních oken,vykířů
hromosvod příprava dokončení
kontrolní prohl.díla za účasti zadavatele
dokončovací práce,odstranění závad
demontáž lešení
likvidace zařízení staveniště
finální předání stavby
čerpání finančních prostředků 320 000 859 000  586 000 445 036 2210036
pozastávka 10% 245 559


