	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL017-PV/08
	Datum předložení:
	15. 4. 2025

	Ev. č.
	Pokyn k Variaci SpS ev. č. PV/08
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení
včetně položek rozpočtu dle
skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 3005, SO 4000, SO 4200, SO 4300, SO 4402, SO 4500, 
SO 4700, SO 4701, SO 4702, SO 4800

	Specifikace změny:
Neprovádění sekundární ochrany železobetonových konstrukcí pomocí asfaltových nátěrů včetně penetrace.


	Zdůvodnění změny:
Správce stavby obdržel Oznámení Zhotovitele ze dne 9. 1. 2025 a 24. 1. 2025 ve věci problematiky sekundární ochrany železobetonových konstrukcí pod úrovní terénu. Dále o chybějící výměře hydroizolací a asfaltových nátěrů na SO 3005, SO 4000, SO 4200, SO 4300, SO 4402, SO 4500, 
SO 4700, SO 4701, SO 4702 a SO 4800. K této záležitosti bylo vyžádáno stanovisko od Autorského dozoru. Ze stanoviska Autorského dozoru, viz příloha č. 2, plyne, že při vypuštění sekundární ochrany podzemních částí betonových konstrukcí zůstane zachována kvalita díla po celou dobu životnosti a nebude nerealizací sekundární ochrany snížena kvalita konstrukcí ve srovnání s kvalitou předpokládanou v zadávací dokumentaci (DPS). 
Na základě stanoviska Autorského dozoru a souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 vydal Správce stavby pokyn k Variaci ev. č. SpS PV/08 na neprovádění sekundární ochrany železobetonových konstrukcí pomocí asfaltových nátěrů včetně penetrace. Podle ČSN 73 1208, odst. 10.2.1 pro stupeň agresivity podzemní vody XA1 postačí primární ochrana. Při vypuštění sekundární ochrany podzemních částí betonových konstrukcí zůstane, dle stanoviska Autorského dozoru viz příloha č. 2, zachována jejich kvalita díla po celou dobu životnosti a nebude nerealizací sekundární ochrany snížena kvalita konstrukcí ve srovnání s kvalitou předpokládanou v zadávací dokumentaci (DPS).

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 5. 2. 2025.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení, vadný pokyn,
· změna nemění povahu veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:
- 894 017,61 Kč (bez DPH)
Z toho: Vícepráce:                   0,00 Kč
            Méněpráce:     - 894 017,61 Kč                             



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím

	Podklady:
	1. Podrobný rozpočet – změny položek dle skutečnosti, včetně kontrolních výpočtů 
2. Stanovisko AD k oznámení zhotovitele 05 sekundární ochrany ŽB konstrukcí



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.4.2025
	Datum: 24.4.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.4.2025
	Datum: 25.4.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX
             generální ředitel 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 28.4.2025


  xx) nehodící se škrtněte
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