
Rekonstrukce plaveckého a rekreačního bazénu a prostoru pro plavčíky na letním koupališti ve Valašském Meziříčí

rok

měsíc

týden 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

Předání staveniště a zahájení stavebních prací 01.09.2025
SO 101 Stavební práce
SO 102 Stavební práce
SO 103 Zpevněné plochy
SO 105 Stavební úpravy strojovny
SO 106 Sadové úpravy
PS 101 Nerezový plavecký bazén

PS 102 Nerezový rekreační bazén

PS 102.1 Skluzavka

PS 103 Bazénová technologie

PS 104 Elektroinstalace

PS 105 Měření a regulace

SO 01 Objedkt plavčíků

Napouštění bazénů a funkční zkoušky 1.4.-10.4.2026

Odběr vzorků bazénové vody 10.4.2026

Ukončení prací a vyklizení staveniště
Předání a převzetí hotového díla 24.04.2026

Fakturace k datu
Měsíční prostavěnost (ceny bez DPH) 50663038,7
Prostavěnost v letech (ceny bez DPH)

50 663 038,72 Kč

Časový a finanční harmonogram

24.04.2026

7 599 455,81 Kč

14

19 505 269,91 Kč 31 157 768,81 Kč

30.09.2025

1 266 575,97 Kč

31.10.2025

duben

2025

31.12.2025

4 306 358,29 Kč

31.01.2026

2 533 151,94 Kč

září říjen listopad

44

únor 

Celková prostavěnost (cena bez DPH)

40

8 866 031,78 Kč

1

30.11.2025

březen

31.03.2026

12 665 759,68 Kč

30.02.2026

8 359 401,39 Kč5 066 303,87 Kč

prosinec leden


		2025-03-03T10:36:56+0100
	Jakub Misiarz




