


	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL021-PV/13
	Datum předložení:
	07. 04. 2025

	Ev. č.
	Pokyn SpS k variaci PV/13
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2500 Vozovky a zpevněné plochy, SO 2600 Terénní a sadové úpravy

	Specifikace změny:
Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro SO 2500

	Zdůvodnění změny:

Na základě vyhodnocení stavu pláně komunikace na SO 2500 větev č. 14 – v místě nového kontejnerového stání dne 7. 3. 2025 (viz zápis geotechnika) bylo zúčastněnými stranami dohodnuto: 
V úrovni pláně se nacházejí podmíněně vhodné jílové zeminy, které je nutno upravit, což potvrzují také nevyhovující kontrolní zkoušky SZZ ze dne 4. 3. 2025 (viz protokoly Edef2 < 45 MPa). Z tohoto důvodu je nutné pláň upravit. 
Na základě doporučení geotechnika bude použita kombinace mechanické a chemické úpravy, tj. z úrovně pláně bude odtěženo 0,20 m a doplněno betonovým recyklátem frakce 16/63 (příp. 32/63) a aplikováno pojivo včetně promíchání frézou na hloubku 0,5 m. Touto úpravou bude doplněna kostra zeminy. 
Vícepráce spočívají v provedení činností, zajišťujících požadavky na založení objektu dle DPS a představují zvýšené výměry zemních prací a provedení podkladních konstrukčních vrstev, které vyplynuly po ověření skutečných základových poměrů. Tyto činnosti jsou do množství a ceny vypořádány podle skutečného rozsahu s oceněním podle pravidel smluvních podmínek.

	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 
neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- jde o změnu potřebnou  
- neměnící povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

511 259,98 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:            511 259,98 Kč
            hodnota méněprací:                    -




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace a výpočty ke ZL – změnový oceněný VV
2. Popis - zápis geotechnika; kontrola pláně ze 7. 3. 2025, zápisy ve SD, nevyhovující SZZ



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.4.2025
	Datum: 23.4.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 23.4.2025
	Datum: 24.4.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX
             generální ředitel 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 28.4.2025


xx) nehodící se škrtněte
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