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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  oblast povodí Dyje, Náměšť nad      

Oslavou, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 

ve věcech technických jedná: 

 tel.:  e-mail:                                           

 

tel.: , e-mail:                                                            

tel.: , e-mail:  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

   číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Projecto s.r.o. 

se sídlem Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny 

IČO:  196 42 938  

DIČ: CZ19642938 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 389306 

zastoupená:  Petrem Coufalem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná:                                                                    

IV00 ČKAIT 1006488, tel: ,                                      

e-mail: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

    číslo účtu: 330212532/0300  

datová schránka: hhw4xvg 

kontakt:  tel.:  , e-mail:   

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro: 

a) Podklady pro zpracování PD (geodetické práce, údaje ČHMÚ) 

b) Dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů) 

c) Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů) 

d) Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů); včetně úhrady správních poplatků 

 
 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „PŠ Žďárná, k.ú. Žďárná“  

na vodním toku: Žďárná, číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-077,              

IDVT: 10205910, ř. km: 7,204 – 7,800, 

katastrální území: Žďárná, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle 

ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 

zákon). 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 

stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 

429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 3 z 14 

pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je 

jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu.  

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů]. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím 

listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy).  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro povolení stavby a pro provádění stavby,  

včetně uhrazení správního poplatku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 

projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, s povolením stavby, jakož 

i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž 

byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; 

zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, 

a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke 

všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dnů předem. 

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu: 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 4 z 14 

- pro povolení stavby: 3 ks vyhotovení, 

- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým 

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné - formát .docx, .xlsx, .dwg adgn). 

 

II. 

Doba plnění  
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 28. 4. 2025 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě 

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 

objednatele (odevzdání pro účely dokumentační komise objednatele) nejpozději do:  

a) zabezpečení vstupních podkladů do 30. 11. 2025 

b) pro povolení stavby nejpozději do 30. 6. 2026 

c) pro provádění stavby nejpozději 30 dní před termínem pro odevzdání projektové 

dokumentace pro provádění stavby dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

 

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do:      

a) zabezpečení vstupních podkladů nejpozději do 30. 11. 2025 

b) projektovou dokumentaci pro povolení stavby nejpozději do 31. 8. 2026 

c) projektovou dokumentaci pro provádění stavby nejpozději do 3 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního povolení. 

 

Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na 

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li 

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací 

(příloha č. 1 smlouvy), uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové 

dokumentace, závazným jsou termíny uvedené v tomto odstavci. 
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6. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její 

část/dílčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dílčí 

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval 

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci 

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen 

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy 

objednatelem. Cena těchto změn/úprav je zahrnuta v ceně za dílo. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou 

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do 

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno, 

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 329 900 Kč (slovy: tři sta dvacet devět tisíc devět 

set korun českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny projektové dokumentace činí cena za dílčí plnění dle čl. I. písm. A) 

smlouvy: 

a) Zabezpečení vstupních podkladů:   76 400 Kč bez DPH 

z toho: 

- zabezpečení výběru staveniště, obstarání vstupních údajů  

  pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ      8 000 Kč bez DPH  

- geodetické zaměření     68 400 Kč bez DPH 

b) Dokumentace pro povolení stavby: 151 000 Kč bez DPH 

z toho: 

- inženýrská činnost      51 000 Kč bez DPH  

- projekční činnost              100 000 Kč bez DPH  

c) Dokumentace pro provádění stavby:   90 000 Kč bez DPH 

- inženýrská činnost     30 000 Kč bez DPH  

- projekční činnost                60 000 Kč bez DPH  

d) Zajištění povolení záměru:                   12 500 Kč bez DPH 

 

 

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené 
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projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího 

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) 

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace 

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem. 

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez 

autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 

zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  

 

3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění) 

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. 

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: 

Správa toků oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, nebo e-mailem: 

. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení 

(protokol) o kontrole ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy 

k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž 

bude vyplývat, že je projektová dokumentace (dílčí plnění) bez vad. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční 

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  
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7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) 

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný 

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí 

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za 

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

 (č. ČKAIT: 1006488), tel.:  

e- mail:  

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před 

konáním dokumentační komise). 

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou 

součinnost. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 

zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást 

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy 

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude 

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.  
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5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace 

a rozbor každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací 

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové 

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání 

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 

vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové 

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou 

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové 

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu 

s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání 

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 

9. Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace 

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat 

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti 

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi 

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní 

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 
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12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost 

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem 

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace). 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem, 

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro 

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak 

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové 

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv 

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání projektové dokumentace (každého z dílčích plnění) dle této smlouvy 

jsou Lesy České republiky, s.p., ST – Oblast povodí Dyje, Zámek 1, 685 01 Bučovice . 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn 

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová 

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit 

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení 

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných 

vad; v takovém případě platí, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána 

a ani objednatelem převzata.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost 

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje 

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem 

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od 

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace (dílčího 

plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci (z ceny dílčího plnění, s nímž je 

zhotovitel v prodlení) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 

dokumentaci (z ceny dílčího plnění, u něhož se ocitl v prodlení s odstraněním vady) bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na 

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany 

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť i jen 

jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
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zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí plnění), 

popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc. 

 

VIII.  

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje, 
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že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je 

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 
 

IX. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 
 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Petr Coufal  

– oblast povodí Dyje  jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    Projecto s.r.o. 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Dyje 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce:  PŠ Žďárná, k.ú. Žďárná            

Stupeň projektové dokumentace: 

1. Dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

2. Dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

Místo: Žďárná     Obec s rozšíř. působností: Boskovice            

Kraj: Jihomoravský     Katastrální území: Žďárná 

Název toku: Žďárná     ČHP.: 4-15-02-077                           

IDVT: 10205910 

Druh prací: podélná úprava vodního toku  

Charakter akce: investiční 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

od ř. km 7,240 do ř. km 7,800, tj. 560 m 

 

 

Popis stávajícího stavu:  

V zájmovém území je hlavním ohrožením vodní tok Žďárná. Nejohroženější oblastí je intravilán obce 
Žďárná. Při povodních 09/2024 došlo při přívalových deštích k rozlití vodního toku z jeho koryta, které 
je v současné době upravené. V ř.km 7,240-7,485 je úprava VT ve zdech (s výškou cca 0,8m), v ř.km 
7,485-7,780 je koryto VT řešeno zemní úpravou, dále se zde nacházejí mostky i lávky pro pěší přístup. 
Zdi jsou podemleté, místy vypadané kameny a narušeno spárování. V zemní úpravě vznikly nátrže 
břehů a vymletí spodní břehové hrany VT. 

 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Návrhem je odstranění sedimentu z koryta vodního toku. Dále bude dle výsledků prověření kapacity a 
stability lichoběžníkového koryta vytvořeno opevnění svahů a paty koryta z kamenné rovnaniny 
v místech ohrožení okolních nemovitostí a v místech nátrží břehových hran. Předpokládaná velikost 
lomového kamene min. 200 kg. Bude také provedena rekonstrukce stávajících zdí, spočívající 
v zabezpečení paty zdí, doplnění chybějícího kamene a přespárování. 

 

Podklady poskytnuté objednatelem: 

- rozbory sedimentů a zemin – výkopku 

 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2 655 tis. Kč bez DPH 
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Postup (fáze) zpracování PD:  

• zajištění podkladů pro návrh technického řešení: 
- geodetické zaměření,  
- zajištění ČHMÚ údajů 

• návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků), 
předběžná konzultace s orgánem JES – zajištění písemného sdělení, projednání návrhu 
s vlastníky dotčených pozemků a staveb. 

• Příprava podkladů pro následné majetkoprávní vypořádání, které si bude zajišťovat investor 
samostatně, na podkladu projektové dokumentace 

V případě neuzavření všech potřebných smluv – zajištění pouze nesouhlasných vyjádření a sdělení 
rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla po předání podkladů, vyjádření 
a sdělení/ dokumentace pro povolení stavby. 

• Zpracování dokumentace pro povolení stavby (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů). 

• Zajištění povolení záměru (dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
zhotovitelem, včetně úhrady správních poplatků. 

• Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. Ve 
znění pozdějších předpisů). 

 

První výrobní výbor bude svolán na zájmové lokalitě nejpozději 1 měsíc od podpisu smlouvy o 
dílo, zde mu budou upřesněny požadavky investora. Koncept projektu bude projednán na druhém 
výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. V rámci 
zpracování PD budou svolány min. 3 výrobní výbory. 

 
Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provést změny v dokumentaci vyplývající z požadavků stanovených při 
povolování záměru. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude odevzdána k projednání v DK 
nejpozději 30 dní před termínem odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 dní 
před termínem odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Projektové dokumentace (jak projektová dokumentace pro povolení stavby, tak i projektová 
dokumentace pro provádění stavby) budou vyhotoveny ve 3 samostatných paré a ve dvou 
vyhotoveních v elektronické (digitální) podobě (needitovatelná verze – ve formátu pdf bude opatřená 
elektronickým autorizačním razítkem dle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 Sb., editovatelná 
verze bude ve formátech doc, xlsx, dwg adgn).  

 

PD bude rozšířena o požadavky investora  

Požadované podklady: 

• geodetické práce, výškopis BPV (bal po vyrovnání) a polohopis (v souřadnicovém systému 
JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly 
použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,  

• aktuální údaje ČHMÚ, 

 

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):                                                    

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 
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• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam 
stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých  
i dočasných), 

• fotodokumentace, 

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí (na podkladu základní 
vodohospodářské mapy), 

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků – objektů (mapový podklad ortofoto), 

• hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními 
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé 
konzumpční křivky, 

• výpočty stability navrhovaného opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným 
parametrům, 

• situace, 

• podélný profil, 

• příčné profily – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující 
se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení 
břehů atd., včetně zákresu hranic sousedních pozemků), v příčných profilech budou 
zakresleny návrhové hladiny, 

• vzorové příčné profily – pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. 
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu 
přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,   

• výkresy objektů,  

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – převádění vody, lešení, přístupy, 
ochrana dřevin apod.), 

• podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma, 

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

• situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být 
v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám 
v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále 
bude dohodnut další postup,  

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,  

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, 
ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              
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• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace 
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová 
úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací 
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude 
zpracována v otevřeném formátu XLSX, 

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) 
bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto 
položek, 

• posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 
nevypracovávat a uvedení důvodů)  

v případě nutnosti vypracování plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (na základě 
předešlého bodu) na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP, bude cena SoD rozšířena 
o tento plán BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – 
vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby  

• návrh harmonogramu prací, 

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• aktuální údaje ČHMÚ, 

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• předběžnou informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě 
územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, 

• sdělení - písemná informace orgánu JES k uvažovanému záměru (výsledek předběžné 
konzultace), 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
vlastníků budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu – dle § 187 zákona č. 283/2021 
Sb., ve znění pozdějších předpisů);  

• stanovisko správce povodí, 

• stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

• jednotné enviromentální stanovisko (dále jen JES) podle zákona č. 148/2023 Sb. a § 83 odst. 
8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo koordinované závazné 
stanovisko zahrnující JES (dle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů),společné rozhodnutí (podle § 83 odst. 4 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) pro záměry vyžadující JES ve zvláště chráněných územích, v evropsky 
významných lokalitách a v ptačích oblastech), 

• vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální 
technické mapě (dle § 180 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů),  

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,  

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení (dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas 
vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah) (může být součástí JES), 

• souhlas k odnětí půdy ze ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
včetně zajištění stanovených podkladů (může být součástí JES),  



   

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3  

 

5 z 8 

 

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF (dle 
ustanovení § 3 zákona č. 334/1992 Sb. a § 9 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), 

• vyjádření Moravského rybářského svazu, 

• vyjádření uživatele rybářského revíru,  

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (může být součástí koordinovaného 
závazného stanoviska),včetně podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas 
vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod.), 

• stanovisko orgánu památkové péče (může být součástí koordinovaného závazného 
stanoviska), 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 

• stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 2. 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES),  

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí společného rozhodnutí), 

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES), 

• závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (může být součástí JES), 

• závazné stanovisko ORP podle ustanovení § 146 zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (může být součástí JES), 

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (může být součástí JES) (krajinný ráz, památné 
stromy, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ochranná pásma ZCHÚ a další), 

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro, povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání, 

 

Při investičním záměru požadujeme např.: 

• návrhy řešení (možnost variantního řešení a stanovení priorit), 

• přehledná situace s vyznačením úseků a objektů, 

• situace vložená do KN s vyznačením vlastnických vztahů a návrhů řešení, 

• výkresy vzorových profilů a objektů, 

• hydrotechnické výpočty objektů (profilů) a záplavové čáry, 

• vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů (zejména orgánu 
ochrany přírody, samosprávy a státní správy), 

• vyjádření správců inženýrských sítí, 

• vyčíslení nákladů, 

• vyhodnocení (shrnutí) návrhů řešení. 

 

Ostatní požadavky:  
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• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT 
a ř. km stavby (dle CEVL), 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat 
povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový 
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

• způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání s odpady 
(vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude 
vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých 
(zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek – zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a 
další obecně závazné právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné 
právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude 
preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení 
odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem), v zadávacím řízení stavby - zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo 
na realizaci stavby musí být jednoznačně stanoven způsob naložení s nadbytečným 
materiálem a způsob likvidace nebo využití odpadů či vedlejších produktů – je žádoucí připustit 
i jiný způsob využití či likvidace (zejména v případech nenalezení optimálního využití – např. 
vybouranou suť lze recyklovat) = nutnost úpravy zadávacích podmínek stavby a soupisu prací 
(včetně uvedení charakteristiky – výsledků zkoušek a rozborů). 

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského 
revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové 
dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení 
(minimálně přehled odchycených druhů s  počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 
budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím 
způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání 
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první), 

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných 
stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené 
objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, 
bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem, 

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,  
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• projektant provede odborný výklad obou stupňů PD v dokumentační komisi objednatele, 

• zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním obou 
stupňů PD její elektronickou podobu, a to nejpozději 30 dní před termínem odevzdání 
příslušného stupně PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů 
na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů 
na závěrečné posouzení PD,  

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát 
doc, xls, dwg, dgn),  

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby  
a doklady související se stavbou, 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání  
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, se 
stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě 
ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení 
nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. 

 

Přílohy: 

1.   Přehledná situace 
2.   Podrobná situace 
3.   Fotodokumentace  

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Dne:             Dne:   

      

 

                         

 
 
 
 
Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT: 
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Podrobná situace: 
 

    
 
Fotodokumentace: 
 

    

   

                                                      




