
Dodatek č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Martin Houfek, Pobočka Nymburk 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 741 317
E-mail: martin.houfek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Milanem Novým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 21. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písková Lhota a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo spuštění nového Výměnného úložiště SPÚ a změna v počtu měrných jednotek pro části plnění: 6.2.1 – Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole. Po uplynutí roku od uzavření smlouvy o dílo zhotovitel dne 25. 10. 2023 uplatnil požadavek na navýšení jednotkových cen, které byly následně zakotveny do Dodatku č.2. Zhotovitel dne 15. 3. 2024 znovu požádal o navýšení jednotkových položkových cen. Český statistický úřad za rok 2023 potvrdil průměrný roční nárůst inflace na úrovni 10,7 %. Dodatkem č.3 byla cena díla znovu navýšena o 10 %, a to pro části plnění, které dosud nebyly objednateli předány.  
                                                          Čl. I.
[bookmark: _Hlk195709526]Dne 3. 12. 2024 proběhlo na pracovišti Pobočky Nymburk jednání kontrolního dne. V zápisu z jednání je uvedeno, že původně neřešené území dle § 2 zákona bude z obvodu KoPÚ vyjmuto. Neřešenými pozemky budou ty, k nimž je zapsáno duplicitní vlastnictví. Zástupci objednatele uznali důvody pro takovou změnu smluvního závazku. Zhotovitel dne 6. 4. 2025 požádal o změnu v počtu měrných jednotek pro části díla:

6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
            předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
            dle SoD 179	MJ = 2 541 Kč	celkem 454 839,00 Kč	nově 186      celkem 472 626,00 Kč bez DPH
	nárůst ceny o +17 787,00 Kč
6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
            dle SoD 39	MJ = 2 541 Kč	celkem 99 099,00 Kč	nově 3           celkem     7 623,00 Kč bez DPH
	pokles ceny o – 91 476,00 Kč

V období po jednání kontrolního dne proběhly v terénu zeměměřické činnosti, které přinesly exaktní zjištění počtu měrných jednotek, jak byly zakotveny do žádosti zhotovitele datované ke dni 6. 4. 2025. Součástí zjištění byly současně odstraněny nesoulady mezi platným katastrálním operátem a skutečností. K nesouladům v minulosti patrně došlo chybným geometrickým a polohovým určením v katastrálním operátu. Nastala potřeba opravy geometrického a polohové určení. Společný postup smluvního zhotovitele a příslušného pracoviště katastrálního úřadu vyvolává potřebu větší časové dotace, než s jakou dosud smluvní vztah pracoval. Pro shora uvedené části plnění byl vymezen termín pro dokončení prací ke dni 30. 4. 2025. V příloze žádosti, položkový výkaz činností, zhotovitel uvádí nové termíny ke dni 31. 8. 2025. 

Čl. II.

[bookmark: _Hlk195709646]Změna počtu měrných jednotek pro některé části plnění, změna termínů pro části plnění vyjmenované v Čl. I tohoto dodatku, nebude mít dopad do časového plnění dalších částí smluvního závazku. 

Změna bude mít dopad do úhrnu finančního závazku. Uzavřením Dodatku č.1 byla cena díla proměněna absolutně o 0 Kč, nicméně ve vyjádření 0,64 %. Inflační nárůst ceny díla zakotvený do Dodatků č.2 a č.3 cenu díla % přímo nemodifikuje. Nové skutečnosti, které má zohlednit uzavíraný Dodatek č. 4, představují pokles ceny o 73 689,00 Kč bez DPH. 
Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.4 zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven a bude podepsán v elektronické podobě.

Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (“ZSR“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.




Čl. IV.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

V Praze dne 29.04.2025		V Praze dne 28.04.2025

Za objednatele:	Za objednatele:




________________________________	________________________________

Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti
a hl. m. Praha
	
„elektronicky podepsáno“


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1095-2022-537209/4
		Pomocná evidence KPÚ :     18/2022-537100
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   241/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota

2 / 3
	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku 4 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Písková Lhota
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	34 
	550,00
	18 700,00
	30.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	30 
	2200,00
	66 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	503
	726,00
	365 178,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	64
	968,00
	61 952,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	186
	2541,00
	472 626,00
	31.8.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	3
	2541,00
	7 623,00
	31.8.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	124
	2420,00
	300 080,00
	30.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	567
	423,50
	240 124,50
	31.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	567
	423,50
	240 124,50
	30.7.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 772 408,00
	30.7.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	503
	847,00
	426 041,00
	31.5.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	503
	363,00
	182 589,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	100
	1815,00
	181 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	3630,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	72600,00
	145 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5929,00
	5 929,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3388,00
	3 388,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1270,50
	1 270,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	503
	1331,00
	669 493,00
	30.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	21780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	23
	2420,00
	55 660,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9317,00
	9 317,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5324,00
	5 324,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1996,50
	1 996,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 767 568,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	567
	242,00
	137 214,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 214,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 772 408,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 767 568,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	137 214,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 677 190,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	772 209,90
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 449 399,90
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 29.04.2025
	Datum: 28.04.2025

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
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